
                                                                                УТВЕРЖДАЮ

               Первый заместитель главы                    
    администрации города Горно-Алтайска  
                                             О.А.Сафронова             

   «___»__________ 2017 года.    
П Л А Н

безаварийного пропуска паводковых вод в  2017 году. 
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

исполнения
	Исполнитель

(соисполнитель)
	Отметка о выполнении.

	Мероприятия первой очереди
а) юридическо-правовые мероприятия

	1.
	Подготовка Распоряжения Администрации города "О мерах по безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году."
	до 07.02.
	Начальник МКУ ГОЧС и ЕДДС  В.И.Евсеев 
	

	2.
	Проведение заседаний КЧС города по вопросу: "О подготовке к проведению мероприятий по пропуску паводковых вод  в 2017 году. 

	до 10.02.
	Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска -Председатель КПЧС и ОПБ города О.А. Сафронова 
	

	3.
	Заключить договора на предметы первой необходимости жизнеобеспечения населения города на случай проведения эвакомероприятий из зон подтопления
	до 01.03.
	Консультант отдела экономики администрации города Т.В.Пологрудова 
	

	б) проведение обследований

	4.
	Проведение обследования территорий города, ежегодно подвергающихся подтоплениям паводковыми водами и требующие берегоукрепление.
	до 10.02.
	Начальник МУ «УКХ»                  С.К  Биличук 

Начальник МКУ ГОЧС и ЕДДС В.И.Евсеев 


	

	5.
	Проведение обследования мостов, участков дорог, попадающих в возможные зоны затопления.
	до 10.02.
	Начальник МКУ ГОЧС и ЕДДС  В.И.Евсеев, директор ЗАО «Дорожник» Ю.В. Максимов
	

	6.
	Проведение обследования колодцев ручья «Черемшанский», при необходимости произвести очистку.
	до 10..02.
	Начальник МУ «УКХ» С.К Биличук, Начальник МКУ ГОЧС и ЕДДС  В.И.Евсеев, 
	

	7.
	Произвести комиссионное обследование пешеходных мостов с предоставлением актов обследования председателю КЧС и ПБ
	до 05.02.
	Начальник МУ «УКХ» С.К. Биличук Начальник МКУ ГОЧС и ЕДДС  В.И.Евсеев 
	

	в) практические берегоукрепительные работы и мероприятия по защите населения и инженерных сооружений

	8
	Дамба 1 правая

-окончание укладки габионов у газового перехода
-расширение русла реки (уполаживание откосов, спрямление и углубление русла) в районе ул.Шукшина
-вывоз льда и порубочных остатков
-укладка каменной наброски от низа верхового откоса дамбы на высоту 2 метра
Дамба 1 левая

- устройство тела дамбы в районе ландшафтного парка «Биосфера»
- вывоз льда и порубочных остатков
- укладка каменной наброски от низа верхового откоса дамбы на высоту 2 метра
Дамба 3 правая

- расширение русла реки (уполаживание откосов, спрямление и углубление русла) в районе газового перехода у пешеходного моста по ул. Театральная
- вывоз льда и порубочных остатков
- укладка каменной наброски от низа верхового откоса дамбы на высоту 2 метра
Дамба 3 левая

- устройство каменной наброски на существующий берег в районе домов по ул. Красная
- вывоз льда и порубочных остатков
- укладка каменной наброски от низа верхового откоса дамбы на высоту 2 метра
Дамба 5 правая

- вывоз льда и порубочных остатков
- укладка каменной наброски от низа верхового откоса дамбы на высоту 2 метра
- вывоз льда и порубочных остатков
Дамба 6 левая

- укладка каменной наброски от низа верхового откоса дамбы на высоту 2 метра
Дамба 7 левая

- расширение русла реки (уполаживание откосов, спрямление и углубление русла)  в районе дома №31 по ул.Хирургическая
- вывоз льда и порубочных остатков
- укладка каменной наброски от низа верхового откоса дамбы на высоту 2 метра
	до 01.03
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	Директор МУ «УКС»

Е.В. Балашов
ООО «Исток Алтая»
Директор МУ «УКС»

Е.В. Балашов
ЗАО «Дорожник»

Директор МУ «УКС»

Е.В. Балашов
ООО «АТЭП»

Директор МУ «УКС»

Е.В. Балашов
ООО «Исток Алтая»

Директор МУ «УКС»

Е.В. Балашов
ООО «АТЭП»

Директор МУ «УКС»

Е.В. Балашов

ООО «АТЭП»


	

	9
	Укрепление опор линий электропередач, находящихся в зонах возможного затопления. 
	до 01.03.
	Директор МУП «Горэлектросети» А.А.Коренов 
	

	10
	Выполнение мероприятий по повышению устойчивости воздушных и кабельных линий связи, расположенных в зонах вероятного затопления.
	до 01.03.
	Руководитель Горно-Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» А.И.Гончаров 
	

	11
	Определение жилых домов и территорий, попадающих в зоны возможного затопления, уточнение количества жителей, подлежащих отселению, места и порядок их временного размещения.
	до 01.03.
	Начальник МКУ ГОЧС и ЕДДС  В.И.Евсеев, начальник МУ «УКХ» С.К Биличук, руководители УК и самостоятельных ТСЖ 
	

	Мероприятия второй очереди
а) уточнение планов действий, расчетов сил и средств

	12
	Уточнение (корректировка) предварительного плана действий
	до 05.02.
	Начальник МКУ ГОЧС и ЕДДС  В.И.Евсеев 
	

	13
	Уточнение наличия сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий.
	до 20.02.
	Начальник МКУ ГОЧС и ЕДДС  В.И.Евсеев 
	

	в) практические мероприятия (тренировки, смотры сил и средств)

	14
	Провести штабную тренировку по проверке реальности предварительного плана действий при ликвидации последствий паводковых процессов.
	до 01.03
	Председатель КПЧС и ОПБ города О.А. Сафронова
Начальник МКУ ГОЧС и ЕДДС  В.И.Евсеев
	

	15
	Провести смотры нештатных аварийно-спасательных формирований объектов экономики города Горно-Алтайска
	до 01.03
	Начальник МКУ ГОЧС и ЕДДС  В.И.Евсеев
	

	в) профилактическая  работа с населением и СМИ

	16
	Организовать регулярное доведение населению информации об угрозе подтопления паводковыми водами через СМИ
	В период прохождения паводковых вод.
	Начальник МКУ ГОЧС и ЕДДС  В.И.Евсеев 
Начальник ИАО Г.А. Ахламенок
	

	17
	Сделать проходы длиной не менее 25 м. и шириной 0,5 м в ледяном покрове от ледорезов деревянных мостов и пешеходных переходов вверх по течению.
	до 01.03
	Начальник МУ «УКХ» С.К.Биличук 
	

	в) прочие мероприятия

	18
	Создать неприкосновенный  запас ГСМ для проведения (в случае необходимости) спасательных и эвакуационных мероприятий. 
	до 10.03.
	Начальник МУ «УКХ» С.К Биличук, руководители ОЭ
	

	19
	Организовать круглосуточное  дежурство оперативной группы администрации города
	март-апрель
	Председатель КЧС и ПБ О.А. Сафронова 
	

	20
	Оборудование водомерных постов в наиболее угрожающих местах затопления.
	до 10.03.
	Начальник МУ «УКХ» С.К Биличук, Начальник МКУ ГОЧС и ЕДДС  В.И.Евсеев 
	

	21
	Ликвидировать стихийно возникшие переезды через реку Майма (при возникновении последних)
	до 01.03
	 Начальник МУ «УКХ» С.К.Биличук
	

	22
	Провести закрепление участков рек Майма, Улалушка и ручья Каяс за объектами экономики города независимо от форм собственности. 
	до 05.02.
	Председатель КПЧС и ОПБ города О.А. Сафронова
	

	23
	Определить места для забора грунта, необходимого для укрепления берегов, подготовить пути подъезда к ним.
	до 01.03.
	Начальник МУ «УКХ» С.К. Биличук 
	


Начальник МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска»                              В.И. Евсеев
