

Проект Плана работы ТСЖ «Темп» на 2019 год.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Отметка об исполнении
1.	Текущий ремонт подъезда (Укладка плитки в подъезде (тамбур, перед лестницей, на 1 этаже) 16,48 м2, восстановление штукатурки на 1 этаже с покраской 5 м2)	До 31.08.2019	Председатель правления ТСЖ «Темп»	
2.	Мытье окон (альпинисты)	До 30.06.2019	Председатель ТСЖ "Темп", спец организация	
3.	Замена кранов в подвальном помещении (5 шт.)	До 30.06.2019	Председатель ТСЖ "Темп", спец организация	
4.	Промывка и опрессовка компрессором системы отопления.	До 31.08.2019	Председатель ТСЖ, сантехники	
5.	Благоустройство придомовой территории (укладка тротуарной плитки перед подъездом 48 м2, укладка плитки перед входом в подъезд 18 м2)	До 31.08.2019	Председатель ТСЖ "Темп", спец организация	
6.	Покос газонов, покраска детской площадки	до 31.06.2019	Председатель ТСЖ "Темп", дворник	
7.	Приобретение инвентаря, (тример для скоса травы)		Председатель ТСЖ "Темп"	
8.	Убока снега со двора грейдером, трактором	По мере необходимости	Председатель ТСЖ "Темп", спец организация	
9.	Установка видеонаблюдения (5 видеокамер, 2 в подъезд, 3 на улицу)	До 31.08.2019	Председатель ТСЖ "Темп", спец организация	

Председатель правления



Г.В. Героева