

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации города
Горно-Алтайска

О.А. Сафронова

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Горно-Алтайское ЖКХ»

А.И. Илинзер

2018 г.

ГРАФИК

остановки тепловых пунктов № 1,2,3,7, 8 и магистральных сетей для
проведения планово-профилактических работ
по подготовке к работе ГВС в зимних условиях 2018 – 2019 гг.
предприятия АО «Горно-Алтайское ЖКХ»

№ п./п.	Наименование объекта	Срок выполнения профилактических работ	
		Начало (дата остановки-00ч)	Окончание
1.	Тепловой пункт № 1	27.06.2018 г.	03.07.2018 г.
2.	Тепловой пункт № 1	20.06.2018 г.	27.06.2018 г.
3.	Тепловой пункт № 2	20.06.2018 г.	27.06.2018 г.
4.	Тепловой пункт № 2	09.07.2018 г.	13.07.2018 г.
5.	Тепловой пункт № 3	18.06.2018 г.	30.06.2018 г.
6.	Тепловой пункт № 7	20.06.2018 г.	27.06.2018 г.
7.	Тепловой пункт № 7	18.07.2018 г.	22.07.2018 г.
8.	Тепловой пункт № 8	20.06.2018 г.	27.06.2018 г.
9.	Магистральные сети	20.06.2018 г.	27.06.2018 г.

На период проведения планово-профилактических работ объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т. д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников (СанПин 2.1.4.2496-09).

Согласовано: главный инженер АО «Горно-Алтайское ЖКХ»

С.Г. Достовалов

Исполнитель инж. ПТО

Пушкарёв А.В