


СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы
администрации города Горно-Алтайска


О.А. Сафронова
2017 год

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор «ОАО Горно-Алтайское ЖКХ»


А.И. Илинзер
2017 год

ГРАФИК

остановки котельных для проведения планово-профилактических работ
по подготовке к работе ГВС в зимних условиях 2017 – 2018 г.г.
предприятия ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»

№ п./п.	Наименование объекта	Срок выполнения профилактических работ	
		Начало (дата остановки-00ч)	Окончание (дата запуска -14 ⁰⁰)
	Участок №1		
1	Кстельная №1	15.05.2017 г.	29.05.2017 г.
2	Котельная №3	15.05.2017 г.	29.05.2017 г.
3	Котельная №10	01.06.2017 г.	14.06.2017 г.
	Участок №4		
4	Котельная №4	15.05.2017 г.	29.05.2017 г.
	Участок №2		
5	Котельная №9	01.06.2017 г.	14.06.2017 г.
	Участок №5		
6	Котельная №2	16.05.2017 г.	29.05.2017г.
7	Котельная №6	15.05.2017 г.	29.05.2017 г.
8	Котельная №13	01.06.2017 г.	14.06.2017
9	Котельная №17	01.06.2017 г.	14.06.2017 г.
10	Котельная №19	15.05.2017 г.	19.05.2017 г.
	Участок №3		
11	Котельная №5	17.07.2017 г.	31.07.2017г.
	Участок №6		
12	Котельная №12	01.06.2017	14.06.2017

На период проведения планово-профилактических работ объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т. д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников (СанПин 2.1.4.2496-09).

Согласовано: главный инженер ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»


С.Г. Достовалов