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Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной теплоснабжения муниципального образования города Горно-Алтайск.
Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы: 

· Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;

· Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

· Перспективные балансы теплоносителя;

· Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

· Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

· Перспективные топливные балансы;

· Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

· Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

· Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

· Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Оглавление

Реферат
3
Введение
6
Краткая характеристика г. Горно-Алтайск
8
1.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа
14
2.
Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
23
2.1.
Котельная №1
24
2.2.
Котельная №3
26
2.3.
Котельная №4
28
2.4.
Котельная №5
30
2.5.
Котельная №6
32
2.6.  Котельная № 7………………………………………………34

2.7. Котельная № 8……………………………………………….37
2.8.
Котельная №9
39
2.9. Котельная 10…………………………………………………41
2.10.
Котельная №11
43
2.11.
Котельная №12
45
2.12.
Котельная №13
47
2.13. Котельная №14……………………………………………..49
2.14.
Котельная №15
51
2.15. Котельная №16……………………………………………..53
2.16.
Котельная №17
55
2.17. Котельная № 18…………………………………………….57
2.18.
Котельная №21
59
2.19.
Котельная № 23
61
2.20. Котельная № 24…………………………………………………………63
2.21. Котельная ЖБИ…………………………………………………………65
2.22. Центральная газовая котельная………………………………………..67
3.
Перспективные балансы теплоносителя
70
4.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
72
5.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
77
6.
Перспективные топливные балансы
142
7.
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
157
7.1.
Инвестиции в источники
157
7.2.
Инвестиции в тепловые сети
166
8.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации
194
9.
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
196
10.
Решения по бесхозяйственным тепловым сетям
197
Вывод
198


Введение

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения города Горно-Алтайск до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также постановление Правительства от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".
При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности, а также методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.
В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией и теплоснабжающими организациями.
Краткая характеристика г. Горно-Алтайск

Город Горно-Алтайск – столица Республики Алтай. Площадь территории составляет 95,5 кв.км. (0,1% от площади республики). Горно-Алтайск расположен в центре Азиатского материка на 51049/ северной широты, 85065/ восточной долготы (на юге Западной Сибири), абсолютная высота над уровнем моря 272-305 метров. Такое внутриконтинентальное географическое расположение в сильной степени оказывает влияние на все природные компоненты города.

Город простирается в межгорной котловине, окруженной сглаженным низкогорным рельефом северных отрогов Алтая с высотами 400-650 метров. По котловине протекает река Майма, которая на всем протяжении (52 км) сохраняет северо-западное направление и впадает в реку Катунь. С северной стороны возвышается гора Тугая (641 м), на южной окраине города располагается гора Комсомольская (427 м). Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы — 3641 км, до ближайшей железнодорожной станции Бийск — 100 км. Аэропорт Горно-Алтайска находится в 6 км к западу от центра

Оценивая географическое положение города, следует отметить, что оно благоприятно с точки зрения развития экономических связей, следовательно, и перспектив развития хозяйства.

Численность населения, проживающего на территории Горно-Алтайска – 58,0 тыс. чел. (данные на 2012г).

В настоящее время город Горно-Алтайск - столица Республики Алтай, где сосредоточен основной культурный, научный и экономический потенциал Горного Алтая. Город вырос на месте непролазных болот и топей, где были когда-то пасека и три юрты, встали многоэтажные дома. Пройден исторический путь от палеолитической стоянки через миссионерский стан, село Улалу до столицы Республики.

Климат

Климат города резко континентальный с жарким летом и холодной зимой с оттепелями. Выпадает много осадков в среднем 726 мм в год. Средняя температура воздуха за год в городе +1°. Самый теплый месяц – июль, его средняя температура +17,8°, а максимальная +36,8°. Самый холодный месяц – январь, средняя температура -16,1° и минимальная -49°. Пик грозы приходится на июль, в августе он резко спадает.
Рельеф в Горно-Алтайске пересеченный, поэтому в отдельных районах наблюдаются микроклиматические различия в температуре почвы и воздуха приземных слоев, в направлении и скорости ветра, в количестве осадков. Эти микроклиматические различия оказывают существенное влияние на произрастание овощных и садовых культур в коллективных садах и приусадебных участках.

Город расположен в предгорной лесостепной зоне, где открытые степные пространства чередуются с березовыми и хвойными лесами, покрывающими главным образом северные склоны долины. Из 9272 га городских земель значительную часть занимают сельскохозяйственные угодья 34 % (3147 га) и лесные площади 47,5 % (4400 га). Наибольший удельный вес в общей площади городских земель занимают земли общего пользования (43,0 %). Основная их часть занята улицами, площадями, проездами и дорогами.
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Промышленные и прочие предприятия города

В Горно-Алтайске промышленным производством занимается 90 предприятий и организаций, из них 14 крупных и средних. Среди крупных предприятий выделяются ОАО “Горно-Алтайский завод ЖБИ”, ОАО “Элга”, ОАО “Горно-Алтайская типография”, ЗАО “Магистраль”, ЗАО “Дорожник”, ООО “Дормостстрой”. Из 14 предприятий 9 заняты производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Несмотря на то, что по существующей классификации ОКВЭД эти 9 предприятий относятся к промышленному производству (код “Е”), в условиях города это предприятия жилищно-коммунального комплекса, которые не производят продукцию межрегиональной специализации.

Ассортимент выпускаемой промышленными предприятиями продукции представлен следующими видами:

1. Промышленность стройматериалов (ОАО “Горно-Алтайский ЗЖБИ”, ООО “Горнострой”, ЗАО “Фанта” и др.): блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, известь строительная, гравийные материалы, смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные (горячие, теплые и холодные) и асфальтобетон, стеновые материалы, блоки и камни мелкие стеновые, блоки крупные стеновые, смесь бетонная, раствор строительный, конструкции и детали сборные железобетонные, материалы строительные нерудные, щебень и гравий из природного камня.

2. Деревоперерабатывающая промышленность (ООО “Алэм”): пиломатериалы, блоки дверные, блоки оконные.

3. Легкая промышленность (ЗАО “Сумер”): швейные изделия.

4. Пищевая промышленность (ОАО “Совхоз–завод “Подгорный”, Потребительское общество “Русь”, ОПХ “Горно-Алтайское”, ООО “Мясная лавка Мецкер”.): кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, быстро замороженная плодоовощная продукция, продукты из картофеля, напитки винные (виноградные и плодовые), водка и ликероводочные изделия, спирт, настойки, безалкогольные напитки, полуфабрикаты мясные.

Полиграфическая промышленность (ОАО “Горно-Алтайская типография”): тетради школьные, альбомы и папки для рисования и черчения, бумага потребительская, писчая и под карандаш, газеты, книги и брошюры, изоиздания. 

Среди отраслей также широко представлены торговля, коммунальное хозяйство, транспорт и связь, операции с недвижимостью.

Агропромышленный комплекс играет значительную роль в развитии региона, учитывая аграрную направленность развития Республики Алтай. Однако для социально-экономического развития МО “Город Горно-Алтайск” роль АПК является незначительной. Объем сельскохозяйственной продукции крупными и средними предприятиями в общем объеме произведенной продукции предприятий указанного типа занимает 0,58%. Несмотря на то, что под сельскохозяйственными угодьями занято 806 га земли и стоимость произведенной продукции составляет 120 млн. руб., роль сельского хозяйства в экономике муниципального образования невелика. Сельское хозяйство города представлено в основном личными подсобными хозяйствами (97% всей сельскохозяйственной продукции производится в рамках ведения людьми домашнего хозяйства).

Из 7909 субъектов сельскохозяйственного производства лишь 3 являются крупными предприятиями (ОАО “Совхоз-завод “Подгорный”, ОПХ “Горно-Алтайское”, ООО “Метелица” и ООО “Мясная лавка Мецкер”). 

Земли в основном используются для выращивания картофеля, восполняющего личные нужды домашних хозяйств. Наличие личного подсобного хозяйства скорее играет социальную роль, увеличивая доходы населения, чем представляет интерес для промышленного освоения. Учитывая альтернативность землепользования городских земель, приходится констатировать, что развитие сельскохозяйственного производства в г. Горно-Алтайске является неперспективным. 

Перспективное развитие АПК на территории г. Горно-Алтайска возможно за счет межмуниципальной кооперации на основе переработки сельхоз сырья, выращенного в других муниципалитетах республики. Это, прежде всего, переработка мяса и продукции растениеводства, а также расширение действующего (ОПХ “Горно-Алтайское”) и создание нового (известной торговой марки) производства по переработке лекарственно-технического сырья.  

К проблемам развития АПК на территории МО “Город Горно-Алтайск” относятся:

1. Отсутствие организационных и технологических основ для комплексного развития АПК (в режиме замкнутых технологических цепочек).

2. Отсутствие конкурентоспособных промышленных мощностей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, производимое как на территории города, так и за ее пределами. 

3. Технологическое отставание в переработке сельхозпродукции от современных стандартов.

4. Отсутствие выделенных площадок для развития промышленных предприятий, в том числе для предприятия АПК.

5. Недостаточное энергоснабжение для перспективного развития АПК.   

Являясь столицей региона, г. Горно-Алтайск в основном представлен бюджетными учреждениями, что отражается на структуре занятости.

Подавляющая часть населения (62%) работает в сфере образования, здравоохранения, государственного и муниципального управления.

Перечень предприятий и объектов г. Горно-Алтайска представлен в таблице 1.
Таблица 0.1. Перечень предприятий и объектов г. Горно-Алтайска
	№
	Наименование предприятия
	Кол-во раб.

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	296

	1
	ГУСП ОПХ «Горно-Алтайское» НИИСС ИМ М.А.
	57

	Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
	206

	2
	«Издательство «ЮЧ-СЮМЕР-БЕЛУХА»»
	15

	3
	ГУЧ «Редакция газеты «Звезды Алтая»»
	45

	4
	Редакция газеты «Алтайдын Челмоны»
	49

	5
	Редакция газеты «Вестник Горно-Алтайска»
	9

	6
	ОАО «Горно-Алтайская типография»
	73

	Производство прочих неметаллических /строительных материалов/
	134

	7
	ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ»
	134

	Производство и распределение энергии, газа и воды
	1026

	8
	МУП «Горэлектросети»
	114

	9
	ОАО «Горно-Алтайгаз»
	127

	10
	ОАО “Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
	

	11
	ООО ПКП «Смена»
	10

	12
	ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие»
	

	13
	ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ»
	

	14
	ООО «Авторесурс»
	

	15
	ООО «Горно-Алтайская тепловая компания»
	23

	16
	ООО «Теплосервис»
	59

	17
	ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»
	229

	18
	ОАО «Водоканал»
	210

	Строительство
	161

	19
	ЗАО «Горно-Алтайская ПМК»
	103

	20
	ООО «Рынок западный»
	14

	21
	МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт»
	33

	22
	ЗАО «Горно-Алтайск СПМК»
	

	23
	ГУСП «Взрывпром»
	

	24
	«Дормострой»
	

	25
	ЗАО «Магистраль»
	

	26
	ЗАО «Бурводстрой»
	

	27
	ОАО «Дорожный участок»
	

	28
	ОАО «Темп - 2»
	

	29
	Деревообрабатывающее производство
	

	30
	ООО «Алэт»
	

	31
	ЗАО «Феникс»
	

	Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, ботового обслуживания
	1053

	32
	ООО «Горно-Алтайнефтепродукт»
	115

	33
	ООО «Торговый дом - АПК»
	93

	34
	ФЛ АКГУП «Алтаймедтехника»
	33

	35
	ОАО CДП-223
	83

	36
	ОАО Совхоз-завод «Подгорный»
	217

	37
	ООО Траст
	10

	38
	ГОРПО 
	74

	39
	ГУП «Формация»
	61

	40
	ГУП «Аптека №241»
	19

	41
	ГУП «Аптека №298»
	17

	42
	ООО «РАСТ»
	225

	Предприятие электроремонтных изделий
	

	43
	ООО «Салекс-Трейд»
	

	44
	ФГУП «Зооветснаб»
	

	45
	«Агропромснаб»
	

	46
	ООО «Маг»
	

	47
	ООО «Евродомострой», ООО «Еврострой»
	

	Пищевая промышленность
	

	48
	ОАО «Синегорье и К»
	

	49
	ОАО Совхоз-завод «Подгорный»
	

	Гостиницы и рестораны
	128

	50
	ОАО Гостиница «Горный Алтай»
	45

	51
	ООО «Школьник»
	83

	Транспорт и связь
	1083

	52
	ООО «ПАТП»
	361

	53
	Республиканская автобаза «Медавтотранс»
	127

	54
	РУАД «Горно-Алтайавтодор»
	61

	55
	ЗАО «Дорожник»
	99

	56
	УФПС Республиканский Алтай-филиал ФГУП «Почта»
	46

	57
	Филиал ЗАО «Сибирские сотовые системы-9»
	29

	58
	ГУ РА «ЭЛ Телком»
	69

	59
	Филиал ФГУП «РТРЦ» «РТПЦ Республики Алтай»
	105

	60
	СТО
	

	61
	ООО «Горно-Алтайск Авто»
	

	62
	МУП «Спецавтохозяйство»
	

	63
	ОАО «АТП - 3»
	

	Легкая промышленность
	

	64
	ООО «Алиса и К»
	

	65 
	ЗАО «СУМЕР»
	

	Финансовая деятельность
	323

	66
	НБ Республика Алтай Банка России
	210

	67
	ООО КБ «ЭЛ Банк»
	52

	68
	«Горно-Алтайский» филиал ОАО Банк зенит
	31

	Операции с недвижимым имуществом, аренда
	959

	69
	МУП ПЖЕТ
	208

	70
	Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по РА
	26

	71
	ИА ИМ. С.С. Суразакова
	33

	72
	МУП «Кадастровое бюро Геокад»
	13

	73
	МУП «Архитектурное предприятие ПИК»
	13

	74
	ГУ «Горно-Алтайский ЦГМС»
	148

	75
	МУ «РКЦ»
	16

	Образование
	

	76
	ГОУ НПО РА «Поф. Училище №28 г.Горно-Алтайска»
	101

	77
	«Горно-Алтайский эконом. Техн.респотреб»
	99

	78
	ГОУ СПО «Горно-Алтайска МУ»
	90

	79
	Горно-Алтайский педагогический колледж
	150

	80
	ГОУ СПО «АТТС»
	110

	81
	ГАГУ
	917

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	

	82
	Государственное учреждение здравоохранения
	798

	83
	РДБ
	317

	84
	ГУЗ «Рестубдиспансер»
	118

	85
	ГУ РА «РКВД»
	62

	86
	МУЧ ГОРРОДДОМ
	146

	87
	МУЧ Дом ребенка
	99

	88
	ГУЗ РЦПБС
	144

	89
	Детская поликлиника
	134

	90
	Городская поликлиника
	172

	91
	ГУ «Республиканская ветстанция»
	42

	92
	ГУ «Республиканский психоневрологический диспансер»
	188

	93
	Детский дом г.Горно-Алтайска
	26

	Предоставление коммунальных, социальных 

и персональных услуг
	

	94
	МУП «Спецавтохозяйство»
	201

	95
	«ГТРК Горный Алтай»
	90

	96
	ГУ Культуры «Государственная филармония»
	53

	97
	Национальный музей
	85

	98
	МУП «ККП»
	70


1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа
Перспективное потребление тепловой энергии рассчитывалось по укрупненным показателям (см. формулу 1), за исключением тех строящихся потребителей, нагрузки по которым были предоставлены.

Q=α·V·qo·(tп- tо)·(1+Ки.р.)·10-6

(1)

Где
Q – расчетная нагрузка отопления потребителя;

α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры воздуха в помещении от температуры наиболее холодной пятидневки;

V – объём здания по наружному обмеру, м3;

qо – удельная отопительная характеристика здания;

tп – расчетная температура в помещении потребителя;

tо – температура наиболее холодной пятидневки;

Ки.р. – расчетный коэффициент инфильтрации.

Поскольку в перспективе планируется произвести перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установку индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, подключенных к котельным, то нагрузка на горячее водоснабжение для перспективных потребителей принималась равной 15% от нагрузки на систему отопления и учитывалась в суммарной нагрузке.

В том случае, если собственники согласны на установку АИТП за счет собственных средств, то данное оборудование является частью общего имущества многоквартирного дома; если собственники не согласны на установку АИТП за счет собственных средств, установка осуществляется за счет средств энергоснабжающей организации и является элементом сетей теплоснабжения энергоснабжающей организации.
Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения необходимо обосновать по каждому объекту теплоснабжения в отдельности технико-экономическим обоснованием, определять и давать предложения: где оставить четырехтрубную, а где перейти на двухтрубную схему теплоснабжения (и по какой схеме - зависимая или независимая).
Суммарная перспективная тепловая нагрузка по каждой котельной представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Расчетная существующая и перспективная тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Суммарная

	
	
	Существующая
	Перспективная

	
	
	Отпущенная
	Полезная
	Отпущенная
	Полезная

	ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"

	1
	Котельная №1
	3,759
	3,450
	5,208
	4,895

	2
	Котельная №3
	5,098
	4,712
	6,613
	6,077

	3
	Котельная №4
	14,147
	13,653
	17,869
	17,508

	4
	Котельная №5
	9,924
	9,388
	12,345
	11,809

	5
	Котельная №6
	5,530
	5,256
	7,18
	7,145

	6
	Котельная №7
	1,521
	1,425
	1,881
	1,785

	7
	Котельная №8
	1,451
	1,319
	2,283
	2,009

	8
	Котельная №9
	5,047
	4,660
	6,818
	6,52

	9
	Котельная №10
	3,455
	3,229
	4,901
	4,561

	10
	Котельная №11
	1,766
	1,562
	2,597
	2,38

	11
	Котельная №12
	2,222
	2,102
	3,85
	3,72

	12
	Котельная №13
	3,414
	3,223
	5,741
	5,586

	13
	Котельная №14
	0,566
	0,498
	0,756
	0,688

	14
	Котельная №15
	0,932
	0,878
	1,760
	1,678

	15
	Котельная №16
	0,371
	0,311
	1,125
	1,085

	16
	Котельная №17
	3,247
	3,097
	4,291
	4,138

	17
	Котельная №18
	0,243
	0,211
	0,414
	0,382

	18
	Котельная №19
	0,568
	0,550
	0,568
	0,550

	19
	Котельная №20
	0,145
	0,142
	0,145
	0,142

	20
	Котельная №21
	0,132
	0,130
	0,294
	0,28

	21
	Котельная №22
	0,185
	0,181
	0,185
	0,181

	22
	Котельная №23
	0,597
	0,588
	0,747
	0738

	23
	Котельная №24
	0,332
	0,322
	2,059
	2,041

	ООО "Горно-Алтайская тепловая компания"

	24
	Центральная газовая
	34,446
	30,651
	48,327
	46,267

	ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ"

	25
	Котельная ЖБИ
	4,174
	3,974
	5,674
	5,424


Перспективные потребители, подключаемые к котельным ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» и ООО «Горно-Алтайская тепловая компания» представлены в таблице 1.2. Перспективные потребители, не подключенные к централизованному теплоснабжению и имеющие иные источники теплоснабжения (крышные котельные, автономные источники, производственные ведомственные котельные и т.д.) представлены в таблице 1.3.

Нужно отметить, что планируется построить две котельных для обеспечения жилых домов и общественно-деловой застройки тепловой энергией:

Газовая котельная на три десятиэтажных блок-секции и торговый центр по ул. Ленина,13 – мощность 4,0 МВт.
Таблица 1.2. Перспективная застройка.
	Котельная
	Перспективный потребитель
	Год подключения
	Рисунок
	Примечание

	№1
	Ул. Строителей 10/3
	2013-2015
	Рисунок 6.2
	

	
	Ул. Строителей 8/1,2,3,4
	
	
	

	
	Ул. Строителей, 5
	2014-2015
	
	

	
	Ул. Строителей 4/3
	
	
	

	
	Ул. Заводская
	2018-2019
	
	

	
	Ул. Заводская,2
	
	
	

	
	Коммунистический, 189/1
	
	
	

	№3
	Пр-кт Коммунистический 95/1, 109/8
	2013
	Рисунок 6.6
	

	
	Ул. П. Сухова 12/1, 14, 14/1, 25
	
	
	

	№4
	Пер. Ленкина 5
	2013-2015
	Рисунок 6.11
	

	
	Ленина 13, 13/2
	
	
	

	
	Чорос-Гуркина 7/1, 9
	
	
	Рисунок 1.1

	
	Чаптынова 24/1, 26/1, 34/1
	
	Рисунок 6.13
	

	
	Ул. Гастелло, 3, 5, 6, 8
	
	
	

	
	Ул. Кучияк 1,3,3/1,4,4/1,12,14,16
	
	
	

	
	Ул. Ленина за домом №14
	
	
	

	
	Ул. Советская, 7/1, 7/2, 7/3
	2012-2017
	
	

	
	Ул. Почтовая
	
	
	

	№5
	П1-П8
	2013-2015
	Рисунок 6.16
	Рисунок 1.2

	
	П9
	
	Рисунок 6.17
	


	
	П10
	
	Рисунок 6.18
	

	
	П11
	
	Рисунок 6.21
	

	
	Ул. Чорос-Гуркина 22, 24/1, 25,31
	
	Рисунок 6.19
	

	
	Ул. Э-Палкина, 5
	
	
	

	
	Пр. Коммунистический, 15/2
	
	
	

	№6
	Ул. Лесная 10,10/2, 12, 14, 16,20
	2013-2015
	Рисунок 6.23
	

	
	Пр-кт Коммунистический 152, 150, 144, 180/1, 166
	
	
	

	
	Ул. Больничная 13, 35
	
	
	

	№7
	Ул. Чорос-Гуркина, 9, 11/1
	
	
	

	№8
	Ул. Барнаульская, 55/1
	
	
	

	
	Ул. Шелковичная, 56,58,60
	
	
	

	№9
	Ул. Стоматологическая 14, 16
	2013-2015
	Рисунок 6.28
	

	
	Пр-кт Коммунистический 126, 128, 130,140,142
	
	Рисунок 6.29
	

	
	Ул. Шоссейная, 33, 33/1
	
	
	

	№10
	Пр. Коммунистический, 113/3, 113/4
	
	
	

	
	Пер. Гранитный, 12
	
	
	

	
	Ул. Заринская, 25
	
	
	

	№11
	Ул. Оконечная 3
	2013-2015
	Рисунок 6.33
	

	
	Ул. Ленина 201/1, 203/1, 212-214, 216
	
	
	Рисунок 1.3

	№12
	Ул. Проточная 10/1,12, 12/2, 14/1, 16, 24, 26, 28
	2013-2014
	Рисунок 6.34
	

	
	Ул. Чорос-Гуркина 25, 27
	
	Рисунок 6.35
	

	
	Ул. Э-Палкина 2/1, 6
	
	Рисунок 6.36
	

	
	Ул. Чаптынова 3,5,7
	
	
	

	
	«Динамо»
	
	
	

	№13
	П1-П3
	2013-2015
	Рисунок 6.37
	

	
	Ул. Улагашева 12, 14
	
	
	

	
	Ул. Э-Палкина, 16
	
	
	

	№14
	Ул. Островского, 26
	
	
	

	№15
	Ул. Ленина 32
	2013-2015
	Рисунок 6.38
	

	
	Ул. Социалистическая, 25, 31, 38, 40,41,43, 47, 53
	
	
	

	№16
	Ул. Ленина 243/2, 261/2, 261/3, 261/4, 282, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 241
	
	
	

	№17
	Общежитие
	2013-2015
	Рисунок 6.39
	

	
	Ул. Заринская 33
	
	
	

	
	Ул. Промышленная 8/1, 8/2
	
	
	

	
	Пер.  Технологический, 14/1
	
	
	

	№18
	Ул. Социалистическая, 71
	
	
	

	№19
	Ул. Чорос-Гуркина, 17/2
	
	
	

	№21
	Спортзал
	2013-2015
	Рисунок 6.42
	

	№23
	Ул. Матросова, 5
	
	
	

	№24
	Пр. Коммунистический, 81, 83, 83/2, 83/3, 91, 95/1, 95/2
	
	
	

	
	Ул. Маресьева, 3,5,7,9
	
	
	

	Центральная
	Ул. Алтайская 1/1, 20/1, 38, 40 (Гимназия)
	2013-2015
	Рисунок 6.44
	-

	
	Ул. Осипенко 37
	
	Рисунок 6.45
	Рисунок 1.5

	
	МВД К1-К3
	
	
	

	
	Пр-кт Коммунистический 5КЖ 1.1, 5КЖ 1.2, 7КЖ, 76/1
	
	Рисунок 6.46
	

	
	Ул. Осипенко 4КЖ, 5КЖ (3 дома), 6КЖ (3 дома), 9КЖ
	
	Рисунок 6.47
	

	
	Ул. Осипенко 12КЖ к1, 12КЖ к2
	
	Рисунок 6.48
	

	
	Пр-кт Коммунистический 35, 53, 55/5, 57/2, 68
	
	
	

	
	Ул. Осипенко 5КЖ (2 дома), 4КЖ (3 дома), 3КЖ
	
	Рисунок 6.49
	

	
	Пр-кт Коммунистический 41/1, 43/1, 68, 70, 72/1, 79, 85/1
	
	Рисунок 6.51
	

	
	Ул. Чорос-Гуркина 39, 39/11, 46/1, 66, 113, 119
	
	Рисунок 6.52
	Рисунок 1.4

	
	Школа №6
	
	Рисунок 6.54
	-

	
	Ул. Комсомольская, 2, 6, 24
	
	
	

	
	Ул. Красноармейская 52/2
	
	
	

	
	Пер. Мостовой, 2
	
	
	

	
	Ул. Заречная, 49/1, 57/2
	
	
	

	
	5 этажный жилой дом –количество 4, квартир 160, площадь застройки 1440 кв. м., строительный объем -23040 куб м.
	
	
	

	
	5 секционный жилой дом – 1 дом, квартир- 116, площадь застройки- 1080, строительный объем -21200
	
	
	

	
	7 секционный жилой дом- 1 дом, квартир- 156, площадь застройки -1560, строительный объем- 28800


	
	
	

	
	4 секционный жилой дом – 2дома, квартир 179, площадь застройки 1920, строительный объем 57550куб .м
	
	
	

	
	детский сад на 120 мест – этажность 3, площадь застройки-1250, строительный объем-11800
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Рисунок 1.1 Перспективная постройка Чаптынова 26/1.
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Рисунок 1.2 Перспективная застройка района «Динамо».
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Рисунок 1.3 Перспективная постройка «Гидромет»
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Рисунок 1.4 Перспективный торговый центра на ул. Чорос-Гуркина, 39.

[image: image7.jpg]



Рисунок 1.5. Перспективная застройка в центральной части города.

Таблица 1.3. Иные источники теплоснабжения.

	№ п.п.
	Объект капитального строительства
	Местоположение объекта
	Инвестор 

(застройщик)
	Сдача объекта в эксплуатацию
	Теплоисточник

	1. Административные здания 

	1.1
	Общественно-деловая застройка
	ул. Социалистическая, 5/1
	 
	2013-2015
	Автономный источник

	1.2
	Общественно-деловая застройка (ветхое жильё)
	ул. Социалистическая, 41
	 
	 
	

	1.3
	Общественно-деловая застройка (ветхое жильё)
	ул. Социалистическая, 43
	 
	 
	

	1.4
	Многоэтажное жилищное строительство
	ул. Кучияк 14,16,18 (р-н ГАГУ)
	Инвесторы
	2013-2015
	

	1.5
	Общественно-деловая застройка (Ефимов)
	пр. Коммунистический, 85/1
	ООО «Омега»
	2013-2015
	

	1.6
	Реконструкция здания кинотеатра «Голубой Алтай» под размещение «Дворца бракосочетания»
	пер. Спортивный, 3
	Комитет по делам ЗАГС по РА
	2013
	Ведомственная 

	2. Многоквартирные жилые дома

	2.1
	Многоэтажное жилищное строительство 
	ул. Объездная, 10-14
	Аукцион
	2013-2015
	ООО «Смена»

	2.2
	Многоэтажное жилищное строительство
	2 микрорайон, пр. Коммунистический 94-114 , ул. Шебалинская
	Инвесторы
	2013-2015
	Автономный источник тепловой энергии

	2.3
	Многоэтажное жилищное строительство
	ул. Социалистическая 20 (напротив Храма)
	Инвесторы
	2013-2015
	ведомственная котельная

	2.4
	Многоэтажное жилищное строительство
	ул. Больничная, 35
	Инвесторы
	2013-2015
	Автономный источник

	3. Бизнес-объекты

	3.1
	Бизнес-центр
	пр. Коммунистический, 196/1, или 194/1
	ООО «Стройтурсервис»
	2011-2015
	Автономный источник

	3.2
	Бизнес-центр (кафе «Ладья»)
	пр. Коммунистический 180
	Аукцион
	2011-2015
	

	3.3
	Гостиничный комплекс № 1
	урочище «Еланда»
	Аукцион
	2011-2015
	

	3.4
	Гостиничный комплекс № 2
	 
	 
	2011-2015
	

	3.5
	Гостиничный комплекс № 3
	 
	 
	2011-2015
	

	3.6
	Кресельный подъемник
	 
	 
	2011-2015
	

	3.7
	Кресельный подъемник
	г. Тугая 
	Аукцион
	2011-2015
	

	3.8
	Гостиничный комплекс
	 
	 
	2011-2015
	

	3.9
	Кафе
	 
	 
	2011-2015
	

	3.10
	Горнолыжный подъемник бугельного типа
	г. Комсомольская (склон ФСБ)
	Аукцион
	2011-2015
	

	3.11
	Кафе № 1
	г. Комсомольская (склон ФСБ)
	Аукцион
	2011-2015
	

	3.12
	Кафе № 2
	 
	 
	2011-2015
	

	3.13
	Кафе № 3
	 
	 
	2011-2015
	

	3.14
	Кафе у подножия горы
	 
	 
	2011-2015
	

	4. Промышленная зона

	4.1
	Центр национальной культуры
	пер. Театральный, 24
	ГУ «УКС Республики Алтай»
	2014
	Ведомственная 

	4.2
	Строительство «Средней общеобразовательной школы» на 500 учащихся в  районе Заимки
	ул. Имени С. С. Каташа, 2/1
	Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска»
	2015
	Автономный источник

	4.3
	Строительство основной общеобразовательной школы на 225 учащихся с детским садом на 80 мест, пер. Чевалкова,4
	ул. М. В. Чевалкова, 4
	Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска»
	2015
	Ведомственная 

	4.4
	Строительство здания МОУ ДОД ДЮСШ
	урочище «Еланда»
	Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска»
	2012-2014
	

	4.5
	Строительство здания МОУ ДОД СДЮСШ 
	Пионерский остров
	Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска»
	2013-2015
	

	4.6
	Строительство спортивного комплекса «Ледовый дворец» 
	пер. Спортивный,12
	Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска»
	2013-2017
	

	4.7
	Строительство зала игровых видов спорта 
	пер. Спортивный,12
	Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска»
	2014-2016
	

	4.8
	Строительство лыжной базы МОУ ДОД ДЮСШ 
	урочище «Еланда»
	Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска»
	2012-2014
	


2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Расчетные балансы тепловой мощности с учетом перспективной нагрузки (на конец расчетного периода) при существующих установленных мощностях котельных представлены в таблице 2.1 (общая таблица) и в таблицах и диаграммах 2.1.1-2.12.1 для тех котельных, нагрузка на которые увеличилась в результате подключения к ним перспективных потребителей.

Таблица 2.1. Расчетные перспективные балансы тепловой мощности
	Объект
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Существующая нагрузка, Гкал/ч
	Перспективная
	Суммарная 
	Тепловые
	Резерв /

	 
	установленная
	располагаемая
	отопление
	ГВС
	всего
	нагрузка
	нагрузка 
	потери (10%)
	дефицит

	 
	 
	(согласно Схеме теплоснабж. Г-А)
	 
	 
	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	Газовая котельная "Центральная" (ЦК), 
	43,000
	41,917
	2,476
	44,803
	37,279
	5,742
	43,021
	4,302
	-5,406

	ЦТП № 1
	13,051
	 
	3,102
	00,550
	3,653
	0,977
	4,630
	0,463
	 

	ЦТП № 2
	11,419
	 
	55,984
	11,030
	7,014
	 
	7,014
	0,701
	 

	ЦТП № 3
	19,033
	 
	12,535
	11,549
	14,084
	0,306
	14,390
	1,439
	 

	ЦТП № 7 
	10,876
	 
	 
	11,392
	1,392
	 
	1,392
	0,139
	 

	ЦТП № 8
	10,331
	 
	22,241
	00,281
	2,522
	1,727
	4,250
	0,425
	 

	ЦК
	 
	 
	88,613
	 
	8,613
	2,732
	11,345
	1,135
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование  котельной
	располагаемая мощность, Гкал/час
	Расчётная нагрузка по потребителям, Гкал/час
	Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч
	Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, с уч. нормат. потерь (10%) Гкал/ч
	Запас по раб. мощности с учётом выданных ТУ, Гкал/ч

	
	
	
	ИТОГО
	Всего, с учётом нормат. потерь (10%)
	
	
	

	1
	2
	3
	8
	9
	11
	12
	13

	ГАЗОВЫЕ  КОТЕЛЬНЫЕ 

 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Котельная №1
	3,870
	3,941974
	4,336
	0,014136
	0,016
	-0,859

	2
	Котельная №2
	1,788
	1,503663
	1,654
	0,000000
	0,000
	-0,081

	3
	Котельная №3
	6,450
	6,275663
	6,903
	0,704941
	0,775
	-1,992

	4
	Котельная №4
	15,480
	14,196964
	15,617
	0,211169
	0,232
	-1,916

	5
	Котельная №5
	17,025
	12,407343
	13,648
	5,530344
	6,083
	-4,508

	6
	Котельная №6
	7,740
	6,312744
	6,944
	0,303441
	0,334
	-0,398

	7
	Котельная №7
	3,354
	1,690228
	1,859
	0,369948
	0,407
	0,714

	8
	Котельная №9
	7,740
	6,802406
	7,483
	0,000000
	0,000
	-0,585

	9
	Котельная №10
	5,160
	4,341243
	4,775
	0,639763
	0,704
	-0,852

	10
	Котельная №11
	3,354
	1,826948
	2,010
	0,297204
	0,327
	0,665

	11
	Котельная №12
	4,128
	2,873082
	3,160
	0,273421
	0,301
	0,224

	12
	Котельная №13
	7,140
	3,498047
	3,848
	0,750714
	0,826
	1,777

	113
	Котельная №17
	3,870
	3,102838
	3,413
	0,000000
	0,000
	0,033

	114
	Котельная №19
	0,688
	0,672396
	0,740
	0,000000
	0,000
	-0,128

	15
	Котельная №20
	0,232
	0,161777
	0,178
	0,000000
	0,000
	0,030

	16
	Котельная №22
	0,183
	0,165426
	0,182
	0,000000
	0,000
	-0,024

	ИТОГО по газовым котельным
	88,202
	69,773
	76,750
	9,095
	10,005
	7,901

	УГОЛЬНЫЕ  КОТЕЛЬНЫЕ
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Котельная №8
	2,280
	1,490733
	1,639806
	 
	 
	-0,662028

	18
	Котельная №14
	1,020
	0,345349
	0,379884
	 
	 
	-0,042944

	19
	Котельная №15
	1,379
	0,637805
	0,701586
	0,041707
	0,045878
	-0,026867

	220
	Котельная №16
	1,260
	0,210876
	0,231964
	 
	 
	0,427436

	221
	Котельная №18
	1,563
	0,209105
	0,230016
	 
	 
	0,539684

	222
	Котельная №21
	0,610
	0,123941
	0,136335
	0,100000
	0,110000
	0,061512

	223
	Котельная №23
	2,000
	0,603581
	0,663939
	 
	 
	0,280061

	224
	Котельная №24
	1,120
	0,316920
	0,348612
	 
	 
	0,149041

	ИТОГО по угольным котельным
	11,232
	3,938
	4,332
	0,142
	0,156
	0,726

	ИТОГО по котельным
	99,434
	73,711
	81,082
	9,237
	10,160
	-7,175


Красным цветом выделены те котельные, на которых наблюдается дефицит тепловой мощности при существующем положении. Желтым цветом выделены котельные, на которых очень маленький резерв мощности.

2.1. Котельная 1.                                                                                                         В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №1 планируется ввод новых жилых площадей и одновременное отключение потребителей частного сектора. Уже на данный момент существует дефицит тепловой мощности котельной, как видно из рисунка 2.1.1 со временем он будет только расти. Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №1 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.1.1 и в таблице 2.1.1.
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Рисунок 2.1.1. Изменение подключенной к котельной №1 нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 2.1.1 отображает дефицит мощности котельной. Как видно из рисунка 2.1.1 уже на сегодняшний день требуется увеличить располагаемую мощность котельной.

Таблица 2.1.1 Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №1.
	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87

	Мощность на собственные нужды
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291

	Располагаемая мощность
	3,579
	3,579
	3,579
	3,579
	3,579
	3,579
	3,579

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3,45
	4,705
	4,705
	4,895
	4,895
	4,895
	4,895
	4,025

	
	3,45
	4,705
	4,705
	4,895
	4,895
	4,895
	4,895
	4,025

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	3,763
	5,018
	5,018
	5,208
	5,208
	5,208
	5,208

	Резервные мощности
	-0,184
	-1,439
	-1,439
	-1,629
	-1,629
	-1,629
	-1,629


2.2. Котельная №3                                                                                                             В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №3 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной недостаточно для подключения перспективной нагрузки. Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №3 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.2.1 и в таблице 2.2.1.
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Рисунок 2.2.1. Изменение подключенной к котельной №3 нагрузки в течение расчетного периода.
Зеленая область на рисунке 2.2.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.2.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №3.
	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45

	Мощность на собственные нужды
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	Располагаемая мощность
	6,291
	6,291
	6,291
	6,291
	6,291
	6,291
	6,291

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4,712
	6,077
	6,077
	6,077
	6,077
	6,077
	6,077
	5,087

	
	4,712
	6,077
	6,077
	6,077
	6,077
	6,077
	6,077
	5,087

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	5,423
	6,613
	6,613
	6,613
	6,613
	6,613
	6,613

	Резервные мощности
	0,868
	-0,322
	-0,322
	-0,322
	-0,322
	-0,322
	-0,322


2.3. Котельная №4

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №4 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для подключения перспективной нагрузки необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №4 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.3.1 и в таблице 2.3.1.
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Рисунок 2.3.1. Изменение подключенной к котельной №4 нагрузки в течение расчетного периода.
Зеленая область на рисунке 2.3.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.3.1 в скором времени потребуется ввод нового оборудования.

Таблица 2.3.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №4.
	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48

	Мощность на собственные нужды
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	Располагаемая мощность
	15,333
	15,333
	15,333
	15,333
	15,333
	15,333
	15,333

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	13,653
	17,508
	17,508
	17,508
	17,508
	17,508
	17,508
	14,878

	
	13,653
	17,508
	17,508
	17,508
	17,508
	17,508
	17,508
	14,878

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	14,147
	17,869
	17,869
	17,869
	17,869
	17,869
	17,869

	Резервные мощности
	1,186
	-2,536
	-2,536
	-2,536
	-2,536
	-2,536
	-2,536


2.4. Котельная №5

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №5 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №5 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.4.1 и в таблице 2.4.1.
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Рисунок 2.4.1. Изменение подключенной к котельной №5 нагрузки в течение расчетного периода.
Зеленая область на рисунке 2.4.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.4.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.4.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №5.
	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	Мощность на собственные нужды
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Располагаемая мощность
	16,969
	16,969
	16,969
	16,969
	16,969
	16,969
	16,969

	Подключенная нагрузка
	Производственная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилые и О-Д застройки
	9,388
	10,3
	11,638
	11,638
	11,638
	11,638
	11,638

	
	Всего
	9,388
	10,3
	11,638
	11,638
	11,638
	11,638
	11,638

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	9,924
	10,994
	11,977
	11,977
	11,977
	11,977
	11,977

	Резервные мощности
	7,045
	5,975
	4,992
	4,992
	4,992
	4,992
	4,992


2.5. Котельная №6                                                                                          В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №6 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №6 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.5.1 и в таблице 2.5.1.
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Рисунок 2.5.1. Изменение подключенной к котельной №6 нагрузки в течение расчетного периода.
Зеленая область на рисунке 2.5.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.5.1 к 2015 году требуется увеличить располагаемую мощность котельной в виду малого резерва.

Таблица 2.5.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №6.
	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74

	Мощность на собственные нужды
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	Располагаемая мощность
	7,642
	7,642
	7,642
	7,642
	7,642
	7,642
	7,642

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5,256
	7,145
	7,145
	7,145
	7,145
	7,145
	7,145
	6,501

	
	5,256
	7,145
	7,145
	7,145
	7,145
	7,145
	7,145
	6,501

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	6,200
	7,180
	7,180
	7,180
	7,180
	7,180
	7,180

	Резервные мощности
	1,442
	0,462
	0,462
	0,462
	0,462
	0,462
	0,462


2.6. Котельная №7

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №7 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №7 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.6.1 и в таблице 2.6.1.
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Рисунок 2.6.1. Изменение подключенной к котельной №6 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.6.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.6.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.6.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №7.

	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	7,74
	7,74

	Мощность на собственные нужды
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,098
	0,098

	Располагаемая мощность
	2,994
	2,994
	2,994
	2,994
	2,994
	7,642
	7,642

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1,451
	1,785
	1,785
	1,785
	1,785
	7,145
	7,145
	6,501

	
	1,451
	1,785
	1,785
	1,785
	1,785
	7,145
	7,145
	6,501

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	1,521
	1,881
	1,881
	1,881
	1,881
	7,180
	7,180

	Резервные мощности
	1,473
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113
	0,462
	0,462


2.7.  Котельная №8

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №8 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №8 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.7.1 и в таблице 2.7.1.
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Рисунок 2.7.1. Изменение подключенной к котельной №8 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.7.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки.

Таблица 2.7.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №8.

	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68

	Мощность на собственные нужды
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Располагаемая мощность
	2,635
	2,635
	2,635
	2,635
	2,635
	2,635
	2,635

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1,319
	2,009
	2,009
	2,009
	2,009
	2,009
	2,009
	6,501

	
	1,319
	2,009
	2,009
	2,009
	2,009
	2,009
	2,009
	6,501

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	1,451
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283

	Резервные мощности
	1,184
	0,352
	0,352
	0,352
	0,352
	0,352
	0,352


2.8. Котельная №9

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №9 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №9 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.8.1 и в таблице 2.8.1.
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Рисунок 2.8.1. Изменение подключенной к котельной №9 нагрузки в течение расчетного периода.
Зеленая область на рисунке 2.8.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.8.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.8.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №9.
	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74

	Мощность на собственные нужды
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	Располагаемая мощность
	7,614
	7,614
	7,614
	7,614
	7,614
	7,614
	7,614

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4,66
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	5,735

	
	4,66
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	5,735


	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	5,047
	6,818
	6,818
	6,818
	6,818
	6,818
	6,818

	Резервные мощности
	2,567
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796


2.9. Котельная №10

В течение расчетного периода до 2028 г. в зоне действия котельной №10 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для подключения перспективной нагрузки необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №10 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.9.1 и в таблице 2.9.1.
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Рисунок.2.9.1. Изменение подключенной к котельной №9 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.9.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.9.1 к 2014 году требуется увеличить располагаемую мощность котельной в виду малого резерва.

Таблица.2.9.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №10.

	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Мощность на собственные нужды
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	Располагаемая мощность
	5,101
	5,101
	5,101
	5,101
	5,101
	5,101
	5,101

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4,66
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	5,735

	
	4,66
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	5,735

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	3,455
	4,901
	4,901
	4,901
	4,901
	4,901
	4,901

	Резервные мощности
	1,646
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200


2.10. Котельная №11

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №11 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №11 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.10.1 и в таблице 2.10.1.
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Рисунок 2.10.1. Изменение подключенной к котельной №11 нагрузки в течение расчетного периода.
Зеленая область на рисунке 2.10.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.10.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Потребители всего частного сектора должны самостоятельно перейти на индивидуальное газовое отопление в течение 2014 г.

Таблица 2.10.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №11.
	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35

	Мощность на собственные нужды
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	Располагаемая мощность
	3,302
	3,302
	3,302
	3,302
	3,302
	3,302
	3,302

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1,562
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,237

	
	1,562
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,237

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	1,766
	2,597
	2,597
	2,597
	2,597
	2,597
	2,597

	Резервные мощности
	1,536
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705


2.11. Котельная №12

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №12 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №12 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.11.1 и в таблице 2.11.1.
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Рисунок 011.1. Изменение подключенной к котельной №12 нагрузки в течение расчетного периода.
Зеленая область на рисунке 2.11.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.11.1 к 2014 году требуется увеличить располагаемую мощность котельной в виду малого резерва.

Таблица 2.11.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №12.
	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	4,13
	4,13
	4,13
	4,13
	4,13
	4,13
	4,13

	Мощность на собственные нужды
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Располагаемая мощность
	4,116
	4,116
	4,116
	4,116
	4,116
	4,116
	4,116

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2,102
	3,72
	3,72
	3,72
	3,72
	3,72
	3,72
	3,33

	
	2,102
	3,72
	3,72
	3,72
	3,72
	3,72
	3,72
	3,33

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	2,222
	3,850
	3,850
	3,850
	3,850
	3,850
	3,850

	Резервные мощности
	1,894
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266


2.12. Котельная №13                                                                                           В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №13 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №13 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.12.1 и в таблице 2.12.1.
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Рисунок 2.12.1. Изменение подключенной к котельной №13 нагрузки в течение расчетного периода.
Зеленая область на рисунке 2.12.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.12.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.12.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №13.
	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	7,14
	7,14
	7,14
	7,14
	7,14
	7,14
	7,14

	Мощность на собственные нужды
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	Располагаемая мощность
	7,043
	7,043
	7,043
	7,043
	7,043
	7,043
	7,043

	Подключенная нагрузка
	Производственная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилые и О-Д застройки
	3,223
	4,38
	5,586
	5,586
	5,586
	5,586
	5,586

	
	Всего
	3,223
	4,38
	5,586
	5,586
	5,586
	5,586
	5,586

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	3,414
	4,640
	5,741
	5,741
	5,741
	5,741
	5,741

	Резервные мощности
	3,629
	2,403
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302


2.13. Котельная №14

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №14 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №14 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.13.1 и в таблице 2.13.1.
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Рисунок 2.13.1. Изменение подключенной к котельной №14 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.13.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.13.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.13.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №14.

	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	7,14
	7,14

	Мощность на собственные нужды
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,097
	0,097

	Располагаемая мощность
	1,026
	1,026
	1,026
	1,026
	1,026
	7,043
	7,043

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0,498
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	5,586
	5,586
	5,586

	
	0,498
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	5,586
	5,586
	5,586

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	0,566
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	5,741
	5,741

	Резервные мощности
	0,460
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	1,302
	1,302


2.14.  Котельная №15
В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №15 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №15 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.14.1 и в таблице 2.14.1.
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Рисунок 2.14.1. Изменение подключенной к котельной №15 нагрузки в течение расчетного периода.
Зеленая область на рисунке 2.14.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.14.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.14.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №15.
	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16

	Мощность на собственные нужды
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Располагаемая мощность
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	Подключенная нагрузка
	Производственная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилые и О-Д застройки
	0,878
	1,3
	1,678
	1,678
	1,678
	1,678
	1,678

	
	Всего
	0,878
	1,3
	1,678
	1,678
	1,678
	1,678
	1,678

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	0,932
	1,380
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760
	1,760

	Резервные мощности
	1,218
	0,770
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390


2.15. Котельная №16

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №16 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №16 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.15.1 и в таблице 2.15.1.
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Рисунок 2.15.1. Изменение подключенной к котельной №16 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.15.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.15.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.15.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №16.

	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	2,16

	Мощность на собственные нужды
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,01

	Располагаемая мощность
	1,251
	1,251
	1,251
	1,251
	1,251
	1,251
	2,15

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0,311
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,678
	1,678

	
	0,311
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,678
	1,678

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	0,371
	1,125
	1,125
	1,125
	1,125
	1,125
	1,760

	Резервные мощности
	0,880
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,390


2.16. Котельная №17

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №17 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для подключения перспективной нагрузки необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №17 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.16.1 и в таблице 2.16.1.
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Рисунок 2.17.1. Изменение подключенной к котельной №17 нагрузки в течение расчетного периода.
Зеленая область на рисунке 2.16.1 отображает резерв мощности котельной. Как видно из рисунка 2.16.1 к 2015 году подключенная нагрузка превысит располагаемую мощность, поэтому потребуется произвести реконструкцию котельной с увеличением её мощности.

Таблица 2.17.1 Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №17.
	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	3,915
	3,915
	3,915
	3,915
	3,915
	3,915
	3,915

	Мощность на собственные нужды
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Располагаемая мощность
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3,097
	4,138
	4,138
	4,138
	4,138
	4,138
	4,138
	3,718

	
	3,097
	4,138
	4,138
	4,138
	4,138
	4,138
	4,138
	3,718

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	3,247
	4,291
	4,291
	4,291
	4,291
	4,291
	4,291

	Резервные мощности
	0,623
	-0,421
	-0,421
	-0,421
	-0,421
	-0,421
	-0,421


2.17. Котельная №18

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №18 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №18 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.18.1 и в таблице 2.18.1.
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Рисунок 2.18.1. Изменение подключенной к котельной №18 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.18.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.18.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.18.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №18.

	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	2,16

	Мощность на собственные нужды
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,01

	Располагаемая мощность
	1,752
	1,752
	1,752
	1,752
	1,752
	1,752
	2,15

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0,211
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	1,678
	1,678

	
	0,211
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	1,678
	1,678

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	0,243
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	1,760

	Резервные мощности
	1,509
	1,338
	1,338
	1,338
	1,338
	1,338
	0,390


2.18. Котельная №21

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №21 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №21 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.19.1 и в таблице 2.19.1.
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Рисунок 2.19.1. Изменение подключенной к котельной №21 нагрузки в течение расчетного периода.
Зеленая область на рисунке 2.18.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.18.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.19.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №21.

	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Мощность на собственные нужды
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Располагаемая мощность
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603

	Подключенная нагрузка
	Производственная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилые и О-Д застройки
	0,13
	0,21
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Всего
	0,13
	0,21
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	0,132
	0,213
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294

	Резервные мощности
	0,471
	0,390
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309
	0,309


2.19. Котельная №23

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №23 планируется ввод нового потребителя. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №23 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.20.1 и в таблице 2.20.1.
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Рисунок 2.20.1. Изменение подключенной к котельной №23 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.20.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.20.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 2.20.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №23.

	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	1,995
	1,995
	1,995
	1,995
	1,995
	1,995
	1,995

	Мощность на собственные нужды
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	Располагаемая мощность
	1,973
	1,973
	1,973
	1,973
	1,973
	1,973
	1,973

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0,588
	0,738
	0,738
	0,738
	0,738
	0,738
	0,738
	0,28

	
	0,588
	0,738
	0,738
	0,738
	0,738
	0,738
	0,738
	0,28

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	0,597
	0,747
	0,747
	0,747
	0,747
	0,747
	0,747

	Резервные мощности
	1,376
	1,226
	1,226
	1,226
	1,226
	1,226
	1,226


2.20. Котельная №24

В течение расчетного периода до 2028 г. в зоне действия котельной №24 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки. Существующей установленной мощности котельной недостаточно для подключения перспективной нагрузки. Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №24 в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.21.1 и в таблице 2.21.1.
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Рисунок 2.21.1. Изменение подключенной к котельной №24 нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 2.21.1 отображает дефицит мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.21.1 к 2014 году потребуется увеличение мощности котельной.

Таблица 2.21.1 Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №24.

	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118

	Мощность на собственные нужды
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Располагаемая мощность
	1,112
	1,112
	1,112
	1,112
	1,112
	1,112
	1,112

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0,322
	2,041
	2,041
	2,041
	2,041
	2,041
	2,041
	5,087

	
	0,322
	2,041
	2,041
	2,041
	2,041
	2,041
	2,041
	5,087

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	0,332
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059

	Резервные мощности
	0,780
	-0,947
	-0,947
	-0,947
	-0,947
	-0,947
	-0,947


2.21. Котельная ЖБИ

В течение расчетного периода до 2028 г. в зоне действия котельной ЖБИ планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки. 

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной ЖБИ в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.22.1 и в таблице 2.22.1.
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Рисунок 2.22.1. Изменение подключенной к котельной ЖБИ нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 2.22.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.22.1 к 2014 увеличение мощности не планируется.

Таблица 2.22.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной ЖБИ.

	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6

	Мощность на собственные нужды
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	Располагаемая мощность
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Подключенная нагрузка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3,974
	5,424
	5,424
	5,424
	5,424
	5,424
	5,424
	5,087

	
	3,974
	5,424
	5,424
	5,424
	5,424
	5,424
	5,424
	5,087

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	4,174
	5,674
	5,674
	5,674
	5,674
	5,674
	5,674

	Резервные мощности
	8,826
	7,326
	7,326
	7,326
	7,326
	7,326
	7,326


2.22. Центральная газовая котельная

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия Центральной газовой котельной котельной планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2. Существующей установленной мощности котельной недостаточно для подключения перспективной нагрузки. Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей Центральной котельной в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.23.1 и в таблице 2.23.1.
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Рисунок 2.23.1.. Изменение подключенной к центральной газовой котельной нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 2.23.1 отображает дефицит мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 2.23.1 к 2014 году потребуется увеличение мощности котельной.

Таблица 2.23.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период Центральной котельной.

	Наименование показателя
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год
	на 2020 год
	на 2024 год
	на 2028 год

	Установленная тепловая мощность
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43

	Мощность на собственные нужды
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Располагаемая мощность
	41,917
	41,917
	41,917
	41,917
	41,917
	41,917
	41,917

	Подключенная нагрузка
	Производственная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилые и О-Д застройки
	30,651
	46,267
	46,267
	46,267
	46,267
	46,267
	36,124

	
	Всего
	30,651
	46,267
	46,267
	46,267
	46,267
	46,267
	36,124

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	34,446
	48,327
	48,327
	48,327
	48,327
	48,327
	48,327

	Резервные мощности
	7,471
	-6,410
	-6,410
	-6,410
	-6,410
	-6,410
	-6,410


3. Перспективные балансы теплоносителя
Перспективные балансы теплоносителя по котельным представлены в таблице 3.1.

Таблица 2.24.1. Перспективные балансы теплоносителя.

	№ котельной
	Проектная производительность АСДР, м³/ч
	Подпитка системы отопления, м³/ч
	Примечание

	
	
	Существующая
	Перспективная
	Резерв
	

	1
	5
	1,2
	1,39
	3,61
	Обеспечивает очистку

	3
	5
	2,2
	2,33
	2,67
	

	4
	10
	7,5
	8,15
	1,85
	

	5
	20
	8,1
	11,04
	8,96
	

	6
	20
	5,5
	6,48
	13,52
	

	9
	20
	6,2
	0,00
	20,00
	

	11
	20
	1,7
	2,35
	17,65
	

	12
	20
	0,4
	0,55
	19,45
	

	13
	5
	0,3
	0,51
	4,49
	

	15
	0,5
	0,2
	0,30
	0,2
	

	17
	5
	0,3
	0,36
	4,64
	

	21
	0,5
	0,1
	0,17
	0,33
	


Как видно из таблицы 3.1 существующие ВПУ «Комплексон-6» удовлетворяют потребностям котельных до конца расчетного периода.

На все котельные вне зависимости от наличия водоподготовки рекомендуем установить устройства типа «МАУТ». Устройство "МАУТ" предназначено для эффективного решения проблем по предотвращению образований накипи и снижения коррозии в котлах, теплообменниках, трубопроводах, насосах, а так же для размыва старых карбонатных отложений. На котлах малой и средней мощности (в основном сельские котельные) устройство «МАУТ», с успехом заменяет химоводоподготовку (ХВП).

Применение магнитной обработки рекомендовано в СНиП II-35-76 - «Котельные установки» - п.10.19, п.10.24 и СП 41-101-95 - «Проектирование тепловых пунктов» - п.5.6, п.5.8 и позволит достичь:

· снижения расхода химических реагентов до 35 % применяемых при регенерации  фильтров; (при установке устройства на котельных с ХВО) 

· снижения интенсивности работы системы ХВО (химводообработки);

· снижения  топливных ресурсов (уголь, мазут, газ) до 30 %;

· увеличения КПД системы теплоснабжения (размыв 1 мм накипи увеличивает КПД системы отопления на 6%);

· снижения трудозатрат очистке труб теплообменников, котлов, насосов и т.д.;

снижения коррозии внутренних поверхностей труб тепловых сетей, теплообменников, котлов, бойлеров и т.д.; увеличения  длительности эксплуатации питательных линий котлов.
4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основной задачей технического перевооружения является решение существующих проблем источников централизованного теплоснабжения (см. таблицу 12.1, том 1 книга 3); а также повышение эффективности источников, сокращение энергозатрат, оптимизация работы котельных, обеспечение эффективных радиусов теплоснабжения, сокращение вредных выбросов и повышение надежности работы системы централизованного теплоснабжения.

Все это достигается заменой изношенного оборудования, переводом на газовое топливо и обеспечением резервных мощностей для бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям.

Перевод на двухтрубную систему требует установки автоматических индивидуальных тепловых пунктов на потребителях.

В том случае, если:

- собственники согласны на установку АИТП за счет собственных средств, то данное оборудование является частью общего имущества многоквартирного дома;

- собственники не согласны на установку АИТП за счет собственных средств, установка осуществляется за счет средств энергоснабжающей организации и является элементом сетей теплоснабжения энергоснабжающей организации.

Строительство новых газовых котельных будет осуществляться за счет инвестиционных программ предприятий.

для более качественного контроля и более эффективной организации эксплуатации объектов теплоснабжения предприятия предлагается выполнить поэтапную диспетчеризацию предприятия начиная с 2017 года на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации.

Котельная №1

· Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей (см. рисунок 2.1.1);

· Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №3

· Производится реконструкция котельной с увеличением ее установленной мощности к 2014 году для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей.

Котельная №4

· Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей (см. рисунок 2.3.1).

Котельная №5

· Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №6

· Производится реконструкция котельной с увеличением ее установленной мощности для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей. 

Котельная №7

· Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №8

· Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году;

· Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №9

· Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.
Котельная №10

· Производится реконструкция котельной с увеличением ее установленной мощности для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей.
Котельная №11

· Мероприятия не проводятся.

Котельная №12

· Производится реконструкция котельной с увеличением ее установленной мощности для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей
· Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №13

· В качестве резервного источника тепловой энергии для котельной №13 предусматривается реконструкция старой угольной котельной №13. В здании резервной котельной установить водогрейные котлы с горелками работающими на газе (резерв дизельное топливо) (например, 3 водогейных котла Mega Prex N1200) и одновременно установить систему хранения (подземные резервуары) резервного дизельного (зимнего) топлива.

Котельная №14

· Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2015 году.

Котельная №15

· Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2015 году.

Котельная №16

· Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году.

· Угольную котельную №16 ликвидировать.

Котельная №17

· Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей (см. рисунок 2.11.1).

Котельная №18

· Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году.

Котельная №19

· Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №20

· Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №21

· Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2016 году;

· Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №22

· Мероприятия не проводятся.

Котельная №23

· Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2015 году;

· Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №24

· Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе, с одновременным увеличением мощности котельной к 2014 году;

· Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей.
Котельная ЖБИ

· Мероприятия не проводятся.

Центральная газовая котельная

· Установка сетевых насосов Wilo-IL-E 100|165-22|2 на участок нового трубопровода Котельная – ТК-1.1 в количестве 3 шт. (2 рабочих +1 резерв).

5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

На рисунке 5.1 представлены условные обозначения.
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Рисунок 5.1. Условные обозначения на схемах перспективных тепловых сетей.

На резервирующих перемычках необходимо установить секционирующие задвижки для возможности переключения потока при аварии на магистральных участках.

Требуется выполнить замену теплоизоляции из стекловаты без защитного покрытия надземных теплосетей на скорлупы из пенополиуретана (или другую более эффективную), а так же при строительстве новых теплосетей использовать только данную изоляцию (или более эффективную).

Котельная №1

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	l=80м, d=0,125м
	Рисунок 6.2

	l=10м, d=0,08м
	

	l=130м, d=0,125м
	

	l=45м, d=0,08м
	Рисунок 6.3

	l=60м, d=0,1м (резервирование)
	Рисунок 6.4

	(Строительная 5/1 – Строительная 5) l=15 м, d=0,08м
	Рисунок 6.5

	(ТК-40 – Заводская) L=20 м, d=0,08м 
	Рисунок 6.6

	(Уз.40.1 – СЭС) L=30м, d=0,065м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=67м, d=0,1м
	Рисунок 6.7

	(Уз.38.1 – ТК-39) l=56м, d=0,15м
	

	(ТК-39 – Уз.39.1) l=52м, d=0,125м
	Рисунок 6.6

	(Уз.39.1 – ТК-40) l=28м, d=0,1м
	Рисунок 6.6

	(ТК-40 – Уз.40.1) l=16м, d=0,1м
	

	(ТК-1 – Строительна 4/3) l=10м, d=0,065м
	Рисунок 6.5


Мероприятия к 2015 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №1.
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Рисунок 5.1. Строительство сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.2. Строительство 2014 году.
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Рисунок 5.3 Строительство сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.4 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.5 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.6 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №3

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.2;

Таблица 5.2 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	l=36м, d=0,1м
	Рисунок 6.8

	l=30м, d=0,08м
	Рисунок 6.9

	l=110м, d=0,1м (резервирование)
	Рисунок 6.10

	l=70м, d=0,08м
	

	(К60 – Нов.Уз.1) l=70м, d=0,15м
	Рисунок 6.11

	(Нов.Уз.1 – 2 дома) l=15м, d=0,08м
	

	(Нов.Уз.1 – 4 дома) l=15м, d=0,125м
	

	(ТК-33 – Нов.ТК-1) l=75м, d=0,08м
	Рисунок 6.12

	(Нов.ТК-1 – Пет-Сух14/1) l=20м, d=0,065м
	

	(Нов.ТК-1 – Пет-Сух14) l=8м, d=0,05м
	

	(Нов.ТК-1 – П-С12/1) l=15м, d=0,032м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=137м, d=0,125м
	Рисунок 6.13

	l=79м, d=0,1м
	

	l=31м, d=0,08м
	

	l=70м, d=0,1м
	Рисунок 6.8

	l=40м, d=0,1м
	Рисунок 6.10

	l=40м, d=0,1м
	

	l=16м, d=0,1м
	

	l=76м, d=0,04м
	Рисунок 6.14

	(Кот – Т1) l=14м, d=0,3м
	Рисунок 6.11

	(Т2 – Уз1) l=21м, d=0,25м
	

	(Т3 – Т(Н)5) l=28м, d=0,2м
	

	(Т(Н)1-ТК-19) l=33м, d=0,15м
	Рисунок 6.12

	(ТК-19 – ТК-28) l=29м, d=0,15м
	

	(ТК-28 – ТК-32) l=35м, d=0,15м
	

	(ТК-32 – ТК-33) l=46м, d=0,125м
	


Мероприятия к 2015 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №3.
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Рисунок 5.7. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.
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Рисунок 5.8. Строительство сетей к 2014 году.

[image: image39.jpg]



Рисунок 5.9 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.
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Рисунок 5.10 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.11 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.
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Рисунок 5.12 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.
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Рисунок 5.13 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №4

Вариант 1.

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.3. Перспективная карта-схема тепловых сетей представлена на рисунке 5.14.

Таблица 5.3 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика

	Строительство новых сетей

	(Кот – Ленина,5) l=130м, d=0,1м

	(ТК-5 – Ч-Гуркина,9) l=50м, d=0,065м

	(ТК-16 – Ленина,13) l=15м, d=0,08м

	(ТК-44 – Уз.35-1) l=5м, d=0,08м

	(ТК-38 – Чаптынова, 26/1) l=25м, d=0,07м

	(ТК-29 - оп.6) l=9м, d=0,032м

	(оп.6 – Гастелло,3) l=40м, d=0,032м

	(ТК-31 – Гастелло,8) l=10м, d=0,05м

	(ТК32 – Гастелло,6) l=5м, d=0,05м

	(ТК-40 – Гастелло,5) l=7м, d=0,1м

	(ТК-32 – (П)Уз1) l=40м, d=0,05м

	((п)Уз1 – Кучияк,4/1) l=5м, d=0,05м

	((п)Уз1 – Кучияк,4) l=39м, d=0,05м

	((п)Уз2 – Кучияк,1,3,3/1) l=74м, d=0,05м

	(ТК51 – Кучияк,12,14,16) l=83м, d=0,05м

	(ТК38 – Чаптынова,26/1) l=25м, d=0,065м

	(ТК-14 – Чаптынова,24/1) l=13м, d=0,032м

	(ТК-16 – Ленина, 13/2) l=80м, d=0,05м

	((п)Уз.3 – Ленина, 14/1) l=42м, d=0,05м

	Реконструкция с увеличением диаметра

	(Кот – ТК1) l=42м, d=0,35м

	(ТК-1 – ТК-6) l=29м, d=0,35м

	(ТК6 – ТК16) l=52м, d=0,35м

	(ТК16 – ТК17) l=28м, d=0,35м

	(ТК17 – ТК19) l=30м, d=0,35м

	(ТК19 – ТК20) l=92м, d=0,35м

	(ТК20 – ТК21) l=20м, d=0,35м

	(ТК45 – Ур7) l=14м, d=0,125м (резервирование)

	

	(Ур7 – ТК46) l=14м, d=0,125м (резервирование)

	(ТК46 – ТК47) l=38м, d=0,125м (резервирование)

	(ТК20 – ТК21) l=20м, d=0,35м

	(ТК21 – ТК26) l=29м, d=0,3м

	(ТК26 – ТК27) l=21м, d=0,3м

	(ТК27 – ТК28) l=30м, d=0,3м

	(ТК28 – ТК40) l=88м, d=0,25м

	(ТК40 – ТК41) l=7м, d=0,2м

	(ТК41 – ТК42) l=15м, d=0,2м

	(ТК42 – ТК43) l=12м, d=0,2м

	(ТК43 – УР5) l=46м, d=0,2м

	(УР5 – ТК45) l=29м, d=0,2м

	(ТК1 – оп.1) l=35м, d=0,2м


Мероприятия к 2015 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №4.

Вариант 2.

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.4;

Таблица 5.4 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика

	Строительство новых сетей

	(Кот – Ленина,5) l=130м, d=0,1м

	(ТК-5 – Ч-Гуркина,9) l=50м, d=0,065м

	(ТК-16 – Ленина,13) l=15м, d=0,08м

	(ТК-44 – Уз.35-1) l=5м, d=0,08м

	(ТК-38 – Чаптынова, 26/1) l=25м, d=0,07м

	(ТК-29 - оп.6) l=9м, d=0,032м

	(оп.6 – Гастелло,3) l=40м, d=0,032м

	(ТК-31 – Гастелло,8) l=10м, d=0,05м

	(ТК32 – Гастелло,6) l=5м, d=0,05м

	(ТК-40 – Гастелло,5) l=7м, d=0,1м

	(ТК-32 – (П)Уз1) l=40м, d=0,05м

	((п)Уз1 – Кучияк,4/1) l=5м, d=0,05м

	((п)Уз1 – Кучияк,4) l=39м, d=0,05м

	((п)Уз2 – Кучияк,1,3,3/1) l=74м, d=0,05м

	(ТК51 – Кучияк,12,14,16) l=83м, d=0,05м

	(ТК38 – Чаптынова,26/1) l=25м, d=0,065м

	(ТК-14 – Чаптынова,24/1) l=13м, d=0,032м

	(ТК-16 – Ленина, 13/2) l=80м, d=0,05м

	((п)Уз.3 – Ленина, 14/1) l=42м, d=0,05м

	Реконструкция с увеличением диаметра

	(ТК45 – Ур7) l=14м, d=0,125м (резервирование)

	(Ур7 – ТК46) l=14м, d=0,125м (резервирование)

	(ТК46 – ТК47) l=38м, d=0,125м (резервирование)


· Для обеспечения необходимым напором потребителей, устанавливается насосная станция с насосами Grundfos NB 80-160 (3шт) на обратном трубопроводе, см. рисунок 5.15.

Мероприятия к 2015 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №4.
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Рисунок 5.14 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.
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Рисунок 5.15 Установка насосной станции на обратном трубопроводе.

Котельная №5

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.5.

· Ликвидация ЦТП №4 для перевода на двухтрубную систему.

· Установка всеми потребителями тепла в своих объектах теплопотребления автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (на отопление и ГВС). Вывод из эксплуатации существующих сетей ГВС.

Таблица 5.5 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	l=15м, d=0,15м
	Рисунок 6.17

	l=20м, d=0,1м
	

	l=40м, d=0,15м
	

	l=10м, d=0,05м
	

	l=5м, d=0,05м
	

	l=10м, d=0,15м
	

	l=5м, d=0,05м
	

	l=10м, d=0,15м
	

	l=5м, d=0,05м
	

	l=20м, d=0,065м
	

	l=20м, d=0,1м
	

	l=6м, d=0,065м
	Рисунок 6.18

	l=35м, d=0,15м
	Рисунок 6.19

	l=20м, d=0,065м
	Рисунок 6.20

	l=130м, d=0,1м (резервирование)
	Рисунок 6.21

	(ТК – Коммунистический, 15/2) l=7м, d=0,032м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=26м, d=0,1м
	Рисунок 6.17

	l=38м, d=0,08м
	Рисунок 6.22

	l=40м, d=0,125м
	Рисунок 6.20

	l=48м, d=0,1м
	Рисунок 6.21

	l=88м, d=0,1м
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Рисунок 5.16. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.
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Рисунок 5.17 Строительство сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.18. Строительство сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.19. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.
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Рисунок 5.20. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

[image: image51.jpg]



Рисунок 5.21. Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №6

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно – деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.6. Перспективная схема тепловых сетей представлена на рисунке 5.22.

Таблица 5.6. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика

	Строительство новых сетей

	l=40м, d=0,08м (резервирование)

	l=30м, d=0,1м

	l=12м, d=0,05м

	l=20м, d=0,08м

	l=12м, d=0,05м

	l=20м, d=0,08м

	l=12м, d=0,05м

	l=17м, d=0,05м

	l=25м, d=0,125м

	l=36м, d=0,1м

	l=5м, d=0,05м

	l=40м, d=0,065м

	(ТК 6/3 – Лесная,20) l=17м, d=0,08м

	(ТК6/2 – уз.6/2.1) l=30м, d=0,125м

	(уз.6/2.1 – Лесная,10) l=12м, d=0,08м

	(Лесная,10 – Лесная,10/2) l=30м, d=0,065м

	(ТК15 – Комм-ий,180/1) l=75м, d=0,08м

	(ТК15 – Больничная,35) l=50м, d=0,05м

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=23м, d=0,08м

	l=50м, d=0,15м

	l=35м, d=0,15м

	l=45м, d=0,15м

	l=72м, d=0,125м

	l=19м, d=0,125м

	l=45м, d=0,125м

	(ТК1/2 – Уз.35) l=25м, d=0,125м

	(Уз.8 – Спортзал) l=5м, d=0,05м

	(ТК14 – ТК15) l=20м, d=0,08м

	(ТК4 – Уз.16) l=30м, d=0,2м

	(Уз16 – Уз.17) l=7м, d=0,2м

	(Уз.17 – Уз.18) l=30м, d=0,2м

	(Уз.18 – Уз.19) l=6м, d=0,2м

	(Уз.19 – ТК5) l=30м, d=0,2м


Мероприятия к 2016 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №6.
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Рисунок 5.22. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №7

Мероприятия к 2014 году:

· Для подключения новых потребителей, а так же для увеличения надежности централизованной системы отопления прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.7.

Таблица 5.7. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	l=40м, d=0,05м (резервирование)
	Рисунок 6.24

	(Узел22 – Ч-Гуркина, 11/1) l=34м, d=0,04м
	Рисунок 6.25

	((п)ТК1 – Ч-Гуркина,9) l=27м, d=0,065м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=20м, d=0,125м
	Рисунок 6.26

	(ТК-1(7) – ТК4) l=50м, d=0,15м
	Рисунок 6.25

	(ТК4 – ТК5) l=12м, d=0,15м
	

	(ТК5 – ТК5/1) l=1м, d=0,15м
	

	(ТК5/1 – НТК-1(7)) l=50м, d=0,15м
	

	(НТК-1(7) – ТК-13) l=41м, d=0,125м
	

	(ТК-13 – ТК-12) l=47м, d=0,125м
	

	(ТК-12 – (П)ТК1) l=5м, d=0,1м
	


Мероприятия к 2016 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №7.
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Рисунок 5.23. Строительство сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.24. Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.25 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №8

Мероприятия к 2014 году:

· Для подключения новых потребителей, а так же для увеличения надежности централизованной системы отопления прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.8:

Таблица 5.8. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей 

	(ТК-28 – ТН1) l=198м, d=0,15м
	Рисунок 6.27

	(ТН1 – Барнаульская, 55/1) l=230м, d=0,08м
	

	(ТН1 – ТН2) l=209м, d=0,125м
	

	(ТН2 – Шелковичная,56) l=31м, d=0,08м
	

	(ТН2 – Шелковичная,58,60) l=55м, d=0,08м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=15м, d=0,15м
	Рисунок 6.28

	l=96м, d=0,15м
	

	l=10м, d=0,15м
	

	l=20м, d=0,15м
	

	l=19м, d=0,05м
	

	(ТК-19 – ТК-20) l=113м, d=0,15м
	Рисунок 6.29

	(ТК-20 – ТК-21) l=27м, d=0,15м
	

	(ТК-21 – ТК-22) l=25м, d=0,15м
	

	(ТК-24 – ТК-25) l=25м, d=0,15м
	

	(ТК-25 – Узел8) l=25м, d=0,15м
	

	(Узел8 – Узел9) l=15м, d=0,15м
	

	(Узел9 – ТК-26) l=27м, d=0,15м
	

	(ТК-26 – ТК-27) l=25м, d=0,15м
	


Мероприятия к 2015 году:

· Весь частный сектор переводится на индивидуальное газовое отопление.

Мероприятия к 2016 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №8.
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Рисунок 5.26 Прокладка новых сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.27 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.
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Рисунок 5.28 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №9

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.9:

Таблица 5.9. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	l=55м, d=0,1м (резервирование)
	Рисунок 6.30

	l=120м, d=0,1м
	Рисунок 6.31

	l=25м, d=0,065м
	

	l=45м, d=0,065м
	

	l=65м, d=0,08м
	Рисунок 6.32

	l=30м, d=0,1м
	

	l=30м, d=0,032м
	

	l=40м, d=0,08м
	

	l=5м, d=0,08м
	

	l=30м, d=0,08м (резервирование)
	

	l=65м, d=0,08м (резервирование)
	Рисунок 6.33

	(Узел – Шоссейная,33) l=7м, d=0,1м
	Рисунок 6.31

	(ТК7 – Шоссейная,33/1) l=3м, d=0,05м
	

	(Новый узел2 – Коммунистический,142) l=70м, d=0,05м
	Рисунок 6.32

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=60м, d=0,125м
	Рисунок 6.31

	l=46м, d=0,065м
	Рисунок 6.33

	(Уз1 – ТК2) l=36м, d=0,2м
	Рисунок 6.34

	(ТК2 – ТК3) l=34м, d=0,2м
	

	(ТК3 – ТК4) l=83м, d=0,2м
	

	(По больнице) l=65м, d=0,125м
	


Мероприятия к 2016 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №9.
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Рисунок 5.29 Строительство сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.30 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.
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Рисунок 5.31 Строительство сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.32 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.
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Рисунок 5.33 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №10

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.10.
Таблица 5.10. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	l=40м, d=0,2м (резервирование)
	Рисунок 6.35

	(Уз0 – НовТК1) l=80м, d=0,1м
	

	(НовТК1 – Ком-ий,113/3) l=3м, d=0,032м
	

	(НовТК1 – Ком-ий,113/4) l=10м, d=0,065м
	

	(НовТК2 – Гранитный,12) l=40м, d=0,08м
	Рисунок 6.36

	(Заринская,22/1 – Заринская,25) l=45м, d=0,05м 
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=10м, d=0,08м
	Рисунок 6.37

	l=20м, d=0,08м
	

	(вых1 – ТК1) l=11м, d=0,2м
	Рисунок 6.36

	(ТК1 – ТК2) l=33м, d=0,2м
	

	(ТК2 – ТК3) l=34м, d=0,2м
	

	(ТК3 – Уз.9) l=4м, d=0,2м
	

	(Уз.9 – ТК4) l=40м, d=0,2м
	

	(ТК4 – Уз.4.1) l=46м, d=0,2м
	

	(уз.6 – уз.7) l=20м, d=0,1м
	

	(уз.7 – НТК1) l=12м, d=0,1м
	

	(НТК1 – НовТК2) l=30м, d=0,1м
	

	(ТК17 – уз.5) l=24м, d=0,125м
	

	(Уз5 – Уз6) l=31м, d=0,125м
	


Мероприятия к 2017 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №10.
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Рисунок 5.34 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.35 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.36 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №11

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.11:

Таблица 5.11. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	l=50м, d=0,08м
	Рисунок 6.38

	l=8м, d=0,05м
	

	l=45м, d=0,1м (резервирование)
	

	(ТК-10/2 – Ленина,212) l=19м, d=0,05м
	

	(ТК11 – Ленина, 201/1) l=18м, d=0,032м
	

	(ТК12 – Ленина,203/1) l=35м, d=0,05м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=100м, d=0,15м
	Рисунок 6.38

	l=25м, d=0,15м
	

	l=25м, d=0,15м
	

	l=39м, d=0,1м
	

	l=46м, d=0,08м
	

	(Уз2 – Уз4) l=48м, d=0,15м
	

	(ТК-4 – ТК-5) l=32м, d=0,2м
	

	(ТК-2 – ТК-4) l=22м, d=0,2м
	

	(ТК-1 – ТК-2) l=75м, d=0,2м
	

	(ТК9/2 – ТК1) l=35м, d=0,2м
	


Мероприятия к 2017 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №11.
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Рисунок 5.37 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №12

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.12:

Таблица 5.12. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение


	Строительство новых сетей

	l=5м, d=0,05м
	Рисунок 6.39

	l=30м, d=0,08м
	

	l=5м, d=0,04м
	

	l=50м, d=0,08м
	

	l=5м, d=0,032м
	

	l=5м, d=0,032м
	

	l=30м, d=0,08м
	

	l=5м, d=0,032м
	

	l=100м, d=0,08м
	

	l=75м, d=0,125м
	Рисунок 6.40

	l=25м, d=0,065м
	

	l=25м, d=0,1м
	

	l=50м, d=0,032м
	Рисунок 6.41

	(ТК0 – Динамо) l=201м, d=0,08м
	Рисунок 6.39

	(уз10 – Палкина, 2/1) l=60м, d=0,08м
	

	(Узел 21 – Проточная, 12/1)
	

	(Н ТК-2(7) – Чаптынова,3) l=45м, d=0,05м
	Рисунок 6.41

	(Н ТК-2(7) – Чаптынова,5) l=30м, d=0,05м
	

	(ТК-8(12) – Чаптынова,7) l=30м, d=0,05м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=86м, d=0,05м
	Рисунок 6.39

	l=38м, d=0,15м
	Рисунок 6.41

	l=15м, d=0,125м
	

	l=25м, d=0,125м
	

	l=10м, d=0,125м
	

	l=70м, d=0,125м
	

	l=30м, d=0,065м
	

	l=65м, d=0,125м (резервирование)
	

	(ТК-1(12) – ТК-3(12) l=27м, d=0,15м
	


Мероприятия к 2017 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №12.
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Рисунок 5.38 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.
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Рисунок 5.39 Строительство сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.40 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №13

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.13:

Таблица 5.13. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	l=20м, d=0,1м
	Рисунок 6.42

	l=20м, d=0,1м
	

	l=20м, d=0,1м
	

	l=40м, d=0,15м
	

	l=20м, d=0,1м
	

	l=20м, d=0,1м
	

	l=50м, d=0,1м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=105м, d=0,05м
	Рисунок 6.42

	l=100м, d=0,08м
	

	l=20м, d=0,05м
	


Мероприятия к 2017 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №13.
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Рисунок 5.41 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №14

Мероприятия к 2014 году:

· Подключается перспективная жилая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.14.

Таблица 5.14 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	(ТК-12 – Островского,26) l=5м, d=0,065м
	Рисунок 6.43

	Реконструкция с увеличением диаметра

	(ТК1 – ТН1) l=20м, d=0,1м
	Рисунок 6.43

	(ТН1 – ТК10) l=56м, d=0,08м
	

	(ТК10 – ТК11) l=5м, d=0,08м
	

	ТК11 – ТК12) l=5м, d=0,08м
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Рисунок 5.42 Строительство сетей к 2014 году.

Котельная №15

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.15:

Таблица 5.15. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	l=30м, d=0,065м
	Рисунок 6.44

	l=50м, d=0,1м
	

	l=5м, d=0,05м
	

	l=30м, d=0,065м
	

	(Узел1 – Социалистическая,25) l=91м, d=0,04м
	Рисунок 6.45

	(Узел2 – Социалистическая,31) l=32м, d=0,05м
	

	(Узел2 – ТН1) l=137м, d=0,125м
	

	(ТН1 – ТН2) l=65м, d=0,125м
	

	(ТН2 – Социалистическая,41,42) l=12м, d=0,065м
	

	(ТН2 – ТН3) l=72м, d=0,1м
	

	(ТН3 – Социалистическая,47) l=15м, d=0,05м
	

	(ТН3 – Социалистическая,53) l=121м, d=0,065м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	(ТК(н)4 – ТК6) l=11м, d=0,15м
	Рисунок 6.46

	(ТК6 –Уз1) l=25м, d=0,15м
	

	(Уз1 – Уз2) l=4м, d=0,15м
	

	(Уз2 – ТК7) l=24м, d=0,15м
	

	(ТК7 – Уз3) l=40м, d=0,15м
	

	(Уз3 – Уз4) l=3м, d=0,15м
	

	(Уз4 – ТК9) l=40м, d=0,15м
	

	(ТК9 – Узел1) l=20м, d=0,15м
	

	(Узел1 – ТК10) l=73м, d=0,15м
	

	(ТК10 – Узел2) l=35м, d=0,125м
	


Мероприятия к 2018 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП на всех потребителях, подключенных к котельной №15.
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Рисунок 5.43 Строительство сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.44 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.45 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Котельная №16

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.16:

Таблица 5.16. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	(ТК-1 – Ленина,241) l=170м, d=0,065м
	Рисунок 6.47

	(Уз1 – Ленина,243/2) l=62м, d=0,05м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра


Мероприятия к 2015 году:

· 2-х этажный дом по пер. Плесовый 8 перевести на индивидуальное поквартирное газовое отопление.
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Рисунок 5.46 Строительство сетей к 2014 году.

Для перспективных потребителей: Ленина,261/2/3/4, 263/2/3/4/5, 282 построитель отдельный источник тепловой энергии. Перспективная схема теплоснабжения представлена на рисунке 5.47.
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Рисунок 5.47 Строительство нового источника теплоснабжения и новых сетей.

При подключении новых потребителей прокладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.17.

Таблица 5.17. Мероприятия по строительству сетей.

	Характеристика

	(Кот – уз2) l=30м, d=0,125м

	(Уз2 – ТН3) l=83м, d=0,05м

	(ТН3 – Ленина,282) l=58м, d=0,05м

	(Уз2 – ТН4) l=55м, d=0,125м

	(ТН4 – Уз3) l=60м, d=0,1м

	(Уз3 – Ленина,261/4) l=27м, d=0,032м

	(Уз3 – Ленина,261/3) l=66м, d=0,065м

	(ТН4 – Уз4) l=32м, d=0,1м

	(Уз4 – Ленина,261/2) l=20м, d=0,025м

	(Уз4 – ТН5) l=158м, d=0,1м

	(ТН5 – Уз5) l=50м, d=0,05м

	(Уз5 – Ленина,263/3) l=37м, d=0,032м

	(Уз5 – Уз6) l=37м, d=0,05м

	(Уз6 – Ленина,263/4) l=21м, d=0,05м

	(Уз6 – Ленина,263/5) l=35м, d=0,032м

	(ТН5 – Ленина,263/2) l=162м, d=0,08м


Котельная №17

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.18:

Таблица 5.18. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	l=68м, d=0,1м
	Рисунок 6.49

	l=52м, d=0,1м
	

	l=55м, d=0,1м
	

	l=4м, d=0,065м
	

	l=180м, d=0,1м (резервирование)
	Рисунок 6.50

	(ТК3 – Промышленная,8/2) l=7м, d=0,065м
	Рисунок 6.51

	(Промышленная,8/2 – Промышленная,8/1) l=12м, d=0,065м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=175м, d=0,15м
	Рисунок 6.52

	(Уз1 – Уз2) l=3м, d=0,1м
	Рисунок 6.51

	(Уз2 – ТК-1) l=260м, d=0,1м
	

	(ТК1 – ТК3) l=128м, d=0,065м
	


Мероприятия к 2018 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №17.
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Рисунок 5.48 Строительство сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.49 Строительство сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.50 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.51. Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №18

За пределами действия котельной №18 расположено административное здание по адресу ул. Социалистическая,71. Данного потребителя не представляется возможным подключить к котельной №18, поэтому потребителя целесообразно перевести на индивидуальное отопление.

Котельная №21

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.19:

Таблица 5.19. Мероприятия по строительству сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	l=15м, d=0,04м
	Рисунок 6.53


Мероприятия к 2020 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в общественно-деловых постройках, подключенных к котельной №21.
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Рисунок 5.52 Строительство сетей к 2014 году.

Котельная №23

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.20:

Таблица 5.20. Мероприятия по строительству сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	(ТН3 – ТН1) l=44м, d=0,065м
	Рисунок 6.54

	(ТН1 – ТН2) l=133м, d=0,065м
	

	(ТН2 – Церковь) l=98м, d=0,065м
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Рисунок 5.53 Строительство сетей к 2014 году.

Котельная №24

Мероприятия к 2014 году:

· Для увеличения надежности централизованной системы отопления прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.21:

Таблица 5.21. Мероприятия по реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	(Нов уз1 – Ком-ий,95/1) l=130м, d=0,1м
	Рисунок 6.55

	(Ком-ий,95/1 – Ком-ий,95/2) l=12м, d=0,065м
	

	(ТК – НовТК) l=70м, d=0,125м
	

	(НовТК – Марсьева,3,5) l=3м, d=0,08м
	

	(НовТК – Ком-ий,91) l=80м, d=0,08м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=10м, d=0,04м
	Рисунок 6.55

	l=40м, d=0,025м
	

	l=36м, d=0,032м
	

	(Кот – ТК) l=2м, d=0,15м
	

	(ТК – Уз2) l=16м, d=0,1м
	

	(Уз2 – Нов уз1) l=20м, d=0,1м
	


Мероприятия к 2020 году:

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в общественно-деловых постройках, подключенных к котельной №24.
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Рисунок 5.54 Строительство новых и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Центральная газовая котельная

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 5.22:

Таблица 5.22 Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	l=50м, d=0,065м
	Рисунок 6.57

	l=20м, d=0,032м
	

	l=70м, d=0,2м
	

	l=15м, d=0,065м
	

	l=3м, d=0,04м
	

	l=40м, d=0,05м
	

	l=30м, d=0,065м
	

	l=25м, d=0,04м
	

	l=35м, d=0,04м
	

	l=10м, d=0,025м
	

	l=30м, d=0,05м
	

	l=5м, d=0,1м
	

	l=5м, d=0,05м
	

	l=35м, d=0,1м
	

	l=35м, d=0,2м
	

	l=10м, d=0,2м
	

	l=55м, d=0,2м
	

	l=3м, d=0,05м
	

	l=25м, d=0,2м
	

	l=3м, d=0,05м
	

	l=25м, d=0,15м
	

	l=3м, d=0,05м
	

	l=20м, d=0,1м
	

	l=3м, d=0,05м
	

	l=20м, d=0,1м
	

	l=3м, d=0,05м
	

	l=20м, d=0,05м
	

	l=12м, d=0,2м
	

	l=10м, d=0,05м
	

	l=10м, d=0,05м
	

	l=55м, d=0,15м
	

	l=20м, d=0,08м
	

	l=40м, d=0,1м
	

	l=30м, d=0,05м
	

	l=65м, d=0,08м
	

	l=20м, d=0,15м
	

	l=5м, d=0,04м
	

	l=20м, d=0,15м
	

	l=5м, d=0,04м
	

	l=20м, d=0,1м
	

	l=5м, d=0,04м
	

	l=20м, d=0,05м
	

	l=15м, d=0,05м
	

	l=5м, d=0,04м
	

	l=120м, d=0,15м
	

	l=17м, d=0,025м
	

	l=130м, d=0,15м
	

	l=30м, d=0,1м
	

	l=48м, d=0,15м
	

	l=45м, d=0,1м
	

	(Алтайская, 1/1 – Алтайская) l=25м, d=0,05м
	

	(Комсомольская,6 – Комсомольская,6) l=10м, d=0,032м
	

	(ТК22 – Ч-Гуркина,46/1) l=30м, d=0,05м
	

	(Уз27.1 – Ком-ий,43/1) l=17м, d=0,05м
	

	(ТК18 – Ком-ий,57/2) l=30м, d=0,032м
	

	(ТК12 – Ком-ий,79) l=17м, d=0,05м
	

	(ТК18 – Алтайская,20/1) l=10м, d=0,08м
	

	(Комс-ая,18 – Комс-ая,24) l=40м, d=0,032м
	

	(ТК19 – инвест пл25) l=30м, d=0,05м
	

	(ТК18 – инвест пл26) l=30м, d=0,05м
	

	(ТК16 – инвест пл26) l=20м, d=0,05м
	

	(ТК6 – инвест пл24) l=17м, d=0,05м
	

	(ТК2 – ТК Шоссейная) l=260м, d=0,3м
	

	(ТК Шоссейная – Персп застр) l=320, d=0,25м
	

	(ТК Шоссейная – Персп застр) l=260м, d=0,25м
	

	(ТК9 – Персп ТК1) l=100м, d=0,15м
	

	(Персп ТК1 – Персп уз1) l=120м, d=0,15м
	

	(Персп уз1 – Ком-ий,81) l=3м, d=0,08м
	

	(Персп уз1 – Персп ТК2) l=200м, d=0,15м
	

	(Персп ТК2 – Ком-ий 83/3) l=55м, d=0,1м
	

	(Ком-ий,83/3 – Заречная,49/1) l=70м, d=0,08м
	

	(Персп ТК2 – Персп ТК3) l=66м, d=0,125м
	

	(Персп ТК3 – Персп уз2) l=22м, d=0,065м
	

	(Персп уз2 – Ком-ий,83) l=25м, d=0,05м
	

	(Персп уз2 – Ком-ий,83/2) l=20м, d=0,032м
	

	(Персп уз2 – Заречная,57/2) l=30м, d=0,032м
	

	(Персп ТК3 – персп уз3) l=50м, d=0,1м
	

	(Персп уз3 – Мостовой,2) l=45м, d=0,032м
	

	(Персп уз3 – Ком-ий,85/1) l=40м, d=0,08м
	

	(Ком-ий,83/3 – Заречная,39/1) l=70м, d=0,125м
	

	(ТК39 – Ком-ий,55/5) l=15м, d=0,065м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	l=50м, d=0,2м
	Рисунок 6.57

	l=25м, d=0,2м
	

	l=30м, d=0,2м
	

	l=40м, d=0,1м
	

	l=30м, d=0,15м
	

	l=35м, d=0,15м
	

	l=52м, d=0,15м
	

	l=23м, d=0,15м
	

	l=36м, d=0,125м
	

	(Кот – ТК1) l=23м, d=0,6м
	

	(ТК17 – ТК18) l=26м, d=0,4м
	

	(ТК18 – уз18.1) l=72м, d=0,4м
	

	(уз18.1 – ТК1) l=10м, d=0,4м
	

	(ТК1 – ТК2) l=123м, d=0,5м
	

	(ТК2 – уз2.1) l=50м, d=0,5м
	

	(уз2.1 – уз.2.10) l=120м, d=0,5м
	

	(Уз.2.10 – ТК3) l=200м, d=0,4м
	

	(ТК3 – ТК5) l=18м, d=0,3м
	

	(ТК8 – ТК9) l=100м, d=0,2м
	

	(ТК8/1 – ТК8) l=21м, d=0,25м
	

	(уз2.4 – ТК2) l=25м, d=0,065м
	

	(ТК2 – ТК1) l=50м, d=0,065м
	

	(ТК8 – ТК7) l=27м, d=0,15м
	

	(ТК8 – ТК9) l=26м, d=0,1м
	

	(ТК7 – ТК4) l=79м, d=0,1м
	

	(ТК4 – Алтайская, 1/1) l=28м, d=0,0,08м
	

	(Уз2.2 – уз2.4) l=30м, d=0,08м
	

	(ТК6 – ТК7) l=15м, d=0,15м
	

	(ТК7 – ТК8) l=27м, d=0,1м
	

	(ТК1 – ТК17) l=150м, d=0,25м
	

	(ТК36 – ТК35) l=16м, d=0,125м
	

	(ТК34 – ТК35) l=106м, d=0,125м
	

	(ТК32 – ТК34) l=71м, d=0,1м
	

	(ТК3 – ТК32) l=71м, d=0,1м
	


Мероприятия к 2015 году:

· Для обеспечения потребителей, находящихся на балансе, ЦТП-3 и ЦТП-8 необходимым напором, производится прокладка прямого трубопровода Ду 400 мм и длиной 23 м от котельной до ТК-1.1. Одновременно с этим производится отключение прямого трубопровода на участке сети ТК-1 – ТК-1.1. Новый участок представлен на рисунке 5.55.

Мероприятия к 2016 году:

· Ликвидация ЦТП №1, №2, №3, №7, №8.

· Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в общественно-деловых и жилых постройках, подключенных к районной котельной.

[image: image85.jpg]



Рисунок 5.55 Строительство прямого трубопровода от Котельной до ТК-1.1 и отключение прямого трубопровода на участке ТК-1 – ТК-1.1 к 2015 году.
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Рисунок 5.56 (Часть1) Строительство и перекладка сетей к 2014 году.
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Рисунок 5.56 (Часть2) Строительство и перекладка сетей к 2014 году.

В связи с особенностями климатических условий поселения целесообразно сохранить, как подземный вид прокладки тепловых сетей, так и наземный. В случаях наземной прокладки ТС необходимо использовать современные типы теплоизоляционных материалов, такие как скорлупки ППУ. В случае подземной прокладки глубина заложения каналов должна быть минимальна, в следствие наличия грунтовых вод в районе поселения.

На всех котельных провести работы согласно перечню инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения города Горно-Алтайск.

Перспективные пьезометрические графики, которые показывают, что при проведении выше указанных мероприятий, потребители будут получать необходимое количество тепла, представлены в Приложении 3.

Котельная ЖБИ

Мероприятия к 2014 году:

· Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 5.23.

Таблица 5.23 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

	Характеристика
	Изображение

	Строительство новых сетей

	(Механ цех – НовТК1) l=50м, d=0,065м
	Рисунок 6.58

	(ООО «Чедар» - НовТК1) l=30м, d=0,065м
	

	(НовТК1 – Нов уз1) l=22м, d=0,08м
	

	(Нов уз1 – Строит,2) l=5м, d=0,05м
	

	(Нов уз1 – Нов ТК2) l=15м, d=0,08м
	

	(Нов ТК2 – Строит,21) l=12м, d=0,05м
	

	(Нов ТК2 – Строит,2/2) l=18м, d=0,05м
	

	(ТК4 – Ком-ий,165/1) l=30м, d=0,08м
	

	(ТК1.7 – Ком-ий,157/1) l=23м, d=0,05м
	

	(ТК – Ком-ий,153/1) l=12м, d=0,065м
	

	(ТК1 – Нов ТК3) l=65м, d=0,125м
	

	(Нов ТК3 – Нов уз2) l=60м, d=0,08м
	

	(Нов уз2 – Ком-ий,196/1) l=5м, d=0,05м
	

	(Нов уз2 – Ком-ий,196/2) l=5м, d=0,05м
	

	(Нов ТК3 – Ком-ий,194/1) l=55м, d=0,08м
	

	(Ком-ий,194/1 – Ком-ий,196/1) l=30м, d=0,065м
	

	(ТК17 – Ком-ий,139) l=80м, d=0,065м
	

	(Адм зд – Пром,1/1) l=25м, d=0,05м
	

	Реконструкция с увеличением диаметра

	(Котельная – уз.0) l=5м, d=0,15м
	Рисунок 6.58

	(Уз0 – ТК-21) l=60м, d=0,125м
	

	(ТК21 – ТК-19) l=65м, d=0,125м
	

	(ТК-19 – ТК-22) l=75м, d=0,125м
	

	(ТК-22 – мех.цех) l=65м, d=0,08м
	

	(ТК-22 – ООО «Чедирген» l=36м, d=0,065м
	

	(ТК1 – ТК-2) l=15м, d=0,125м
	

	(ТК2 – ТК3) l=21м, d=0,125м
	

	(ТК3 – ТК4) l=50м, d=0,125м
	

	(ТК25 – ТК13) l=22м, d=0,125м
	

	(ТК25 – уз2) l=20м, d=0,08м
	

	(уз2 – адм зд) l=20м, d=0,08м
	


Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №1.

[image: image88.png]



Рисунок 5.57. Строительство и перекладка сетей к 2014 году.

6. Перспективные топливные балансы
Расчетные перспективные топливные балансы котельных представлены в таблице 6.1. Расход топлива (газа) представлен в натуральных единицах: тыс. м3. Расчет перспективных топливных балансов производится на конец расчётного периода, когда все котельные уже переведены на газ.

На рисунках 6.1-6.24 представлены фактические расходы топлива в натуральном выражении по месяцам.

Таблица 6.1. Топливные балансы котельных. 
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	наиб
	дек
	итого

	Кот №1
	339
	295
	276
	173
	82
	28
	10
	27
	94
	173
	260
	320
	2078

	Кот №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кот №3
	431
	375
	351
	220
	104
	36
	12
	34
	120
	219
	331
	406
	2638

	Кот №4
	1164
	1013
	948
	593
	282
	97
	33
	92
	324
	592
	893
	1097
	7129

	Кот №5
	804
	700
	655
	410
	195
	67
	23
	64
	224
	409
	617
	758
	4925

	Кот №6
	468
	407
	381
	238
	113
	39
	13
	37
	130
	238
	359
	441
	2865

	Кот №7
	122
	107
	100
	62
	30
	10
	4
	10
	34
	62
	94
	116
	750

	Кот №8
	149
	129
	121
	76
	36
	12
	4
	12
	41
	76
	114
	140
	911

	Кот №9
	444
	387
	362
	226
	108
	37
	13
	35
	123
	226
	341
	419
	2720

	Кот №10
	319
	278
	260
	163
	77
	27
	9
	25
	89
	162
	245
	301
	1955

	Кот №11
	169
	147
	138
	86
	41
	14
	5
	13
	47
	86
	130
	159
	1036

	Кот №12
	251
	218
	204
	128
	61
	21
	7
	20
	70
	128
	193
	236
	1536

	Кот №13
	374
	326
	304
	191
	91
	31
	11
	30
	104
	190
	287
	353
	2291

	Кот №14
	49
	43
	40
	25
	12
	4
	1
	4
	14
	25
	38
	46
	302

	Кот №15
	115
	100
	93
	58
	28
	10
	3
	9
	32
	58
	88
	108
	702

	Кот №16
	73
	64
	60
	37
	18
	6
	2
	6
	20
	37
	56
	69
	449

	Кот №17
	279
	243
	228
	142
	68
	23
	8
	22
	78
	142
	215
	264
	1712

	Кот №18
	27
	23
	22
	14
	7
	2
	1
	2
	7
	14
	21
	25
	165

	Кот №19
	37
	32
	30
	19
	9
	3
	1
	3
	10
	19
	28
	35
	227

	Кот №20
	9
	8
	8
	5
	2
	1
	1
	1
	3
	5
	7
	9
	58

	Кот №21
	19
	17
	16
	10
	5
	2
	1
	2
	5
	10
	15
	18
	117

	Кот №22
	12
	10
	10
	6
	3
	1
	1
	1
	3
	6
	9
	11
	74

	Кот №23
	49
	42
	40
	25
	12
	4
	1
	4
	14
	25
	37
	46
	298

	Кот №24
	134
	117
	109
	68
	33
	11
	4
	11
	37
	68
	103
	126
	822

	ЗЖБИ
	369
	322
	301
	188
	90
	31
	11
	29
	103
	188
	284
	348
	2264

	Центральная
	3582
	3133
	2998
	2026
	1198
	599
	438
	597
	1296
	2037
	2837
	3403
	24143
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Рисунок 6.1. Расход газа (тыс. м3) котельной №1.
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Рисунок 6.2. Расход газа (тыс. м3) (тыс. м3) котельной №3.
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Рисунок 6.3. Расход газа (тыс. м3) (тыс. м3) котельной №4.
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Рисунок 6.4. Расход газа (тыс. м3) котельной №5.
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Рисунок 6.5. Расход газа (тыс. м3) котельной №6.
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Рисунок 6.6. Расход газа (тыс. м3) котельной №7.
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Рисунок 6.7. Расход газа (тыс. м3) котельной №8.
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Рисунок 6.8. Расход газа (тыс. м3) котельной №9.
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Рисунок 6.9. Расход газа (тыс. м3) котельной №10.
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Рисунок 6.10. Расход газа (тыс. м3) котельной №11.
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Рисунок 6.11. Расход газа (тыс. м3) котельной №12.
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Рисунок 6.12. Расход газа (тыс. м3) котельной №13.
[image: image101.png]40

35

30

25

20

15

10

37
AHB

32
e

des

I |

mapt

a

19
np

mait

35




Рисунок 6.13. Расход газа (тыс. м3) котельной №14.
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Рисунок 6.14. Расход газа (тыс. м3) котельной №15.
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Рисунок 6.15. Расход газа (тыс. м3) котельной №16.
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Рисунок 6.16. Расход газа (тыс. м3) котельной №17.
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Рисунок 6.17. Расход газа (тыс. м3) котельной №18.
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Рисунок 6.18. Расход газа (тыс. м3) котельной №19.
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Рисунок 6.19. Расход газа (тыс. м3) котельной №20.
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Рисунок 6.20. Расход газа (тыс. м3) котельной №21.
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Рисунок 6.21. Расход газа (тыс. м3) котельной №22.
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Рисунок 6.22. Расход газа (тыс. м3) котельной №23.
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Рисунок 6.23. Расход газа (тыс. м3) котельной №24.
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Рисунок 6.24. Расход газа (тыс. м3) котельной ЖБИ.
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Рисунок 6.25. Расход газа (тыс. м3) районной котельной.
7.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Сокращения, используемые в разделе:

· СЧИ – Средства частных инвесторов;

· РБ – Районный бюджет;

· МБ – Муниципальный бюджет;

· ИНТ – За счет инвестиционной надбавки к тарифу;
· ФБ – Федеральный бюджет.
7.1. Инвестиции в источники

Котельная №1

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел КВСА 2, вместо котла КВСА 1,5.

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №1 представлены в таблице 7.1.1

Таблица 7.1.1 Инвестиции в котельную №1.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	КВСА 1,5
	демонтаж
	100
	Собственные средства

	2
	КВСА 2
	покупка
	700
	

	3
	КВСА 2
	монтаж
	230
	

	4
	Сетевые насосы
	Ремонт (замена)
	180
	

	ИТОГО
	
	1210
	


Котельная №3

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел мощностью 1МВт.

Инвестиции в котельную №3 представлены в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2 Инвестиции в котельную №3.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	КВСА 1
	покупка
	500
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	500
	


Котельная №4

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 3.

Инвестиции в котельную №4 представлены в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.3 Инвестиции в котельную №4.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	КВСА 3
	покупка
	1500
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	1500
	


Котельная №5

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №5 представлены в таблице 7.1.4.

Таблица 7.1.4 Инвестиции в котельную №5.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	Сетевые насосы
	Ремонт (замена)
	210
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	210
	



Котельная №6

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 1.

Инвестиции в котельную №4 представлены в таблице 7.1.5.

Таблица 7.1.5 Инвестиции в котельную №6.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	КВСА 1
	покупка
	500
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	500
	


Котельная №7

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №7 представлены в таблице 7.1.6.

Таблица 7.1.6 Инвестиции в котельную №7.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	Сетевые насосы
	Ремонт (замена)
	300
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	300
	


Котельная №8

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №8 представлены в таблице 7.1.7.

Таблица 7.1.7 Инвестиции в котельную №8.

	Год инвестирования
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	2014
	-
	Перевод котельной с твердого топлива на газ
	6200
	СЧИ

	2013
	Сетевые насосы
	Ремонт (замена)
	150
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	6350
	


Котельная №9

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №9 представлены в таблице 7.1.8.

Таблица 7.1.8 Инвестиции в котельную №9.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	Сетевые насосы
	Ремонт (замена)
	200
	Собственные средства


Котельная №10

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 1.

Инвестиции в котельную №10 представлены в таблице 7.1.9.

Таблица 7.1.9 Инвестиции в котельную №10.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	КВСА 1
	покупка
	500
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	500
	


Котельная №12

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 1.

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №12 представлены в таблице 7.1.10.

Таблица 7.1.10 Инвестиции в котельную №12.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	Сетевые насосы
	Ремонт (замена)
	180
	Собственные средства

	2
	КВСА 1
	покупка
	500
	

	ИТОГО
	
	
	680
	


Котельная №13 (резервная угольная)

С целью перевода котельной на газ/дизель котельную необходимо перевооружить. В качестве основного оборудования предложено установить 3 водогрейных котла, мощность 1,2 МВт каждый. Двухстенный резервуар из стали 09Г2с (для условий крайнего севера с минимальной температурой до -60 ºС) предназначен для хранения дизельного топлива на особо опасных объектах (такие как котельные). Капитальные вложения в основное оборудование котельной, а так же в резервуар представлены в таблице 7.1.11.

Таблица 7.1.11 Инвестиции в котельную №13.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Количество, шт
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	Котел Mega Prex
	Установка
	3
	502
	Собственные средства

	2
	Резервуар для диз. Топлива
	Установка
	1
	155
	

	ИТОГО
	
	
	
	1661
	


Котельная №14

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №14 представлены в таблице 7.1.12.

Таблица 7.1.12 Инвестиции в котельную №14.

	Год инвестирования
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	2015
	Перевод котельной с твердого топлива на газ
	3600
	РБ


Котельная №15

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №15 представлены в таблице 7.1.13.

Таблица 7.1.13 Инвестиции в котельную №15.

	Год инвестирования
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	2015
	Перевод котельной с твердого топлива на газ
	7500
	РБ


Котельная №16

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №16 представлены в таблице 7.1.14.

Таблица 7.1.14 Инвестиции в котельную №16.

	Год инвестирования
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	2014
	Перевод котельной с твердого топлива на газ
	3500
	СЧИ


Котельная №17

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел КВСА 1,5.

Инвестиции в котельную №17 представлены в таблице 7.1.15.

Таблица 7.1.15 Инвестиции в котельную №17.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	КВСА 1,5
	Покупка
	700
	Собственные средства

	2
	КВСА 1,5
	Монтаж
	250
	

	ИТОГО
	
	950
	


Котельная №18

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №18 представлены в таблице 7.1.16.

Таблица 7.1.16 Инвестиции в котельную №18.

	Год инвестирования
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	2014
	Перевод котельной с твердого топлива на газ
	6150
	СЧИ


Котельная №19

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №12 представлены в таблице 7.1.17.

Таблица 7.1.17 Инвестиции в котельную №19.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	Сетевые насосы
	Ремонт (замена)
	120
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	
	120
	


Котельная №20

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №12 представлены в таблице 7.1.18.

Таблица 7.1.18 Инвестиции в котельную №20.

	№ п/п
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	Сетевые насосы
	Ремонт (замена)
	150
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	
	150
	


Котельная №21

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо. Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №21 представлены в таблице 7.1.19.

Таблица 7.1.19 Инвестиции в котельную №21.

	Год инвестирования
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	2015
	-
	Перевод котельной с твердого топлива на газ
	2200
	РБ

	2013
	Сетевые насосы
	Ремонт (замена)
	60
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	2260
	


Котельная №23

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №23 представлены в таблице 7.1.20.

Таблица 7.1.20 Инвестиции в котельную №23.

	Год инвестирования
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	2014
	-
	Перевод котельной с твердого топлива на газ
	7000
	РБ

	2013
	Сетевые насосы
	Ремонт (замена)
	90
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	7090
	


Котельная №24

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел КВСА 2.

Инвестиции в котельную №24 представлены в таблице 7.1.21.

Таблица 7.1.21 Инвестиции в котельную №24.

	Год инвестирования
	Оборудование
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	2013
	
	Перевод котельной с твердого топлива на газ
	3900
	РБ

	2014
	КВСА 2
	Покупка
	900
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	4800
	


Центральная газовая котельная

Для увеличения располагаемого напора на источнике, необходимо установить дополнительное насосное оборудование на котельной на новый участок трубопровода, соединяющий потребителей в районе зоны действия ЦТП 3 и ЦТП 8 с котельной.

Инвестиции в Центральную газовую котельную представлены в таблице 7.1.22.

Таблица 7.1.22 Инвестиции в центральную газовую котельную.

	Год инвестирования
	Мероприятие
	Оборудование
	Количество, шт.
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	2015
	Покупка 
	Насос Wilo-Cronoline-IL-E-100/165-22/2
	3
	800
	Собственные средства

	
	установка и включение в работу
	Насос Wilo-Cronoline-IL-E-100/165-22/2
	
	1200
	

	ИТОГО
	
	2000
	


Обобщенные инвестиционные затраты по котельным представлены в таблице 7.1.23 и на рисунке 7.1.1.

Таблица 7.1.23 Инвестиции в источники тепловой энергии.

	Котельная
	Инвестиции, тыс. руб.

	
	Переход с твердого топлива на газ
	Увеличение мощности котельной
	Ремонт (замена) насосного оборудования
	ИТОГО

	№1
	
	1030
	180
	1210

	№3
	
	500
	 
	500

	№4
	
	1500
	 
	1500

	№5
	
	
	210
	210

	№6
	
	500
	 
	500

	№7
	
	
	300
	300

	№8
	6200
	
	150
	6350

	№9
	
	
	200
	200

	№10
	
	500
	 
	500

	№12
	
	500
	180
	680

	№13
	
	1661
	 
	1661

	№14
	3600
	
	 
	3600

	№15
	7500
	
	 
	7500

	№16
	3500
	
	 
	3500

	№17
	
	950
	 
	950

	№18
	6150
	
	 
	6150

	№19
	
	
	120
	120

	№20
	
	
	150
	150

	№21
	2200
	
	60
	2260

	№23
	7000
	
	90
	7090

	№24
	3900
	900
	 
	4800

	Центральная газовая
	
	
	2000
	2000

	Итого по источникам
	51 731


[image: image114.png]8000

7000

5000

so00

000

3000

2000

1000

o

&

6350
1280
l&"'
o P = o
o @ o
A . S

W Hacocos oGopyaosanme

7500

HYsesmsenve MoHOCTA KOTEnLHOR

150

i Mepexon ¢ Taeproro Tonsa wa a3

wuroro




Рисунок 7.1.1 Инвестиции в источники тепловой энергии (тыс.руб).
7.2. Инвестиции в тепловые сети

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы теплосистемы необходимо провести ряд мероприятий по реконструкции старых тепловых сетей с увеличением их диаметров и прокладыванию новых участков трубопроводов.

Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей представлена на рис.7.2.1.
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Рисунок 7.2.1 Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей.
Котельная №1

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1 Инвестиции в ТС от котельной №1.
	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	ТК-18 – ТК-20
	Перекладка участка
	100
	67
	773,8
	Собственные средства;

МБ

	
	(Уз.38.1 – ТК-39) 
	Перекладка участка
	150
	56
	831,6
	

	
	(ТК-39 – Уз.39.1) 
	Перекладка участка
	125
	52
	686,4
	

	
	(Уз.39.1 – ТК-40) 
	Перекладка участка
	100
	28
	323,4
	

	
	(ТК-40 – Уз.40.1) 
	Перекладка участка
	100
	16
	184,8
	

	
	(ТК-1 – Строительна 4/3) 
	Перекладка участка
	65
	10
	82,5
	

	
	ТК-4 – Узел 4.1
	Новый участок
	125
	80
	1728
	

	
	Узел 4.1 -- (П) ул. Строителей д.8/1,2,3,4
	Новый участок
	80
	10
	162
	

	
	Узел 4.1 -- (П) ул. Строителей д.10/3
	Новый участок
	125
	130
	2808
	

	
	уз-38.1 -- ТК-29
	Новый участок
	80
	45
	729
	

	
	уз-7.2 -- ТК-26
	Новый участок
	100
	60
	1134
	

	
	(Строительная 5/1 – Строительная 5)
	Новый участок
	80
	15
	243
	

	
	(ТК-40 – Заводская)
	Новый участок
	80
	20
	324
	

	
	(Уз.40.1 – СЭС)
	Новый участок
	65
	30
	405
	

	
	Итого по сетям
	
	10415,5
	

	2015
	
	Установка ИТП
	
	
	9240
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	19655,5
	


Котельная №3

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.2 Инвестиции в ТС от котельной №3.
	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	К-60 -- К-61
	Перекладка участка
	125
	137
	1808,4
	Собственные средства;

МБ

	
	К-61 -- К-62
	Перекладка участка
	100
	79
	912,5
	

	
	К-62 -- Коммунистический проспект, 109
	Перекладка участка
	80
	31
	306,9
	

	
	Т(Н)-12 -- уз12.1
	Перекладка участка
	100
	70
	808,5
	

	
	Т-41 -- уз-41.1
	Перекладка участка
	100
	40
	462
	

	
	Т-39 -- уз-39.1
	Перекладка участка
	100
	40
	462
	

	
	уз-39.1 -- Т-41
	Перекладка участка
	100
	16
	184,8
	

	
	Т-50 -- Т-51
	Перекладка участка
	40
	76
	480
	

	
	(Кот – Т1) 
	Перекладка участка
	300
	14
	274,1
	

	
	(Т2 – Уз1) 
	Перекладка участка
	250
	21
	381,2
	

	
	(Т3 – Т(Н)5) 
	Перекладка участка
	200
	28
	462
	

	
	(Т(Н)1-ТК-19) 
	Перекладка участка
	150
	33
	490,1
	

	
	(ТК-19 – ТК-28) 
	Перекладка участка
	150
	29
	430,7
	

	
	(ТК-28 – ТК-32) 
	Перекладка участка
	150
	35
	519,8
	

	
	(ТК-32 – ТК-33) 
	Перекладка участка
	125
	46
	607,2
	

	
	уз12.1 -- (П) Коммунистический пр-т 95/
	Новый участок
	100
	36
	680,4
	

	
	уз-19.1 -- Т-17
	Новый участок
	80
	30
	486
	

	
	уз-41.1 -- Т(Н)-1
	Новый участок
	100
	110
	2079
	

	
	Т-45 -- уз-39.1
	Новый участок
	80
	70
	1134
	

	
	(К60 – Нов.Уз.1) l=70м, d=0,15м
	Новый участок
	150
	70
	1701
	

	
	(Нов.Уз.1 – 2 дома) l=15м, d=0,08м
	Новый участок
	80
	150
	2430
	

	
	(Нов.Уз.1 – 4 дома) l=15м, d=0,125м
	Новый участок
	125
	15
	324
	

	
	(ТК-33 – Нов.ТК-1) l=75м, d=0,08м
	Новый участок
	80
	75
	1215
	

	
	(Нов.ТК-1 – Пет-Сух14/1) l=20м, d=0,065м
	Новый участок
	65
	20
	270
	

	
	(Нов.ТК-1 – Пет-Сух14) l=8м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	8
	93,6
	

	
	(Нов.ТК-1 – П-С12/1) l=15м, d=0,032м
	Новый участок
	32
	15
	100
	

	
	Итого по сетям
	
	19103,2
	

	2015
	
	Установка ИТП
	
	
	2200
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	21303,2
	


Котельная №4

Вариант 1.

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.3.

Таблица 7.2.3 Инвестиции в ТС от котельной №4.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	Котельная №4 -- ТК1
	Перекладка участка
	350
	42
	877,8
	Собственные средства;

МБ

	
	ТК1 -- ТК6
	Перекладка участка
	350
	29
	606,1
	

	
	ТК6 -- ТК16
	Перекладка участка
	350
	52
	1086,8
	

	
	ТК16 -- ТК17
	Перекладка участка
	350
	28
	585,2
	

	
	ТК17 -- ТК19
	Перекладка участка
	350
	30
	627
	

	
	ТК19 -- ТК20
	Перекладка участка
	350
	92
	1922,8
	

	
	ТК-20 – ТК-21
	Перекладка участка
	350
	20
	418
	

	
	ТК45 -- УР-7
	Перекладка участка
	125
	14
	184,8
	

	
	УР-7 -- ТК46
	Перекладка участка
	125
	14
	184,8
	

	
	ТК46 -- (П) ТК
	Перекладка участка
	125
	38
	501,6
	

	
	(ТК20 – ТК21) l=20м, d=0,35м
	Перекладка участка
	350
	20
	418
	

	
	(ТК21 – ТК26) l=29м, d=0,3м
	Перекладка участка
	300
	29
	567,8
	

	
	(ТК26 – ТК27) l=21м, d=0,3м
	Перекладка участка
	300
	21
	411,2
	

	
	(ТК27 – ТК28) l=30м, d=0,3м
	Перекладка участка
	300
	30
	587,4
	

	
	(ТК28 – ТК40) l=88м, d=0,25м
	Перекладка участка
	250
	88
	1597,2
	

	
	(ТК40 – ТК41) l=7м, d=0,2м
	Перекладка участка
	200
	7
	115,5
	

	
	(ТК41 – ТК42) l=15м, d=0,2м
	Перекладка участка
	200
	15
	247,5
	

	
	(ТК42 – ТК43) l=12м, d=0,2м
	Перекладка участка
	200
	12
	198
	

	
	(ТК43 – УР5) l=46м, d=0,2м
	Перекладка участка
	200
	46
	759
	

	
	(УР5 – ТК45) l=29м, d=0,2м
	Перекладка участка
	200
	29
	478,5
	

	
	(ТК1 – оп.1) l=35м, d=0,2м
	Перекладка участка
	200
	35
	577,5
	

	
	Котельная №4 -- (П) пер. Ленкина д.5
	Новый участок
	100
	130
	2457
	

	
	ТК5 -- (П) ул. Чорос-Гуркина 9
	Новый участок
	65
	50
	600
	

	
	ТК16 -- (П) ул. Ленина 13
	Новый участок
	80
	15
	243
	

	
	ТК44 -- уз-35.1
	Новый участок
	80
	5
	81
	

	
	ТК38 -- ул. Чаптынова 26/1
	Новый участок
	65
	25
	300
	

	
	(ТК-29 - оп.6) l=9м, d=0,032м
	Новый участок
	32
	9
	50
	

	
	(оп.6 – Гастелло,3) l=40м, d=0,032м
	Новый участок
	32
	40
	230
	

	
	(ТК-31 – Гастелло,8) l=10м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	10
	117
	

	
	(ТК32 – Гастелло,6) l=5м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	(ТК-40 – Гастелло,5) l=7м, d=0,1м
	Новый участок
	100
	7
	132,3
	

	
	(ТК-32 – (П)Уз1) l=40м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	40
	468
	

	
	((п)Уз1 – Кучияк,4/1) l=5м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	((п)Уз1 – Кучияк,4) l=39м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	39
	456,3
	

	
	((п)Уз2 – Кучияк,1,3,3/1) l=74м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	74
	865,8
	

	
	(ТК51 – Кучияк,12,14,16) l=83м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	83
	971,1
	

	
	(ТК38 – Чаптынова,26/1) l=25м, d=0,065м
	Новый участок
	65
	25
	337,5
	

	
	(ТК-14 – Чаптынова,24/1) l=13м, d=0,032м
	Новый участок
	32
	13
	75
	

	
	(ТК-16 – Ленина, 13/2) l=80м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	80
	936
	

	
	((п)Уз.3 – Ленина, 14/1) l=42м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	42
	491,4
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	21880,9
	

	2015
	
	Установка ИТП
	
	
	3520
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	25400,9
	


Вариант 2.

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.4.

Таблица 7.2.4 Инвестиции в ТС от котельной №4.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	ТК45 -- УР-7
	Перекладка участка
	125
	14
	184,8
	Собственные средства;

МБ

	
	УР-7 -- ТК46
	Перекладка участка
	125
	14
	184,8
	

	
	ТК46 -- (П) ТК
	Перекладка участка
	125
	38
	501,6
	

	
	Котельная №4 -- (П) пер. Ленкина д.5
	Новый участок
	100
	130
	2457
	

	
	ТК5 -- (П) ул. Чорос-Гуркина 9
	Новый участок
	65
	50
	600
	

	
	ТК16 -- (П) ул. Ленина 13
	Новый участок
	80
	15
	243
	

	
	ТК44 -- уз-35.1
	Новый участок
	80
	5
	81
	

	
	ТК38 -- ул. Чаптынова 26/1
	Новый участок
	65
	25
	300
	

	
	(ТК-29 - оп.6) 
	Новый участок
	32
	9
	50
	

	
	(оп.6 – Гастелло,3) 
	Новый участок
	32
	40
	230
	

	
	(ТК-31 – Гастелло,8) 
	Новый участок
	50
	10
	117
	

	
	(ТК32 – Гастелло,6) 
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	(ТК-40 – Гастелло,5) 
	Новый участок
	100
	7
	132,3
	

	
	(ТК-32 – (П)Уз1) 
	Новый участок
	50
	40
	468
	

	
	((п)Уз1 – Кучияк,4/1) 
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	((п)Уз1 – Кучияк,4) 
	Новый участок
	50
	39
	456,3
	

	
	((п)Уз2 – Кучияк,1,3,3/1
	Новый участок
	50
	74
	865,8
	

	
	(ТК51 – Кучияк,12,14,16) 
	Новый участок
	50
	83
	971,1
	

	
	(ТК38 – Чаптынова,26/1) 
	Новый участок
	65
	25
	337,5
	

	
	(ТК-14 – Чаптынова,24/1) 
	Новый участок
	32
	13
	75
	

	
	(ТК-16 – Ленина, 13/2)
	Новый участок
	50
	80
	936
	

	
	((п)Уз.3 – Ленина, 14/1)
	Новый участок
	50
	42
	491,4
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	9799,6
	

	
	
	Установка насосной станции
	
	
	1890
	Собственные средства

	2015
	
	Установка ИТП
	
	
	3520
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	15209,6
	


Затраты на электроэнергию в зависимости от срока работы насосной станции представлены в таблице 7.2.5.

Таблица 7.2.5 Затраты на электроэнергию.

	Насос
	Мощность, кВт
	Количество рабочих часов в год
	Количество потребленной энергии в год, кВт
	Стоимость 1 кВт энергии, руб.
	Затраты на эксплуатацию в течение 1 года, тыс.руб.
	Затраты на эксплуатацию в течение 5 лет, тыс.руб

	Grundfos NB 80-160 
	22
	5400
	118800
	6
	712,8
	3564

	Grundfos NB 80-160 
	22
	5400
	118800
	6
	712,8
	3564

	ИТОГО
	
	1425,6
	7128


Уже через 3 года использования насосной станции, количество вложенных средств в инвестиционный вариант 2 превысит количество инвестиционных средств по проекту 1.

Котельная №5
Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.6.

Таблица 7.2.6 Инвестиции в ТС от котельной №5.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	92
	Перекладка участка
	100
	26
	300,3
	Собственные средства;

МБ

	
	108
	Перекладка участка
	80
	38
	376,2
	

	
	43
	Перекладка участка
	125
	40
	528
	

	
	74
	Перекладка участка
	100
	48
	577,5
	

	
	56
	Перекладка участка
	100
	88
	1016,4
	

	
	123
	Новый участок
	150
	15
	364,5
	

	
	124
	Новый участок
	100
	20
	378
	

	
	125
	Новый участок
	150
	40
	972
	

	
	126
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	127
	Новый участок
	50
	10
	117
	

	
	128
	Новый участок
	150
	10
	243
	

	
	129
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	130
	Новый участок
	150
	10
	243
	

	
	131
	Новый участок
	65
	20
	230
	

	
	132
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	133
	Новый участок
	100
	20
	378
	

	
	134
	Новый участок
	65
	6
	50
	

	
	135
	Новый участок
	150
	35
	850,5
	

	
	136
	Новый участок
	100
	130
	2457
	

	
	137
	Новый участок
	65
	20
	230
	

	
	(ТК – Коммунистический, 15/2) 
	Новый участок
	32
	7
	432
	

	
	Итого по сетям
	
	
	9918,9
	

	2013
	
	Ликвидация ЦТП №4
	
	
	6340
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	16258,9
	


Котельная №6

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.7.

Таблица 7.2.7 Инвестиции в ТС от котельной №6.

	Года инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	ТК-11 -- уз-11.1
	Перекладка участка
	80
	23
	227,7
	Собственные средства;

МБ

	
	ТК5 -- ТК6/1
	Перекладка участка
	150
	50
	742,5
	

	
	ТК6/1 -- ТК(н)3
	Перекладка участка
	150
	35
	519,75
	

	
	ТК(н)3 -- ТК6/2
	Перекладка участка
	150
	45
	668,25
	

	
	ТК6/2 -- Узел 6
	Перекладка участка
	125
	72
	950,4
	

	
	Узел 6 -- ТК6/3
	Перекладка участка
	125
	19
	250,8
	

	
	ТК6/3 -- уз 6/3.1
	Перекладка участка
	125
	45
	594
	

	
	(ТК1/2 – Уз.35)
	Перекладка участка
	125
	25
	330
	

	
	(Уз.8 – Спортзал) 
	Перекладка участка
	50
	5
	35,8
	

	
	(ТК14 – ТК15)
	Перекладка участка
	80
	20
	198
	

	
	(ТК4 – Уз.16) 
	Перекладка участка
	200
	30
	495
	

	
	(Уз16 – Уз.17) 
	Перекладка участка
	200
	7
	115,5
	

	
	(Уз.17 – Уз.18)
	Перекладка участка
	200
	30
	495
	

	
	(Уз.18 – Уз.19)
	Перекладка участка
	200
	6
	99
	

	
	(Уз.19 – ТК5)
	Перекладка участка
	200
	30
	495
	

	
	уз-9.1 -- уз-11.1
	Новый участок
	80
	40
	648
	

	
	ТК6/2 -- уз 6/2.1
	Новый участок
	100
	30
	567
	

	
	уз 6/2.1 -- (П) Лесная 10
	Новый участок
	50
	12
	140,4
	

	
	уз 6/2.1 -- уз 6/2.2
	Новый участок
	80
	20
	324
	

	
	уз 6/2.2 -- (П) Лесная 12
	Новый участок
	50
	12
	140,4
	

	
	уз 6/2.2 -- уз 6/3.3
	Новый участок
	80
	20
	324
	

	
	уз 6/3.3 -- (П) Лесная 14
	Новый участок
	50
	12
	140,4
	

	
	уз 6/3.3 -- (П) Лесная 16
	Новый участок
	50
	17
	198,9
	

	
	уз 6/3.1 -- уз. 6/3.2
	Новый участок
	125
	25
	540
	

	
	уз. 6/3.2 -- (П) Коммунистический 152
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	уз. 6/3.2 -- уз. 6/3.3
	Новый участок
	100
	36
	680,4
	

	
	уз. 6/3.3 -- (П) Коммунистический 150
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	уз. 6/3.3 -- (П) Коммунистический 144
	Новый участок
	65
	40
	480
	

	
	(ТК 6/3 – Лесная,20) 
	Новый участок
	80
	17
	275,4
	

	
	(ТК6/2 – уз.6/2.1) 
	Новый участок
	125
	30
	648
	

	
	(уз.6/2.1 – Лесная,10) 
	Новый участок
	80
	12
	194,4
	

	
	(Лесная,10 – Лесная,10/2) 
	Новый участок
	65
	30
	405
	

	
	(ТК15 – Комм-ий,180/1) 
	Новый участок
	80
	75
	1215
	

	
	(ТК15 – Больничная,35)
	Новый участок
	50
	50
	585
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	13840
	

	2016
	
	Установка ИТП
	
	
	4180
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	18020
	


Котельная №7

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.8.

Таблица 7.2.8 Инвестиции от котельной №7.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	Узел 22 – Узел 26
	Новый участок
	50
	40
	468
	Собственные средства;

МБ

	
	(Узел22 – Ч-Гуркина, 11/1)
	Новый участок
	40
	34
	302
	

	
	((п)ТК1 – Ч-Гуркина,9) 
	Новый участок
	65
	27
	364,5
	

	
	Узел 15 – ТК11
	Перекладка участка
	125
	20
	264
	

	
	(ТК-1(7) – ТК4) 
	Перекладка участка
	150
	50
	742,5
	

	
	(ТК4 – ТК5) 
	Перекладка участка
	150
	12
	178,2
	

	
	(ТК5 – ТК5/1) 
	Перекладка участка
	150
	1
	14,9
	

	
	(ТК5/1 – НТК-1(7)) 
	Перекладка участка
	150
	50
	742,5
	

	
	(НТК-1(7) – ТК-13) 
	Перекладка участка
	125
	41
	541,2
	

	
	(ТК-13 – ТК-12) 
	Перекладка участка
	125
	47
	620,4
	

	
	(ТК-12 – (П)ТК1) 
	Перекладка участка
	100
	5
	57,8
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	4296
	

	2016
	
	Установка ИТП
	
	
	3960
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	8256
	


Котельная №8

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.9.

Таблица 7.2.9 Инвестиции в ТС от котельной №8.

	Года инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	(ТК-28 – ТН1) 
	Новый участок
	150
	198
	4811,4
	Собственные средства;

МБ

	
	(ТН1 – Барнаульская, 55/1) 
	Новый участок
	80
	230
	3726
	

	
	(ТН1 – ТН2) 
	Новый участок
	125
	209
	4514,4
	

	
	(ТН2 – Шелковичная,56)
	Новый участок
	80
	31
	502,2
	

	
	(ТН2 – Шелковичная,58,60)
	Новый участок
	80
	55
	891
	

	
	Узел 1 -- ТК-1/1
	Перекладка участка
	150
	15
	222,8
	

	
	ТК-1/1 -- Узел 2
	Перекладка участка
	150
	96
	1425,6
	

	
	Узел 2 -- ТК-1
	Перекладка участка
	150
	10
	148,5
	

	
	ТК-2 -- ТК-1
	Перекладка участка
	150
	20
	297
	

	
	ТК-10 -- Узел 10
	Перекладка участка
	50
	19
	135,9
	

	
	(ТК-19 – ТК-20) 
	Перекладка участка
	150
	113
	1678,1
	

	
	(ТК-20 – ТК-21) 
	Перекладка участка
	150
	27
	656,1
	

	
	(ТК-21 – ТК-22) 
	Перекладка участка
	150
	25
	607,5
	

	
	(ТК-24 – ТК-25) 
	Перекладка участка
	150
	25
	607,5
	

	
	(ТК-25 – Узел8) 
	Перекладка участка
	150
	25
	607,5
	

	
	(Узел8 – Узел9) 
	Перекладка участка
	150
	15
	364,5
	

	
	(Узел9 – ТК-26) 
	Перекладка участка
	150
	27
	656,1
	

	
	(ТК-26 – ТК-27) 
	Перекладка участка
	150
	25
	607,4
	

	ИТОГО
	
	22459,5
	


Котельная №9

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.10.

Таблица 7.2.10 Инвестиции в ТС от котельной №9.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	61/1
	Перекладка участка
	125
	60
	792
	Собственные средства;

МБ

	
	65
	Перекладка участка
	65
	46
	350
	

	
	(Уз1 – ТК2) 
	Перекладка участка
	200
	36
	594
	

	
	(ТК2 – ТК3) 
	Перекладка участка
	200
	34
	561
	

	
	(ТК3 – ТК4) 
	Перекладка участка
	200
	83
	1369,5
	

	
	(По больнице) 
	Перекладка участка
	125
	65
	858
	

	
	120
	Новый участок
	100
	55
	1039,5
	

	
	121
	Новый участок
	100
	120
	2268
	

	
	122
	Новый участок
	65
	25
	300
	

	
	123
	Новый участок
	65
	45
	520
	

	
	124
	Новый участок
	80
	65
	1053
	

	
	125
	Новый участок
	100
	30
	567
	

	
	126
	Новый участок
	80
	65
	1053
	

	
	127
	Новый участок
	32
	30
	270
	

	
	128
	Новый участок
	80
	40
	648
	

	
	129
	Новый участок
	80
	5
	81
	

	
	130
	Новый участок
	80
	30
	486
	

	
	(Узел – Шоссейная,33) 
	Новый участок
	100
	7
	132,3
	

	
	(ТК7 – Шоссейная,33/1) 
	Новый участок
	50
	3
	35,1
	

	
	(Новый узел2 – Коммунистический,142
	Новый участок
	50
	70
	819
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	13796,4
	

	2016
	
	Установка ИТП
	
	
	8360
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	22156,4
	


Котельная №10

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.11.

Таблица 7.2.11 Инвестиции в ТС от котельной №10.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	ТК-19 – Узел 8
	Перекладка участка
	80
	10
	99
	Собственные средства;

МБ

	
	Узел 8 – ТК-20
	Перекладка участка
	80
	20
	198
	

	
	(вых1 – ТК1) 
	Перекладка участка
	200
	11
	181,5
	

	
	(ТК1 – ТК2) 
	Перекладка участка
	200
	33
	544,5
	

	
	(ТК2 – ТК3) 
	Перекладка участка
	200
	34
	561
	

	
	(ТК3 – Уз.9) 
	Перекладка участка
	200
	4
	66
	

	
	(Уз.9 – ТК4) 
	Перекладка участка
	200
	40
	660
	

	
	(ТК4 – Уз.4.1) 
	Перекладка участка
	200
	46
	759
	

	
	(уз.6 – уз.7) 
	Перекладка участка
	100
	20
	231
	

	
	(уз.7 – НТК1) 
	Перекладка участка
	100
	12
	138,6
	

	
	(НТК1 – НовТК2
	Перекладка участка
	100
	30
	346,5
	

	
	(ТК17 – уз.5) 
	Перекладка участка
	125
	24
	316,8
	

	
	(Уз5 – Уз6) 
	Перекладка участка
	125
	31
	409,2
	

	
	(Уз0 – НовТК1) 
	Новый участок
	100
	80
	1512
	

	
	Узел 4.1 – ТК-17
	Новый участок
	100
	40
	756
	

	
	(НовТК1 – Ком-ий,113/3) 
	Новый участок
	32
	3
	17
	

	
	(НовТК1 – Ком-ий,113/4)
	Новый участок
	65
	10
	135
	

	
	(НовТК2 – Гранитный,12) 
	Новый участок
	80
	40
	648
	

	
	(Заринская,22/1 – Заринская,25) 
	Новый участок
	50
	45
	526,5
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	8105,6
	

	2017
	
	Установка ИТП
	
	
	4400
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	12505,6
	


Котельная №11

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.12.

Таблица 7.2.12 Инвестиции в ТС от котельной №11.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	
	ТК(н)7 -- уз-4.1
	Перекладка участка
	150
	100
	1485
	Собственные средства;

МБ

	
	уз-4.1 -- уз-4.2
	Перекладка участка
	150
	25
	371,3
	

	
	уз-4.2 -- ТК10/1
	Перекладка участка
	150
	25
	371,3
	

	
	ТК10/1 -- ТК10/2
	Перекладка участка
	100
	39
	450,1
	

	
	ТК10/2 -- ТК10/3
	Перекладка участка
	80
	46
	455,4
	

	
	(Уз2 – Уз4) 
	Перекладка участка
	150
	48
	712,8
	

	
	(ТК-4 – ТК-5) 
	Перекладка участка
	200
	32
	528
	

	
	(ТК-2 – ТК-4) 
	Перекладка участка
	200
	22
	363
	

	
	(ТК-1 – ТК-2) 
	Перекладка участка
	200
	75
	1237,5
	

	
	(ТК9/2 – ТК1) 
	Перекладка участка
	200
	35
	577,5
	

	
	уз-4.2 -- уз4
	Новый участок
	100
	45
	850,5
	

	
	ТК10/2 -- Оконечная 3
	Новый участок
	80
	50
	810
	

	
	ТК (н)8 -- ул. Ленина 216
	Новый участок
	50
	8
	93,6
	

	
	(ТК-10/2 – Ленина,212) 
	Новый участок
	50
	19
	222,3
	

	
	(ТК11 – Ленина, 201/1) 
	Новый участок
	32
	18
	100
	

	
	(ТК12 – Ленина,203/1) 
	Новый участок
	50
	35
	409,5
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	9037,8
	

	2017
	
	Установка ИТП
	
	
	9020
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	18057,8
	


Котельная №12

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.13.

Таблица 7.2.13 Инвестиции в ТС от котельной №12.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	Узел 21 -- Проточная, 6
	Перекладка участка
	50
	86
	614,9
	Собственные средства;

МБ

	
	ТК-4(12) -- узел 11
	Перекладка участка
	150
	38
	564,3
	

	
	узел 11 -- ТК-5(12)
	Перекладка участка
	125
	15
	198
	

	
	ТК-5(12) -- ТК-6(12)
	Перекладка участка
	125
	25
	330
	

	
	ТК-6(12) -- узел 25
	Перекладка участка
	125
	10
	132
	

	
	узел 25 -- узел 14
	Перекладка участка
	125
	70
	924
	

	
	узел 15 -- Чаптынова, 6
	Перекладка участка
	65
	30
	200
	

	
	узел 14 -- ТК-11(7)
	Перекладка участка
	125
	65
	858
	

	
	(ТК-1(12) – ТК-3(12) 
	Перекладка участк
	150
	27
	401
	

	
	уз 0.4 -- (П) Проточная, 10/1
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	ТК0 -- уз 0.1
	Новый участок
	80
	30
	486
	

	
	уз 0.1 -- (П) Проточная, 28
	Новый участок
	40
	5
	42
	

	
	уз 0.1 -- уз 0.2
	Новый участок
	80
	50
	810
	

	
	уз 0.2 -- (П) Проточная, 24
	Новый участок
	32
	5
	40
	

	
	уз 0.2 -- (П) Проточная, 26
	Новый участок
	32
	5
	40
	

	
	уз 0.2 -- уз 0.3
	Новый участок
	80
	30
	486
	

	
	уз 0.3 -- (П) Проточная, 14/1
	Новый участок
	32
	5
	40
	

	
	уз 0.3 -- (П) Проточная, 16
	Новый участок
	80
	100
	1620
	

	
	ТК-9 (12) -- уз 9.1
	Новый участок
	125
	75
	1620
	

	
	уз 9.1 -- (П) Ч-Гуркина,25
	Новый участок
	65
	25
	290
	

	
	уз 9.1 -- (П) Ч-Гуркина,27
	Новый участок
	100
	25
	472,5
	

	
	уз 4.1 -- (П) Э-Палкина,6
	Новый участок
	32
	50
	290
	

	
	(ТК0 – Динамо) l=201м, d=0,08м
	Новый участок
	80
	201
	3256,2
	

	
	(уз10 – Палкина, 2/1) l=60м, d=0,08м
	Новый участок
	80
	60
	972
	

	
	(Н ТК-2(7) – Чаптынова,3) l=45м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	45
	526,5
	

	
	(Н ТК-2(7) – Чаптынова,5) l=30м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	30
	351
	

	
	(ТК-8(12) – Чаптынова,7) l=30м, d=0,05м
	Новый участок
	50
	30
	351
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	15973,9
	

	2017
	
	Установка ИТП
	
	
	3520
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	19493,9
	


Котельная №13

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.14.

Таблица 7.2.14 Инвестиции в ТС от котельной №13.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	ТК31 -- ТК33
	Перекладка участка
	50
	105
	750,8
	Собственные средства;

МБ

	
	ТК27 -- ТК36
	Перекладка участка
	80
	100
	990
	

	
	ТК28 -- ТК29
	Перекладка участка
	50
	20
	143
	

	
	Уз 0 -- (П) ул.Э.Палкина д.16
	Новый участок
	100
	20
	378
	

	
	ТК21 -- (П6) ул.Улагашева д.12
	Новый участок
	100
	20
	378
	

	
	ТК32 -- (П6) ул.Улагашева д.14
	Новый участок
	100
	20
	378
	

	
	ТК26 -- ТК26.1
	Новый участок
	150
	40
	972
	

	
	ТК26.1 – П4
	Новый участок
	100
	20
	378
	

	
	ТК26.1 – П5
	Новый участок
	100
	20
	378
	

	
	ТК26.1 – П3
	Новый участок
	100
	50
	945
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	5690,8
	

	2017
	
	Установка ИТП
	
	
	3520
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	9210,8
	


Котельная №14

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.15.
Таблица 7.2.15 Инвестиции в ТС от котельной №14.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	ТК-12 – Островского,26) 
	Новый участок
	65
	5
	67,5
	Собственные средства;

МБ

	
	(ТК1 – ТН1) 
	Перекладка участка
	100
	20
	231
	

	
	(ТН1 – ТК10) 
	Перекладка участка
	80
	56
	554,4
	

	
	(ТК10 – ТК11) 
	Перекладка участка
	80
	5
	49,5
	

	
	ТК11 – ТК12
	Перекладка участка
	80
	5
	49,5
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	951,9
	

	2018
	
	Установка ИТП
	
	
	7700
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	8651,9
	


Котельная №15

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.16.
Таблица 7.2.16 Инвестиции в ТС от котельной №15.

	
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	уз11 -- Ленина 32
	Новый участок
	65
	30
	300
	Собственные средства;

МБ

	
	уз9 -- уз10
	Новый участок
	100
	50
	945
	

	
	уз10 -- Социалистическая 40
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	уз10 -- Социалистическая 38
	Новый участок
	65
	30
	300
	

	
	(Узел1 – Социалистическая,25) 
	Новый участок
	40
	91
	1000
	

	
	(Узел2 – Социалистическая,31) 
	Новый участок
	50
	32
	374,4
	

	
	(Узел2 – ТН1) 
	Новый участок
	125
	137
	2959,2
	

	
	(ТН1 – ТН2) 
	Новый участок
	125
	65
	1404
	

	
	(ТН2 – Социалистическая,41,42) 
	Новый участок
	65
	12
	162
	

	
	(ТН2 – ТН3) 
	Новый участок
	100
	72
	1360,8
	

	
	(ТН3 – Социалистическая,47) 
	Новый участок
	50
	15
	175,5
	

	
	(ТН3 – Социалистическая,53) 
	Новый участок
	65
	121
	1633,5
	

	
	(ТК(н)4 – ТК6) 
	Перекладка участка
	150
	11
	163,4
	

	
	(ТК6 –Уз1) 
	Перекладка участка
	150
	25
	371,3
	

	
	(Уз1 – Уз2) 
	Перекладка участка
	150
	4
	59,4
	

	
	(Уз2 – ТК7) 
	Перекладка участка
	150
	24
	356,4
	

	
	(ТК7 – Уз3) 
	Перекладка участка
	150
	40
	594
	

	
	(Уз3 – Уз4) 
	Перекладка участка
	150
	3
	44,6
	

	
	(Уз4 – ТК9) 
	Перекладка участка
	150
	40
	594
	

	
	(ТК9 – Узел1) 
	Перекладка участка
	150
	20
	297
	

	
	(Узел1 – ТК10) 
	Перекладка участка
	150
	73
	1084,1
	

	
	(ТК10 – Узел2) 
	Перекладка участка
	125
	35
	462
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	14699,1
	

	2018
	
	Установка ИТП
	
	
	3289
	

	ИТОГО
	
	17988,1
	МБ; СЧИ; ИНТ


Котельная №16

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.17.

Таблица 7.2.17 Инвестиции в ТС от котельной №16.
	Год инвестирования
	Наименование участка
	Вид работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	(ТК-1 – Ленина,241) 
	Новый участок
	65
	170
	2295
	Собственные средства;

МБ

	
	(Уз1 – Ленина,243/2) 
	Новый участок
	50
	62
	725,4
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	3020,4
	

	2018
	
	Установка ИТП
	
	
	2420
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	5440,4
	


Данные по инвестиционным затратам в тепловые сети новой котельной 16.1 (за пределами зоны действия котельной №16) представлены в таблице 7.2.18.

Таблица 7.2.18 Инвестиции в ТС от котельной №16.1.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Вид работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	(Кот – уз2) 
	Новый участок
	125
	30
	
	Собственные средства;

МБ

	
	(Уз2 – ТН3) 
	Новый участок
	50
	83
	
	

	
	(ТН3 – Ленина,282) 
	Новый участок
	50
	58
	
	

	
	(Уз2 – ТН4) 
	Новый участок
	125
	55
	
	

	
	(ТН4 – Уз3) 
	Новый участок
	100
	60
	
	

	
	(Уз3 – Ленина,261/4) 
	Новый участок
	32
	27
	
	

	
	(Уз3 – Ленина,261/3) 
	Новый участок
	65
	66
	
	

	
	(ТН4 – Уз4) 
	Новый участок
	100
	32
	
	

	
	(Уз4 – Ленина,261/2) 
	Новый участок
	25
	20
	
	

	
	(Уз4 – ТН5) 
	Новый участок
	100
	158
	
	

	
	(ТН5 – Уз5) 
	Новый участок
	50
	50
	
	

	
	(Уз5 – Ленина,263/3) 
	Новый участок
	32
	37
	
	

	
	(Уз5 – Уз6) 
	Новый участок
	50
	37
	
	

	
	(Уз6 – Ленина,263/4) 
	Новый участок
	50
	21
	
	

	
	(Уз6 – Ленина,263/5) 
	Новый участок
	32
	35
	
	

	
	(ТН5 – Ленина,263/2) 
	Новый участок
	80
	162
	
	

	ИТОГО
	
	5440,4
	


Котельная №17
Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.19.

Таблица 7.2.19 Инвестиции в ТС от котельной №17.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	Уз1 – Уз14
	Перекладка участка
	150
	175
	2598,8
	Собственные средства;

МБ

	
	(Уз1 – Уз2) 
	Перекладка участка
	100
	3
	34,7
	

	
	(Уз2 – ТК-1) 
	Перекладка участка
	100
	260
	3003
	

	
	(ТК1 – ТК3) 
	Перекладка участка
	65
	128
	1056
	

	
	Уз14 – ТК4
	Новый участок
	100
	68
	1285,2
	

	
	ТК4 – Общежитие
	Новый участок
	100
	52
	982,8
	

	
	ТК4 – Заринская,33
	Новый участок
	100
	55
	998,8
	

	
	Уз15 – Технологический 14/1
	Новый участок
	65
	4
	30
	

	
	Уз8 – ТК3
	Новый участок 
	100
	180
	3402
	

	
	(ТК3 – Промышленная,8/2) 
	Новый участок
	65
	7
	94,5
	

	
	(Промышленная,8/2 – Промышленная,8/1) 
	Новый участок
	65
	12
	162
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	13647,8
	

	2018
	
	Установка ИТП
	
	
	3300
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	16947,8
	


Котельная №18

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.20.

Таблица 7.2.20 Инвестиции в ТС от котельной №18.

	Год инвестирования
	Вид работ
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2019
	Установка ИТП
	880
	МБ; СЧИ; ИНТ


Котельная №19
Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.21.

Таблица 7.2.21 Инвестиции в ТС от котельной №19.

	Год инвестирования
	Вид работ
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2019
	Установка ИТП
	440
	МБ; СЧИ; ИНТ


Котельная №21

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.22.

Таблица 7.2.22 Инвестиции в ТС от котельной №21.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	Уз3 -- Спортзал
	Новый участок
	40
	15
	130
	Собственные средства;

МБ

	2020
	
	Установка ИТП
	
	
	440
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	
	
	570
	


Котельная №22

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.23.

Таблица 7.2.23 Инвестиции в ТС от котельной №22.

	Год инвестирования
	Вид работ
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2020
	Установка ИТП
	440
	МБ; СЧИ; ИНТ


Котельная №23

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.24.

Таблица 7.2.24 Инвестиции в ТС от котельной №23.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	(ТН3 – ТН1) 
	Новый участок
	65
	44
	594
	Собственные средства;

МБ

	
	(ТН1 – ТН2) 
	Новый участок
	65
	133
	1795,5
	

	
	(ТН2 – Церковь)
	Новый участок
	65
	98
	1323
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	3712,5
	

	2020
	
	Установка ИТП
	
	
	440
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	4152,5
	


Котельная №24

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.25.

Таблица 7.2.25 Инвестиции в ТС от котельной №24.
	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	ТК -- уз.1
	Перекладка участка
	40
	10
	58
	Собственные средства;

МБ

	
	уз 1 -- ул. Маресьева д.13
	Перекладка участка
	25
	40
	132
	

	
	уз 1 -- ул. Маресьева д.4
	Перекладка участка
	32
	36
	189
	

	
	(Кот – ТК) 
	Перекладка участка
	150
	2
	29,7
	

	
	(ТК – Уз2) 
	Перекладка участка
	100
	16
	184,8
	

	
	(Уз2 – Нов уз1) 
	Перекладка участка
	100
	20
	231
	

	
	(Нов уз1 – Ком-ий,95/1) 
	Новый участок
	100
	130
	2457
	

	
	(Ком-ий,95/1 – Ком-ий,95/2) 
	Новый участок
	65
	12
	162
	

	
	(ТК – НовТК) 
	Новый участок
	125
	70
	1512
	

	
	(НовТК – Марсьева,3,5) 
	Новый участок
	80
	3
	48,6
	

	
	(НовТК – Ком-ий,91) 
	Новый участок
	80
	80
	1296
	

	
	Итого по сетям
	
	
	
	6300,1
	

	2020
	
	Установка ИТП
	
	
	440
	МБ; СЧИ; ИНТ

	ИТОГО
	
	6740,1
	


Центральная газовая котельная

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблицах 7.2.26 и 7.2.27.

Таблица 7.2.26  Инвестиции в ТС от Центральной газовой котельной.

	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	Уз. 18.1 – (П) Алтайская, 40 (Гимназия №7)
	Новый участок
	65
	50
	600
	Собственные средства;

МБ

	
	уз.18.1 -- (П) Алтайская 38
	Новый участок
	32
	20
	170
	

	
	ТК9 -- ТК8
	Новый участок
	200
	70
	1890
	

	
	ТК6 -- уз.6.1
	Новый участок
	65
	15
	160
	

	
	уз.6.1 -- (П) МВД к1
	Новый участок
	40
	3
	26
	

	
	уз.6.1 -- (П) МВД к2
	Новый участок
	50
	40
	468
	

	
	ТК15 -- уз.15.1
	Новый участок
	65
	30
	320
	

	
	уз.15.1 -- (П) МВД к3
	Новый участок
	40
	25
	210
	

	
	уз.15.1 -- (П) Осипенко 37
	Новый участок
	40
	35
	300
	

	
	уз.3.1 -- (П) Коммунистический 76/1 (Маг)
	Новый участок
	25
	10
	51
	

	
	уз.2.1 -- Уз1
	Новый участок
	200
	35
	945
	

	
	уз.2.1 -- уз.2.3
	Новый участок
	200
	10
	270
	

	
	уз.2.3 -- уз.2.5
	Новый участок
	200
	55
	1485
	

	
	уз.2.5 -- (П) Осипенко 5кж
	Новый участок
	50
	3
	35,1
	

	
	уз.2.5 -- уз.2.6
	Новый участок
	200
	25
	675
	

	
	уз.2.6 -- (П) Осипенко 6кж
	Новый участок
	50
	3
	35,1
	

	
	уз.2.6 -- уз.2.7
	Новый участок
	150
	25
	607,5
	

	
	уз.2.7 -- (П) Осипенко 9кж
	Новый участок
	50
	3
	35,1
	

	
	уз.2.7 -- уз.2.8
	Новый участок
	100
	20
	378
	

	
	уз.2.8 -- (П) Осипенко 6кж
	Новый участок
	50
	3
	35,1
	

	
	уз.2.8 -- уз.2.9
	Новый участок
	100
	20
	378
	

	
	уз.2.9 -- (П) Осипенко 5кж
	Новый участок
	50
	3
	35,1
	

	
	уз.2.9 -- (П) Осипенко 4кж
	Новый участок
	50
	20
	234
	

	
	уз.2.3 -- уз.2.2
	Новый участок
	200
	12
	324
	

	
	уз.2.2 -- (П) Осипенко 6кж
	Новый участок
	50
	10
	117
	

	
	уз.2.4 -- (П) Осипенко 5кж
	Новый участок
	50
	10
	117
	

	
	ТК1 -- (П) Коммунистический 5кж 1.1
	Новый участок
	50
	30
	351
	

	
	уз.4.1 -- уз.4.2
	Новый участок
	100
	5
	94,5
	

	
	уз.4.2 -- (П) Коммунистический 5кж 1.2
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	уз.4.2 -- уз.4.3
	Новый участок
	100
	35
	661,5
	

	
	ТК13 -- уз.13.1
	Новый участок
	150
	55
	1336,5
	

	
	Уз.13.1 – (П) Осипенко 12кж к2
	Новый участок
	80
	20
	300
	

	
	уз.13.1 -- (П) Осипенко 12кж к1
	Новый участок
	100
	40
	648
	

	
	ТК14 -- (П) Осипенко 19к1 (Дет.сад)
	Новый участок
	50
	30
	351
	

	
	уз.13.2 -- (П) Коммунистический 68
	Новый участок
	80
	65
	1053
	

	
	ТК5 -- уз.5.1
	Новый участок
	150
	20
	486
	

	
	уз.5.1 -- (П) Осипенко 5кж
	Новый участок
	40
	5
	50
	

	
	уз.5.1 -- уз.5.2
	Новый участок
	150
	20
	486
	

	
	уз.5.2 -- (П) Осипенко 4кж
	Новый участок
	40
	5
	50
	

	
	уз.5.2 -- уз.5.3
	Новый участок
	100
	20
	378
	

	
	уз.5.3 -- (П) Осипенко 4кж
	Новый участок
	40
	5
	50
	

	
	уз.5.3 -- (П) Осипенко 5кж
	Новый участок
	50
	20
	234
	

	
	уз.5/1.1 -- (П) Осипенко 4кж
	Новый участок
	50
	15
	175,5
	

	
	уз.5/1.1 -- (П) Осипенко 3кж
	Новый участок
	40
	5
	50
	

	
	уз.8.1 -- ТК29
	Новый участок
	150
	120
	2916
	

	
	уз.27.1 -- (П) Коммунистический 41/1
	Новый участок
	25
	17
	100
	

	
	ТК27 -- ТК14
	Новый участок
	150
	130
	3159
	

	
	ТК-12.2 -- (П) Чорос-Гуркина 39/11
	Новый участок
	100
	30
	351
	

	
	ТК20 -- ТК37
	Новый участок
	150
	48
	1166,4
	

	
	уз.1.1 -- (П) Школа №6
	Новый участок
	100
	45
	850,5
	

	
	(Алтайская, 1/1 – Алтайская
	Новый участок
	50
	25
	292,5
	

	
	(Комсомольская,6 – Комсомольская,6) 
	Новый участок
	32
	10
	60
	

	
	(ТК22 – Ч-Гуркина,46/1) 
	Новый участок
	50
	30
	351
	

	
	(Уз27.1 – Ком-ий,43/1) 
	Новый участок
	50
	17
	198,9
	

	
	(ТК18 – Ком-ий,57/2) 
	Новый участок
	32
	30
	170
	

	
	(ТК12 – Ком-ий,79) 
	Новый участок
	50
	17
	198,9
	

	
	(ТК18 – Алтайская,20/1) 
	Новый участок
	80
	10
	162
	

	
	(Комс-ая,18 – Комс-ая,24) 
	Новый участок
	32
	40
	468
	

	
	(ТК19 – инвест пл25) 
	Новый участок
	50
	30
	351
	

	
	(ТК18 – инвест пл26) 
	Новый участок
	50
	30
	351
	

	
	(ТК16 – инвест пл26) 
	Новый участок
	50
	20
	234
	

	
	(ТК6 – инвест пл24) 
	Новый участок
	50
	17
	198,9
	

	
	(ТК2 – ТК Шоссейная) 
	Новый участок
	300
	320
	10252,2
	

	
	(ТК Шоссейная – Персп застр) 
	Новый участок
	250
	320
	9504
	

	
	(ТК Шоссейная – Персп застр) 
	Новый участок
	250
	260
	7722
	

	
	(ТК9 – Персп ТК1) 
	Новый участок
	150
	100
	2430
	

	
	(Персп ТК1 – Персп уз1) 
	Новый участок
	150
	120
	2916
	

	
	(Персп уз1 – Ком-ий,81)
	Новый участок
	80
	3
	48,6
	

	
	(Персп уз1 – Персп ТК2) 
	Новый участок
	150
	200
	4860
	

	
	(Персп ТК2 – Ком-ий 83/3)
	Новый участок
	100
	55
	1039,5
	

	
	(Ком-ий,83/3 – Заречная,49/1) 
	Новый участок
	80
	70
	1134
	

	
	(Персп ТК2 – Персп ТК3)
	Новый участок
	125
	66
	1425,6
	

	
	(Персп ТК3 – Персп уз2) 
	Новый участок
	65
	22
	297
	

	
	(Персп уз2 – Ком-ий,83) 
	Новый участок
	50
	25
	292,5
	

	
	(Персп уз2 – Ком-ий,83/2) 
	Новый участок
	32
	20
	115
	

	
	(Персп уз2 – Заречная,57/2) 
	Новый участок
	32
	30
	170
	

	
	(Персп ТК3 – персп уз3) 
	Новый участок
	100
	50
	945
	

	
	(Персп уз3 – Мостовой,2) 
	Новый участок
	32
	45
	260
	

	
	(Персп уз3 – Ком-ий,85/1) 
	Новый участок
	80
	40
	648
	

	
	(Ком-ий,83/3 – Заречная,39/1) 
	Новый участок
	125
	70
	1512
	

	
	(ТК39 – Ком-ий,55/5) 
	Новый участок
	65
	15
	202,5
	

	
	ТК1 – ТК-2
	Перекладка участка
	200
	50
	825
	

	
	ТК2 -- уз.2.4
	Перекладка участка
	200
	25
	412,5
	

	
	уз.2.4 -- уз.2.2
	Перекладка участка
	200
	35
	577,5
	

	
	ТК13 -- уз.13.2
	Перекладка участка
	100
	40
	462
	

	
	ТК8 -- уз.8.1
	Перекладка участка
	150
	30
	445,5
	

	
	ТК13 -- ТК13
	Перекладка участка
	150
	35
	519,75
	

	
	ТК12 -- ТК13
	Перекладка участка
	150
	52
	772,2
	

	
	ТК19 -- ТК20
	Перекладка участка
	150
	23
	341,55
	

	
	ТК-12.1 – ТК-12.2
	Перекладка участка
	125
	36
	475,2
	

	
	(Кот – ТК1) 
	Перекладка участка
	600
	26
	700
	

	
	(ТК17 – ТК18) 
	Перекладка участка
	400
	26
	586,3
	

	
	(ТК18 – уз18.1) 
	Перекладка участка
	400
	72
	1623,6
	

	
	(уз18.1 – ТК1) 
	Перекладка участка
	400
	10
	225,5
	

	
	(ТК1 – ТК2) 
	Перекладка участка
	500
	123
	2976,6
	

	
	(ТК2 – уз2.1) 
	Перекладка участка
	500
	50
	1210
	

	
	(уз2.1 – уз.2.10) 
	Перекладка участка
	500
	120
	2904
	

	
	(Уз.2.10 – ТК3) 
	Перекладка участка
	400
	200
	4510
	

	
	(ТК3 – ТК5) 
	Перекладка участка
	300
	18
	352,4
	

	
	(ТК8 – ТК9) 
	Перекладка участка
	200
	100
	1650
	

	
	(ТК8/1 – ТК8) 
	Перекладка участка
	250
	21
	381,2
	

	
	(уз2.4 – ТК2) 
	Перекладка участка
	65
	25
	206,3
	

	
	(ТК2 – ТК1) 
	Перекладка участка
	65
	50
	412,5
	

	
	(ТК8 – ТК7) 
	Перекладка участка
	150
	27
	400
	

	
	(ТК8 – ТК9) 
	Перекладка участка
	100
	26
	300
	

	
	(ТК7 – ТК4) 
	Перекладка участка
	100
	79
	912,5
	

	
	(ТК4 – Алтайская, 1/1) 
	Перекладка участка
	80
	28
	323,4
	

	
	(Уз2.2 – уз2.4) 
	Перекладка участка
	80
	32
	316,8
	

	
	(ТК6 – ТК7) 
	Перекладка участка
	150
	15
	222,8
	

	
	(ТК7 – ТК8) 
	Перекладка участка
	100
	27
	311,9
	

	
	(ТК1 – ТК17) 
	Перекладка участка
	250
	150
	2722,5
	

	
	(ТК36 – ТК35) 
	Перекладка участка
	125
	16
	211,2
	

	
	(ТК34 – ТК35) 
	Перекладка участка
	125
	106
	1399,2
	

	
	(ТК32 – ТК34) 
	Перекладка участка
	100
	71
	820,1
	

	
	(ТК3 – ТК32) 
	Перекладка участка
	100
	71
	820,1
	

	2015
	Котельная – ТК-1.1
	Новый участок
	400
	23
	600
	

	ИТОГО
	
	105997,6
	


Таблица 7.2.27. Инвестиции в ликвидацию ЦТП центральной котельной.

	Год инвестирования
	Ликвидация ЦТП
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	ЦТП №1
	3060
	СЧИ; ИНТ

	
	ЦТП №2
	6560
	

	2015
	ЦТП №3
	8080
	

	2016
	ЦТП №7
	3710
	

	
	ЦТП №8
	1400
	

	ИТОГО
	22810
	


Инвестиции в замену части участков тепловых сетей с воздушным способом прокладки на подземный, а так же замена теплоизоляции представлены в таблице 7.2.28.

Таблица 7.2.28 Инвестиции в замену способа прокладки ТС.

	Год инвестирования
	Стоимость, тыс. руб
	Источник средств

	2013
	11662
	ФБ

	2014
	5831
	

	2015
	5831
	

	2016
	5831
	

	2017
	5831
	

	2018
	5831
	

	2019
	5831
	

	2020
	5831
	

	ИТОГО
	52479
	


Котельная ЖБИ

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 7.2.29.

Таблица 7.2.29. Инвестиции в ТС от котельной ЖБИ.
	Год инвестирования
	Наименование участка
	Тип работ
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Стоимость, тыс. руб.
	Источник средств

	2014
	(Механ цех – НовТК1) 
	Новый участок
	65
	50
	675
	Собственные средства;

МБ

	
	(ООО «Чедар» - НовТК1) l
	Новый участок
	65
	30
	405
	

	
	(НовТК1 – Нов уз1) 
	Новый участок
	80
	22
	356,4
	

	
	(Нов уз1 – Строит,2) 
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	(Нов уз1 – Нов ТК2) 
	Новый участок
	80
	15
	243
	

	
	(Нов ТК2 – Строит,21) 
	Новый участок
	50
	12
	140,4
	

	
	(Нов ТК2 – Строит,2/2) 
	Новый участок
	50
	18
	210,6
	

	
	(ТК4 – Ком-ий,165/1) 
	Новый участок
	80
	30
	486
	

	
	(ТК1.7 – Ком-ий,157/1) 
	Новый участок
	50
	23
	269,1
	

	
	(ТК – Ком-ий,153/1) 
	Новый участок
	65
	12
	162
	

	
	(ТК1 – Нов ТК3) 
	Новый участок
	125
	65
	1404
	

	
	(Нов ТК3 – Нов уз2) 
	Новый участок
	80
	60
	972
	

	
	(Нов уз2 – Ком-ий,196/1) 
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	(Нов уз2 – Ком-ий,196/2) 
	Новый участок
	50
	5
	58,5
	

	
	(Нов ТК3 – Ком-ий,194/1) 
	Новый участок
	80
	55
	891
	

	
	(Ком-ий,194/1 – Ком-ий,196/1) 
	Новый участок
	65
	30
	405
	

	
	(ТК17 – Ком-ий,139) 
	Новый участок
	65
	80
	1080
	

	
	(Адм зд – Пром,1/1) 
	Новый участок
	50
	25
	292,5
	

	
	(Котельная – уз.0) 
	Перекладка участка
	150
	5
	74,3
	

	
	(Уз0 – ТК-21) 
	Перекладка участка
	125
	60
	792
	

	
	(ТК21 – ТК-19) 
	Перекладка участка
	125
	65
	858
	

	
	(ТК-19 – ТК-22) 
	Перекладка участка
	125
	75
	990
	

	
	(ТК-22 – мех.цех) 
	Перекладка участка
	80
	65
	643,5
	

	
	(ТК-22 – ООО «Чедирген» 
	Перекладка участка
	65
	36
	297
	

	
	(ТК1 – ТК-2) 
	Перекладка участка
	125
	15
	198
	

	
	(ТК2 – ТК3) 
	Перекладка участка
	125
	21
	277,2
	

	
	(ТК3 – ТК4) 
	Перекладка участка
	125
	50
	660
	

	
	(ТК25 – ТК13) 
	Перекладка участка
	125
	22
	290,4
	

	
	(ТК25 – уз2) 
	Перекладка участка
	80
	20
	198
	

	
	(уз2 – адм зд) 
	Перекладка участка
	80
	20
	198
	

	ИТОГО
	
	13643,9
	


Инвестиционные затраты по всем котельным представлены в таблице 7.2.30 и на рисунке 7.2.2.

Таблица 7.2.30. Обобщенная информация о инвестициях в ТС.

	Котельная
	
	Инвестиции, тыс. руб.

	
	В ТС
	Установка ИТП
	Ликвидация ЦТП
	ИТОГО

	№1
	10415
	9420
	 
	19835

	№3
	19103
	2200
	 
	21303

	№4 (1вар)
	21881
	3520
	 
	25401

	№4 (2вар)
	18818
	3520
	 
	22338

	№5
	9919
	 
	6340
	9919

	№6
	13840
	4180
	 
	18020

	№7
	4296
	3960
	 
	8256

	№8
	22460
	 
	 
	22460

	№9
	13796
	8360
	 
	22156

	№10
	8106
	4400
	 
	12506

	№11
	9038
	9020
	 
	18058

	№12
	15974
	3520
	 
	19494

	№13
	5691
	3520
	 
	9211

	№14
	952
	7700
	 
	8652

	№15
	14699,1
	3289
	 
	17988,1

	№16
	3020
	2420
	 
	5440

	№16.1
	5440
	 
	 
	5440

	№17
	13648
	3300
	 
	16948

	№18
	 
	880
	 
	880

	№19
	 
	440
	 
	440

	№21
	130
	440
	 
	570

	№22
	 
	440
	 
	440

	№23
	3713
	440
	 
	4153

	№24
	6300
	440
	 
	6740

	ЖБИ
	13644
	 
	 
	13644

	Центральная газовая
	105998
	88000
	22810
	216808

	Дополнительно по всем котельным
	52479
	 
	 
	52479


*Инвестиционные затраты в ТС по 2 варианту котельной №4 представлены по итогу работы насосной станции в течение 5 лет.
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Рисунок 7.2.2 Обобщенная информация о инвестициях в ТС (тыс.руб).

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
  Решение по установлению единой теплоснабжающей организации (ЕТО) осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Централизованную систему теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» целесообразно разделить на системы теплоснабжения, технологически не связанные между собой. Исходя из этого критерия, выделены следующие системы теплоснабжения: 

1. Система теплоснабжения Центральной газовой котельной по ул. Красноармейская, включая Тепловой пункт № 1 по пр. Коммунистический 72; Тепловой пункт № 2 по ул. Чорос-Гуркина 66; Тепловой пункт № 3 по пр. Коммунистический 58; Тепловой пункт № 7 по ул. Алтайская 24/1; Тепловой пункт № 8 по пр. Коммунистический 40/1);

2. Система теплоснабжения Котельной №1 (газовая) по ул. Заводская, 13/1;

3. Система теплоснабжения Котельной №2 (газовая) по ул. Промышленная, 3/1;

4. Система теплоснабжения Котельной №3 (газовая) по ул. Петра Сухова, 4/1;

5. Система теплоснабжения Котельной №4 (газовая) по ул. Ленина, 13/2;

6. Система теплоснабжения Котельной №5 (газовая) по ул. Панфиловцев, 19;

7. Система теплоснабжения Котельной №6 (газовая) по ул. Лесная,13;

8. Система теплоснабжения Котельной №7 (газовая) по пер. Типографский, 12/1;

9. Система теплоснабжения Котельной №9 (газовая) по ул. Шоссейная, 29/3;

10. Система теплоснабжения Котельной №10 (газовая) по пр. Коммунистический, 113/2;

11. Система теплоснабжения Котельной №11(газовая) по ул. Ленина, 199/2;

12. Система теплоснабжения Котельной №12 (газовая) по ул. Проточная, 12/1;

13. Система теплоснабжения Котельной №13 (газовая) по ул. Эркемена Палкина, 14/2;

14. Система теплоснабжения Котельной №17 (газовая) по пер. Технологический, 6/1;

15. Система теплоснабжения Котельной №19 (газовая) по ул. Чорос-Гуркина, 17/1;

16. Система теплоснабжения Котельной №20 (газовая) по ул. Социалистическая, 24;

17. Система теплоснабжения Котельной №22 (газовая) по ул. Павла Кучияка, 61;

18. Система теплоснабжения Котельной №8 (угольная) по ул. Барнаульская, 8;

19. Система теплоснабжения Котельной №14 (угольная) по ул. Островского, 30;

20. Система теплоснабжения Котельной №15 (угольная) по ул. Социалистическая, 21/1;

21. Система теплоснабжения Котельной №16 (угольная) по ул. Ленина, 239;

22. Система теплоснабжения Котельной №18 (угольная) по ул. Лисавенко, 1;

23. Система теплоснабжения Котельной №21 (угольная) по ул. Льва Толстого, 72;

24. Система теплоснабжения Котельной №23 (угольная) по ул. Олонского, 8/1;

25. Система теплоснабжения Котельной №24 (угольная) по ул. Маресьева, 6/1;

26. Система теплоснабжения Котельной, ул. Строителей,1.
27. Система теплоснабжения Котельной, ул. Набережная, 14/1.
28. Система теплоснабжения Котельной, пр. Коммунистический, 87

29. Система теплоснабжения Котельной, пр. Коммунистический,125

30. Система теплоснабжения Котельной ООО "Авторесурс" (угольная), пр. Коммунистический 109/4

31. Система теплоснабжения Котельной ООО "Горно-Строй" (газовая), ул. Ленина, 13/4

32. Система теплоснабжения Котельной ООО «Боравица» (газовая), ул. Заринская, 39

33. Система теплоснабжения Котельной МУП «ККП» (угольная), пер. Спортивный 6

Для обеспечения в лучшей мере надежности теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения, целесообразно определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, в существующей зоне деятельности. Информация об организациях, способных в лучшей мере обеспечить надежность в соответствующей системе теплоснабжения, представлена в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1.

Перечень организаций, способных в лучшей мере обеспечить надежность в соответствующей системе теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск»

	№ п/п
	Наименование организации
	Зона деятельности

	1


	Открытое акционерное общество «Горно-Алтайское ЖКХ» (ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»)


	1. Система теплоснабжения Центральной (газовой) котельной по ул. Красноармейская, включая Тепловой пункт № 1 по пр. Коммунистический 72; Тепловой пункт № 2 по ул. Чорос-Гуркина 66; Тепловой пункт № 3 по пр. Коммунистический 58; Тепловой пункт № 7 по ул. Алтайская 24/1; Тепловой пункт № 8 по пр. Коммунистический 40/1;

2. Система теплоснабжения Котельной №1 (газовая) по ул. Заводская, 13/1;

3. Система теплоснабжения Котельной №2 (газовая) по ул. Промышленная, 3/1;

4. Система теплоснабжения Котельной №3 (газовая) по ул. Петра Сухова, 4/1;

5. Система теплоснабжения Котельной №4 (газовая) по ул. Ленина, 13/2;

6. Система теплоснабжения Котельной №5 (газовая) по ул. Панфиловцев, 19;

7. Система теплоснабжения Котельной №6 (газовая) по ул. Лесная,13;

8. Система теплоснабжения Котельной №7 (газовая) по пер. Типографский, 12/1;

9. Система теплоснабжения Котельной №9 (газовая) по ул. Шоссейная, 29/3;

10. Система теплоснабжения Котельной №10 (газовая) по пр. Коммунистический, 113/2;

11. Система теплоснабжения Котельной №11(газовая) по ул. Ленина, 199/2;

12. Система теплоснабжения Котельной №12 (газовая) по ул. Проточная, 12/1;

13. Система теплоснабжения Котельной №13 (газовая) по ул. Эркемена Палкина, 14/2;

14. Система теплоснабжения Котельной №17 (газовая) по пер. Технологический, 6/1;

15. Система теплоснабжения Котельной №19 (газовая) по ул. Чорос-Гуркина, 17/1;

16. Система теплоснабжения Котельной №20 (газовая) по ул. Социалистическая, 24;

17. Система теплоснабжения Котельной №22 (газовая) по ул. Павла Кучияка, 61;

18. Система теплоснабжения от Котельной №8 (угольная) по ул. Барнаульская, 8;

19. Система теплоснабжения Котельной №14 (угольная) по ул. Островского, 30;

20. Система теплоснабжения Котельной №15 (угольная) по ул. Социалистическая, 21/1;

21. Система теплоснабжения Котельной №16 (угольная) по ул. Ленина, 239;

22. Система теплоснабжения Котельной №18 (угольная) по ул. Лисавенко, 1;

23. Система теплоснабжения Котельной №21 (угольная) по ул. Льва Толстого, 72;

24. Система теплоснабжения Котельной №23 (угольная) по ул. Олонского, 8/1;

25. Система теплоснабжения Котельной №24 (угольная) по ул. Маресьева, 6/1.



	2
	Открытое акционерное общество «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий» (ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ»)
	Система теплоснабжения Котельной по ул. Строителей,1



	3
	Общество с ограниченной ответственностью Производственно- коммерческое предприятие «Смена» (ООО ПКП «Смена»)
	Система теплоснабжения Котельной по ул. Набережная, 14/1

	4
	Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие» (ООО «ПАТП»)
	Система теплоснабжения Котельной по пр. Коммунистический, 87

	5
	Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайская сервисная компания» (ООО «ГАСК»)
	Система теплоснабжения Котельной по пр. Коммунистический, 125

	6
	Общество с ограниченной ответственностью «Авторесурс» (ООО «Авторесурс»)
	Система теплоснабжения Котельной, пр. Коммунистический 109/4



	7
	Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Строй» (ООО «Горно-Строй»)
	Система теплоснабжения Котельной по ул. Ленина, 13/4

	8
	Общество с ограниченной ответственностью «Боравица» (ООО «Боравица»)
	Система теплоснабжения Котельной, ул. Заринская, 39



	9
	Муниципальное унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения «Комбинат коммунальных предприятий» (МУП «ККП»)
	Система теплоснабжения Котельной (угольная), пер. Спортивный 6




На присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения Центральной газовой котельной по ул. Красноармейская, включая Тепловой пункт № 1 по пр. Коммунистический 72; Тепловой пункт № 2 по ул. Чорос-Гуркина 66; Тепловой пункт № 3 по пр. Коммунистический 58; Тепловой пункт № 7 по ул. Алтайская 24/1; Тепловой пункт № 8 по пр. Коммунистический 40/1, при приеме заявок с 12 февраля 2015 года по 12 марта 2015 были поданы 2 заявки: от ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» и ООО «Горно-Алтайская тепловая компания». В соответствии с пунктом 9 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808, если поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. Наибольший размер собственного капитала имеет ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», поэтому в данной системе теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации был присвоен ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

В тех системах теплоснабжения, которые технологически не связаны с системами теплоснабжения ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» целесообразно присвоить статус единой теплоснабжающей организации следующим организациям, которые владеют на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в каждой из указанных систем теплоснабжения:

в системе теплоснабжения котельной по ул. Строителей,1 – Открытое акционерное общество «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий»;

в системе теплоснабжения котельной по ул. Набережная, 14/1 - Общество с ограниченной ответственностью Производственно- коммерческое предприятие «Смена»;

в системе теплоснабжения котельной по пр. Коммунистический, 87 - Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие»;

в системе теплоснабжения котельной по пр. Коммунистический,125 - Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайская сервисная компания».

в системе теплоснабжения котельной ООО "Авторесурс" (угольная), пр. Коммунистический 109/4

в системе теплоснабжения котельной ООО "Горно-Строй" (газовая), ул. Ленина, 13/4

в системе теплоснабжения котельной ООО «Боравица» (газовая), ул. Заринская, 39

в система теплоснабжения котельной МУП «ККП» (угольная), пер. Спортивный 6

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не проводится за исключением котельных «Центральная», №5. Потребители ЦТП №4 (Центральная котельная) подключаются к котельной №5.
В случае выхода из строя котельной №12, ее потребители отапливаются от котельной №7 через перемычку между сетями этих котельных. То же самое для потребителей котельной №7.
В соответствии с п.7 ст. 3 Закона №190-ФЗ от 27.07.2010г. исходя из недискриминационной деятельности и равной загрузки оборудования, распределение поставляемой тепловой энергии принято пропорционально установленной мощности источников производства тепловой энергии и составляет 49:100 (ООО «Горно-Алтайская тепловая компания»: ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»).

В случае заключения прямых договоров потребителей с организациями, производящими тепловую энергию объем поставляемой тепловой энергии различными источниками может быть иным.

10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям
1. Подготовлен перечень бесхозяйных сетей канализации (6664,72 м.) и сетей водоснабжения (66025,3 м.) для включения в техническое задание по изготовлению технических планов и постановки на кадастровый учет через аукцион.
2. Подготовлен перечень бесхозяйных тепловых сетей  (57445,84 м.) для включения в техническое задание по изготовлению технических планов и постановки на кадастровый учет через аукцион.

	
	Перечень бесхозяйных тепловых сетей в г. Горно-Алтайске

	
	Таблица 10.1.

	
	

	Магистральные сети

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ТК-18-ЦТП7
	273
	273
	79
	79

	2
	ТК18 - Комплекс Погран
	273
	273
	500
	500

	3
	ТК17-ТК18
	273
	273
	26
	26

	4
	ТК17-ТК1 (от гаражей до ТК17)
	426
	426
	623
	200

	6
	от ТК-1 до ТК2
	426
	426
	44
	44

	7
	 ТК2-  ТК3
	325
	325
	172
	172

	8
	ТК3 - ЦТП1
	219
	219
	7
	7

	9
	ТК3-ТК3\1
	273
	273
	200
	200

	10
	ТК3-ТК4
	219
	219
	15
	15

	11
	ТК4- ЦТП2
	219
	219
	54
	54

	12
	от ТК1 до ПМК
	76
	76
	130
	130

	13
	от границы раздела до ПМК
	76
	76
	101
	101

	14
	от ТК-16 до ж/д
	57
	57
	76
	76

	15
	от ТК15 до ж/д Мамонтова 14
	108
	108
	51
	51

	16
	от ТК-14 до Ж/д Мамонтова 12
	20
	20
	76
	76

	17
	от ТК-1 до ТК-5
	425
	425
	539
	539

	18
	от ТК-5 до ТК-5/2
	273
	273
	160
	160

	19
	от ТК-5/2 до ТП-3
	273
	273
	50
	50

	20
	от ТК-5 до ТК-6
	325
	325
	516
	516

	21
	от ТК-6 до ТК 6/1
	325
	325
	247
	247

	22
	от ТК-6/1 до  ЦТП-8
	273
	273
	50
	50

	 
	Итого
	 
	 
	3716
	3293

	 

	ЦТП-1 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ЦТП1- ТК1
	0,273
	0,273
	30
	30

	3
	ТК2- Осипенко31
	0,032
	0,032
	22
	22

	4
	ТК2- Мамонтова15
	0,159
	0,159
	108
	108

	5
	Мамонтова15- Мамонтова2
	0,076
	0,076
	46
	46

	6
	ТК1- ТК3
	0,273
	0,273
	85
	85

	7
	ТК3-  ТК4
	0,219
	0,219
	45
	45

	8
	 ТК4-маг Лапландия
	0,032
	0,032
	35
	35

	9
	 ТК4-маг  Цум
	0,108
	0,108
	22
	22

	10
	ТК3 -  ТК5
	0,273
	0,273
	94
	94

	11
	ТКЗ= Коммунистический 74
	0,108
	0,108
	15
	15

	12
	ТК5 - Коммунистический 78
	0,108
	0,108
	55
	55

	13
	ТК5-ТК5/2
	0,273
	0,273
	53
	53

	14
	ТК5/2-ТК6
	0,273
	0,273
	53
	53

	15
	ТК6-ТК7
	0,273
	0,273
	15
	15

	16
	ТК7- Коммунистический80
	0,108
	0,108
	32
	32

	17
	ТК7-ТК8
	0,219
	0,219
	48
	48

	18
	ТК8- Коммунистический82
	0,108
	0,108
	11
	11

	19
	ТК6-ТК15
	0,159
	0,159
	21
	21

	20
	ТК15-ТК16
	0,089
	0,089
	78
	78

	21
	ТК16- Алт6
	0,089
	0,089
	12
	12

	22
	ЦТП1-ТК9
	0,159
	0,159
	35
	35

	23
	ТК9-  Нац Лицей
	0,089
	0,089
	45
	45

	24
	ТК9-   Лицей
	0,089
	0,089
	37
	37

	25
	ТК9-ТК10
	0,159
	0,159
	27
	27

	26
	ТК10 - склад
	0,057
	0,057
	20
	20

	27
	ТК10-ТК11
	0,159
	0,159
	5
	5

	28
	ТК11-У1
	0,133
	0,133
	16
	16

	29
	У1-ТК12
	0,133
	0,133
	61
	61

	30
	ТК12-Осипенко28
	0,025
	0,025
	5
	5

	31
	ТК12-Осипенко25
	0,032
	0,032
	8
	8

	32
	ТК12-ТК13
	0,133
	0,133
	97
	97

	33
	ТК13-Д/с
	0,089
	0,089
	75
	75

	34
	ТК13-Осипенко20
	0,025
	0,025
	5
	5

	35
	ТК13-Осипенко18
	0,025
	0,025
	15
	15

	36
	Тк13-ТК14
	0,159
	0,159
	85
	85

	37
	Тк14- Осипенко14
	0,032
	0,032
	17
	17

	38
	Тк14-Коммунистический66
	0,159
	0,159
	24
	24

	39
	Коммун 66- Красноарм 11
	0,089
	0,089
	57
	57

	40
	Коммунистический 66- транзитбл2
	0,108
	0,108
	111
	111

	 
	Итого
	 
	 
	1625
	1625

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП-1 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ЦТП1- ТК1
	0,159
	0,108
	30
	30

	2
	ТК2- Мамонтова15
	0,089
	0,076
	108
	108

	3
	ТК1- ТК3
	0,159
	0,108
	85
	85

	4
	ТК3 -  ТК5
	0,159
	0,108
	94
	94

	5
	ТКЗ= Коммунистический 74
	0,076
	0,032
	15
	15

	6
	ТК10 - склад
	0,076
	0,057
	55
	55

	7
	ТК5-ТК5/2
	0,159
	0,108
	53
	53

	8
	ТК5/2-ТК6
	0,159
	0,108
	53
	53

	9
	ТК6-ТК7
	0,159
	0,108
	15
	15

	10
	ТК7- Коммунистический80
	0,048
	0,032
	32
	32

	11
	ТК7-ТК8
	0,159
	0,108
	48
	48

	12
	ТК8- Коммунистический82
	0,057
	0,048
	11
	11

	13
	ТК6-ТК15
	0,089
	0,076
	21
	21

	14
	ТК15-ТК16
	0,089
	0,048
	78
	78

	15
	ТК16- Алт6
	0,089
	0,048
	12
	12

	16
	ЦТП1-ТК9
	0,114
	0,089
	35
	35

	17
	ТК9-  Нац Лицей
	0,048
	0,048
	45
	45

	18
	ТК9-ТК10
	0,114
	0,089
	23
	23

	19
	ТК10 - склад
	0,048
	0,025
	20
	20

	20
	ТК10-ТК11
	0,114
	0,089
	5
	5

	21
	ТК11-У1
	0,114
	0,057
	16
	16

	22
	У1-ТК12
	0,114
	0,057
	61
	61

	23
	ТК12-ТК13
	0,076
	0,057
	97
	97

	24
	ТК13-Д/с
	0,048
	0,032
	75
	75

	25
	Тк13-ТК14
	0,076
	0,057
	85
	85

	26
	Тк14-Коммунистический66
	0,076
	0,057
	24
	24

	27
	Коммун 66- Красноармейская 11
	0,076
	0,057
	57
	57

	28
	Коммунистический 66- транзитбл2
	0,076
	0,057
	111
	111

	 
	ИТОГО
	 
	 
	1414
	1364

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦТП-2 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ЦТП2- ТК1
	0,219
	0,219
	18
	18

	2
	 ТК1- ТК2
	0,089
	0,089
	65
	65

	3
	ТК2-  т4
	0,076
	0,076
	5
	5

	4
	т4-  Чорос=Гуркина95
	0,048
	0,048
	8
	8

	5
	т4-  т5
	0,076
	0,076
	24
	24

	6
	т5-Чорос-Гуркина97
	0,048
	0,048
	9
	9

	7
	т5-  т6
	0,076
	0,076
	30
	30

	8
	т6-Чорос-Гуркина99
	0,048
	0,048
	11
	11

	9
	т6-  т7
	0,076
	0,076
	23
	23

	10
	т7 -  Чорос-Гуркина101
	0,048
	0,048
	9
	9

	11
	т7-  т8
	0,057
	0,057
	18
	18

	12
	т8 - Чорос-Гуркина103
	0,048
	0,048
	9
	9

	13
	 т8-ТК16
	0,057
	0,057
	24
	24

	14
	ТК16-Чорос-Гуркина105
	0,048
	0,048
	10
	10

	15
	ТК16-Чорос-Гуркина107
	0,048
	0,048
	11
	11

	16
	ТК16-Чорос-Гуркина109
	0,048
	0,048
	27
	27

	17
	ТК1-ТК17
	0,219
	0,219
	150
	150

	18
	ТК17- Коммунистический59/1
	0,114
	0,114
	6
	6

	19
	ТК17- Коммунистический  61
	0,089
	0,089
	16
	16

	20
	ТК18- Коммунистический59
	0,057
	0,057
	9
	9

	21
	ТК19-Коммунистический57
	0,108
	0,108
	11
	11

	22
	ТК19-Чорос-Гуркина58
	0,114
	0,114
	5
	5

	23
	Тк19-ТК22
	0,114
	0,114
	76
	76

	24
	ТК22-Чорос-Гуркина60
	0,114
	0,114
	40
	40

	25
	Тк19-ТК20
	0,076
	0,076
	23
	23

	26
	ТК22- Кафе
	0,032
	0,032
	5
	5

	27
	Тк1-ТК3
	0,219
	0,219
	38
	38

	28
	Тк3-ТК4
	0,114
	0,114
	71
	71

	29
	ТК4- Коммунистический63
	0,089
	0,089
	17
	17

	30
	ТК4- лицей
	0,089
	0,089
	10
	10

	31
	Тк3-ТК5
	0,219
	0,219
	18
	18

	32
	ТК5-Чорос-Гуркина68
	0,089
	0,089
	5
	5

	33
	ТК5-Коммунистический65
	0,114
	0,114
	7
	7

	34
	Тк5-ТК6
	0,273
	0,273
	76
	76

	35
	Тк6-ТК7
	0,114
	0,114
	36
	36

	36
	ТК7-Коммунистический67
	0,089
	0,089
	15
	15

	37
	ТК7-Коммунистический69
	0,089
	0,089
	25
	25

	38
	Тк6-ТК8/1
	0,273
	0,273
	99
	99

	39
	ТК8/1-Коммунистический71
	0,114
	0,114
	9
	9

	40
	ТК8/1-ТК8
	0,219
	0,219
	21
	21

	41
	Тк8-ТКЧорос-Гуркина72
	0,159
	0,159
	19
	19

	42
	Чорос-Гуркина72-Чорос-Гуркина 70 (транзит)
	0,108
	0,108
	30
	30

	43
	Чорос-Гуркина72-ТК13
	0,159
	0,159
	15
	15

	44
	ТК13-ТК14
	0,089
	0,089
	30
	30

	45
	ТК14-Батыр
	0,089
	0,089
	58
	58

	46
	Тк8-ТК9
	0,159
	0,159
	100
	100

	47
	ТК9-Чорос-Гуркина74
	0,114
	0,114
	3
	3

	48
	ТК9-Коммунистический75
	0,114
	0,114
	19
	19

	49
	Тк9-ТК11
	0,076
	0,076
	65
	65

	50
	ТК11-Коммунистический77
	0,057
	0,057
	3
	3

	51
	Тк11-ТК12
	0,076
	0,076
	50
	50

	52
	ТК12-Коммунистический79
	0,057
	0,057
	25
	25

	53
	ТК12-Коммунистический79(гаражи)
	0,032
	0,032
	13
	13

	
	Итого
	 
	 
	1519
	1519

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦТП-2 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ЦТП2- ТК1
	0,159
	0,114
	18
	18

	2
	 ТК1- ТК2
	0,076
	0,048
	65
	65

	3
	ТК2-  т4
	0,057
	0,025
	5
	5

	4
	т4-  Чорос=Гуркина95
	0,02
	0,02
	8
	8

	5
	т4-  т5
	0,057
	0,025
	24
	24

	6
	т5-Чорос-Гуркина97
	0,02
	0,02
	9
	9

	7
	т5-  т6
	0,057
	0,025
	30
	30

	8
	т6-Чорос-Гуркина99
	0,02
	0,02
	11
	11

	9
	т6-  т7
	0,057
	0,025
	23
	23

	10
	т7 -  Чорос-Гуркина101
	0,02
	0,02
	9
	9

	11
	т7-  т8
	0,057
	0,025
	18
	18

	12
	т8 - Чорос-Гуркина103
	0,02
	0,02
	9
	9

	13
	 т8-ТК16
	0,057
	0,025
	24
	24

	14
	ТК16-Чорос-Гуркина105
	0,02
	0,02
	10
	10

	15
	ТК16-Чорос-Гуркина107
	0,02
	0,02
	11
	11

	16
	ТК16-Чорос-Гуркина109
	0,02
	0,02
	27
	27

	17
	ТК2-т1
	0,076
	0,048
	10
	10

	18
	т1-Чорос-Гуркина93
	0,02
	0,02
	7
	7

	19
	т1-  т2
	0,076
	0,048
	21
	21

	20
	т2-  Чорос-Гуркина91
	0,02
	0,02
	7
	7

	21
	т2-  т3
	0,076
	0,048
	15
	15

	22
	  т3-Чорос-Гуркина89
	0,02
	0,02
	5
	5

	23
	т3-  т4
	0,076
	0,048
	40
	40

	24
	т4-Чорос-Гуркина81
	0,02
	0,02
	7
	7

	25
	т4-Чорос-Гуркина79
	0,02
	0,02
	7
	7

	26
	т4-Чорос-Гуркина73
	0,076
	0,048
	55
	55

	27
	ТК1-ТК17
	0,159
	0,114
	150
	150

	28
	ТК17- Коммунистический59/1
	0,057
	0,057
	6
	6

	29
	ТК17- Коммунистический  61
	0,048
	0,025
	16
	16

	30
	ТК18- Коммунистический59
	0,057
	0,057
	9
	9

	31
	ТК19-Коммунистический57
	0,048
	0,025
	11
	11

	32
	ТК19-Чорос-Гуркина58
	0,057
	0,057
	5
	5

	33
	 Чорос-Гуркина58-ТК22(транзит)
	0,057
	0,057
	76
	76

	34
	ТК22-Чорос-Гуркина60
	0,048
	0,048
	40
	40

	35
	Тк1-ТК3
	0,159
	0,114
	38
	38

	36
	Тк3-ТК4
	0,089
	0,048
	71
	71

	37
	ТК4- лицей
	0,089
	0,048
	10
	10

	38
	Тк3-ТК5
	0,159
	0,114
	18
	18

	39
	ТК5-Коммунистический65
	0,057
	0,048
	7
	7

	40
	Тк5-ТК6
	0,108
	0,057
	76
	76

	41
	ТК6-Чорос-Гуркина68
	0,057
	0,048
	53
	53

	42
	Тк6-ТК7
	0,057
	0,048
	36
	36

	43
	ТК7-Коммунистический67
	0,057
	0,048
	15
	15

	44
	ТК7-Коммунистический69
	0,032
	0,02
	25
	25

	45
	Тк6-ТК8/1
	0,108
	0,057
	99
	99

	46
	ТК8/1-Коммунистический71
	0,057
	0,048
	9
	9

	47
	ТК8/1-ТК8
	0,108
	0,057
	21
	21

	48
	Тк8-ТКЧорос-Гуркина72
	0,057
	0,048
	19
	19

	49
	Чорос-Гуркина72-Чорос-Гуркина 70 (транзит)
	0,057
	0,048
	30
	30

	50
	Чорос-Гуркина72-ТК13
	0,057
	0,048
	15
	15

	51
	Тк8-ТК9
	0,108
	0,057
	100
	100

	52
	ТК9-Чорос-Гуркина74
	0,057
	0,032
	3
	3

	53
	ТК9-Коммунистический75
	0,057
	0,032
	19
	19

	54
	Тк9-ТК11
	0,025
	0,02
	65
	65

	55
	ТК11-Коммунистический77
	0,025
	0,02
	3
	3

	 
	Итого
	 
	 
	1520
	1520

	
	
	
	
	
	

	ЦТП-3 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	 ТК1- ТК5/1
	0,057
	0,057
	60
	60

	2
	ТК5/1-  т1
	0,032
	0,032
	8
	8

	3
	т1-   Осипенко1
	0,032
	0,032
	16
	16

	4
	т1-   т2
	0,032
	0,032
	42
	42

	5
	т2-   Осипенко3
	0,032
	0,032
	5
	5

	6
	т2-   Осипенко7
	0,032
	0,032
	45
	45

	7
	ТК5/1-   Осипенко2
	0,025
	0,025
	7
	7

	8
	ТК5/1-   ТК5/2
	0,057
	0,057
	57
	57

	9
	ТК5/2-    Красноармейская18
	0,025
	0,025
	15
	15

	10
	ТК5/2-    Красноармейская22
	0,057
	0,057
	27
	27

	11
	ТК43-    ТК44
	0,159
	0,159
	84
	84

	12
	ТК44- Коммунистический 54
	0,114
	0,114
	18
	18

	13
	ТК44-    ТК45
	0,125
	0,125
	34
	34

	14
	ТК45- Коммунистический 52
	0,114
	0,114
	22
	22

	15
	 Комм 52-  ТК б/н
	0,057
	0,057
	57
	57

	16
	  ТКб/н- Красноарм 6
	0,025
	0,025
	18
	18

	17
	  ТКб/н- Красноарм 18
	0,057
	0,057
	27
	27

	18
	ТК45-    ТК46
	0,125
	0,125
	63
	63

	19
	ТК46- Коммунистический 50/1
	0,114
	0,114
	28
	28

	20
	ТК46- Коммунистический 50
	0,159
	0,159
	5
	5

	21
	ТК46-    ТК47
	0,125
	0,125
	78
	78

	22
	ТК47-    ТК48
	0,114
	0,114
	30
	30

	23
	ТК48-     Северная13
	0,048
	0,048
	9
	9

	24
	ТК48-     Северная15
	0,057
	0,057
	5
	5

	25
	ТК48-    ТК49
	0,114
	0,114
	30
	30

	26
	ТК49-     Северная24
	0,089
	0,089
	16
	16

	27
	ТК49-    т7
	0,057
	0,057
	18
	18

	28
	т7-     Северная20
	0,032
	0,032
	4
	4

	29
	т7-     Северная22
	0,057
	0,057
	36
	36

	30
	ТК49-    ТК51
	0,057
	0,057
	170
	170

	31
	ТК51-     Северная18
	0,032
	0,032
	16
	16

	32
	ЦТП3-   ТК1
	0,325
	0,325
	28
	28

	33
	 ТК1- ТК2
	0,325
	0,325
	129
	129

	34
	ТК2- Коммунистический49
	0,114
	0,114
	28
	28

	35
	 ТК2- ТК3
	0,325
	0,325
	49
	49

	36
	ТК3- Б.Головина7
	0,114
	0,114
	17
	17

	37
	 ТК3- ТК21
	0,219
	0,219
	27
	27

	38
	ТК21- Коммунистический47
	0,125
	0,125
	5
	5

	39
	Тк21-ТК22
	0,219
	0,219
	45
	45

	40
	Тк22-Чорос-Гуркина48
	0,057
	0,057
	42
	42

	41
	Тк22-Чорос-Гуркина46
	0,089
	0,089
	50
	50

	42
	ТК22-ТК23
	0,219
	0,219
	140
	140

	43
	Тк23- Гаражи
	0,057
	0,057
	14
	14

	44
	Тк23-Чорос-Гуркина44
	0,048
	0,048
	103
	103

	45
	ТК23-ТК24
	0,089
	0,089
	22
	22

	46
	Тк24-Коммун 45
	0,057
	0,057
	4
	4

	47
	Тк24-Коммун 43
	0,089
	0,089
	35
	35

	48
	Тк23-ТК27
	0,219
	0,219
	79
	79

	49
	Тк27-Коммун 41
	0,057
	0,057
	17
	17

	50
	Тк27-Чорос-Гуркина42
	0,114
	0,114
	75
	75

	51
	Тк27-Коммун 39
	0,219
	0,219
	62
	62

	52
	 Коммунистич 39-ТК28
	0,159
	0,159
	57
	57

	53
	ТК28-Коммунистич37
	0,057
	0,057
	6
	6

	54
	Тк28-ТК29
	0,159
	0,159
	80
	80

	55
	ТК29-ТК30
	0,159
	0,159
	54
	54

	56
	ТК30- Чорос-Гуркина38
	0,089
	0,089
	15
	15

	57
	ТК30- Чорос-Гуркина38/1
	0,025
	0,025
	8
	8

	58
	ТК3-  ТК32
	0,159
	0,159
	71
	71

	59
	ТК32-ТК33
	0,076
	0,076
	38
	38

	60
	ТК33-Чорос-Гуркина50
	0,076
	0,076
	30
	30

	61
	 ТК3- ТК4
	0,325
	0,325
	133
	133

	62
	ТК4- б. Головина5
	0,057
	0,057
	7
	7

	63
	 ТК4- ТК5
	0,219
	0,219
	12
	12

	64
	 ТК5-   Комсомольский10
	0,057
	0,057
	43
	43

	65
	 ТК5- ТК6
	0,219
	0,219
	12
	12

	66
	ТК6-Чорос-Гуркина55
	0,076
	0,076
	100
	100

	67
	ТК6-ТК7
	0,219
	0,219
	38
	38

	68
	Тк7-ТК15
	0,159
	0,159
	65
	65

	69
	ТК15- ТК16
	0,089
	0,089
	16
	16

	70
	ТК7- ТК8
	0,219
	0,219
	56
	56

	71
	ТК8-Комсом6
	0,076
	0,076
	5
	5

	72
	Тк8-ТК9
	0,219
	0,219
	50
	50

	73
	ТК9-Комсом7
	0,133
	0,133
	16
	16

	74
	ТК9-ТК9/1
	0,114
	0,114
	53
	53

	75
	ТК9/1-Чорос-Гуркина49
	0,076
	0,076
	14
	14

	76
	ТК9/1-Чорос-Гуркина51
	0,057
	0,057
	47
	47

	77
	ТК9/1-Чорос-Гуркина51/1
	0,057
	0,057
	52
	52

	78
	ТК9-ТК10
	0,219
	0,219
	74
	74

	79
	ТК10-Чорос-Гуркина47
	0,076
	0,076
	18
	18

	80
	ТК10-ТК11
	0,219
	0,219
	56
	56

	81
	ТК11-Комсом4
	0,032
	0,032
	20
	20

	82
	ТК11-Комсом2
	0,057
	0,057
	35
	35

	83
	ТК11-ТК12
	0,219
	0,219
	65
	65

	84
	Тк12-ТК13
	0,133
	0,133
	52
	52

	85
	ТК13-Чорос-Гуркина41
	0,089
	0,089
	11
	11

	86
	ТК13-ТК14
	0,089
	0,089
	35
	35

	87
	ТК14-Чорос-Гуркина43
	0,057
	0,057
	6
	6

	88
	ТК14-Чорос-Гуркина45
	0,057
	0,057
	53
	53

	89
	ТК12-  ТК12/1
	0,133
	0,133
	130
	130

	90
	ТК-12- Чорос-Гуркина 39/8
	0,089
	0,089
	27
	27

	91
	ТК12/1- Чорос-Гуркина39/15
	0,076
	0,076
	25
	25

	92
	ТК7-ТК17
	0,114
	0,114
	46
	46

	93
	ТК17-Комсомольский12
	0,057
	0,057
	32
	32

	94
	ТК17-ТК18
	0,114
	0,114
	73
	73

	95
	ТК18-Чорос-Гуркина57
	0,089
	0,089
	9
	9

	96
	ТК18- Комсом 14
	0,057
	0,057
	22
	22

	97
	ТК18- Комсом 15
	0,057
	0,057
	17
	17

	98
	ТК18- Комсом 19
	0,032
	0,032
	67
	67

	99
	ТК18-ТК19
	0,114
	0,114
	66
	66

	100
	ТК19- Комсом 16
	0,057
	0,057
	21
	21

	101
	ТК19- Комсом 18
	0,057
	0,057
	18
	18

	102
	ТК19-ТК20
	0,114
	0,114
	27
	27

	103
	ТК20-Комсом25
	0,114
	0,114
	12
	12

	104
	ТК20-Комсом23
	0,114
	0,114
	10
	10

	105
	ТК20-т17
	0,057
	0,057
	20
	20

	106
	тк7-тк15
	0,089
	0,089
	46
	46

	107
	т17*комсом21
	0,057
	0,057
	36
	36

	108
	т17*комсом23
	0,032
	0,032
	40
	40

	109
	ТК32-ТК34
	0,159
	0,159
	71
	71

	110
	ТК34-Коммунистич51
	0,089
	0,089
	58
	58

	111
	ТК34-ТК35
	0,159
	0,159
	106
	106

	112
	Тк35-Коммунистический53
	0,159
	0,159
	18
	18

	113
	ТК35-ТК36
	0,159
	0,159
	16
	16

	114
	Тк36-Коммунистический53/1
	0,114
	0,114
	46
	46

	115
	ТК36-ТК37
	0,159
	0,159
	36
	36

	116
	ТК37-Чорос-Гуркина56
	0,076
	0,076
	55
	55

	117
	ТК37-ТК38
	0,114
	0,114
	24
	24

	118
	Тк38-Коммунистический55
	0,114
	0,114
	32
	32

	119
	Тк38-Коммунистический53/2
	0,048
	0,048
	12
	12

	120
	ТК36-ТК41
	0,159
	0,159
	110
	110

	121
	ТК41-спортзал
	0,076
	0,076
	39
	39

	122
	ТК41-ТК49
	0,076
	0,076
	69
	69

	123
	ТК49-Чорос-Гуркина59
	0,057
	0,057
	11
	11

	124
	ТК49-Чорос-Гуркина69
	0,057
	0,057
	87
	87

	 125
	Итого
	 
	 
	5058
	5058

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦТП-3 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ТК43-    ТК44
	0,108
	0,048
	84
	84

	2
	ТК44- Коммунистический 54
	0,114
	0,048
	18
	18

	3
	ТК44-    ТК45
	0,114
	0,048
	34
	34

	4
	ТК45- Коммунистический 52
	0,057
	0,057
	22
	22

	5
	 Комм 52-  ТК б/н
	0,032
	0,032
	57
	57

	6
	  ТКб/н- Красноарм 6
	0,025
	0,025
	18
	18

	7
	  ТКб/н- Красноарм 18
	0,025
	0,025
	27
	27

	8
	ТК45-    ТК46
	0,133
	0,048
	63
	63

	9
	ТК46- Коммунистический 50
	0,057
	0,032
	5
	5

	10
	ТК46-    ТК47
	0,133
	0,048
	78
	78

	11
	ТК47-    ТК48
	0,048
	0,032
	30
	30

	12
	ТК48-    ТК49
	0,048
	0,032
	30
	30

	13
	ТК49-     Северная24
	0,025
	0,025
	16
	16

	14
	ТК49-    т7
	0,025
	0,025
	18
	18

	15
	т7-     Северная20
	0,02
	0,02
	4
	4

	16
	т7-     Северная22
	0,02
	0,02
	36
	36

	17
	ТК49-    ТК51
	0,02
	0,02
	170
	170

	18
	ТК51-     Северная18
	0,02
	0,02
	16
	16

	19
	ЦТП3-   ТК1
	0,273
	0,159
	28
	28

	20
	 ТК1- ТК2
	0,273
	0,159
	129
	129

	21
	ТК2- Коммунистический49
	0,057
	0,057
	28
	28

	22
	 ТК2- ТК3
	0,273
	0,159
	49
	49

	23
	 ТК3- ТК21
	0,114
	0,114
	27
	27

	24
	ТК21- Коммунистический47
	0,089
	0,057
	5
	5

	25
	Тк21-ТК22
	0,114
	0,114
	45
	45

	26
	ТК22-ТК23
	0,125
	0,114
	140
	140

	27
	Тк23-Чорос-Гуркина44
	0,025
	0,025
	103
	103

	28
	ТК23-ТК24
	0,057
	0,057
	22
	22

	29
	Тк24-Коммун 45
	0,048
	0,025
	4
	4

	30
	Тк24-Коммун 43
	0,025
	0,025
	35
	35

	31
	Тк23-ТК27
	0,114
	0,057
	79
	79

	32
	Тк27-Коммун 41
	0,032
	0,025
	17
	17

	33
	Тк27-Чорос-Гуркина42
	0,057
	0,032
	75
	75

	34
	Тк27-Коммун 39
	0,114
	0,048
	62
	62

	35
	 Коммунистич 39-ТК28
	0,057
	0,032
	57
	57

	36
	Тк28-ТК29
	0,057
	0,032
	80
	80

	37
	ТК29-ТК30
	0,032
	0,025
	54
	54

	38
	ТК30- Чорос-Гуркина38
	0,025
	0,025
	15
	15

	39
	ТК3-  ТК32
	0,089
	0,076
	71
	71

	40
	ТК32-ТК33
	0,057
	0,048
	38
	38

	41
	ТК33-Чорос-Гуркина50
	0,057
	0,048
	30
	30

	42
	 ТК3- ТК4
	0,114
	0,114
	133
	133

	43
	 ТК4- ТК5
	0,114
	0,114
	12
	12

	44
	 ТК5-   Комсомольский10
	0,032
	0,032
	43
	43

	45
	 ТК5- ТК6
	0,114
	0,114
	12
	12

	46
	ТК6-Чорос-Гуркина55
	0,032
	0,032
	100
	100

	47
	ТК6-ТК7
	0,114
	0,114
	38
	38

	48
	Тк7-ТК15
	0,057
	0,057
	65
	65

	49
	ТК15- ТК16
	0,057
	0,057
	16
	16

	50
	ТК7- ТК8
	0,114
	0,089
	56
	56

	51
	ТК8-Комсом6
	0,048
	0,032
	5
	5

	52
	Тк8-ТК9
	0,114
	0,089
	50
	50

	53
	ТК9-Комсом7
	0,048
	0,032
	16
	16

	54
	ТК9-ТК9/1
	0,032
	0,025
	53
	53

	55
	ТК9/1-Чорос-Гуркина49
	0,032
	0,025
	14
	14

	56
	ТК9/1-Чорос-Гуркина51
	0,032
	0,025
	47
	47

	57
	ТК9/1-Чорос-Гуркина51/1
	0,032
	0,025
	52
	52

	58
	ТК9-ТК10
	0,108
	0,057
	74
	74

	59
	ТК10-Чорос-Гуркина47
	0,048
	0,025
	18
	18

	60
	ТК10-ТК11
	0,076
	0,057
	56
	56

	61
	ТК11-Комсом2
	0,057
	0,048
	35
	35

	62
	ТК11-ТК12
	0,076
	0,057
	65
	65

	63
	Тк12-ТК13
	0,076
	0,057
	52
	52

	64
	ТК13-Чорос-Гуркина41
	0,048
	0,025
	11
	11

	65
	ТК13-ТК14
	0,025
	0,025
	35
	35

	66
	ТК14-Чорос-Гуркина43
	0,025
	0,025
	6
	6

	67
	ТК14-Чорос-Гуркина45
	0,025
	0,025
	53
	53

	68
	ТК7-ТК17
	0,048
	0,048
	46
	46

	69
	ТК17-Комсомольская12
	0,057
	0,057
	32
	32

	70
	ТК17-ТК18
	0,048
	0,048
	73
	73

	71
	ТК18-Чорос-Гуркина57
	0,048
	0,025
	9
	9

	72
	ТК18- Комсом 14
	0,025
	0,02
	22
	22

	73
	ТК18-ТК19
	0,057
	0,048
	66
	66

	74
	ТК19-ТК20
	0,057
	0,048
	27
	27

	75
	ТК32-ТК34
	0,089
	0,076
	71
	71

	76
	ТК34-Коммунистич51
	0,076
	0,057
	58
	58

	77
	ТК34-ТК35
	0,089
	0,076
	106
	106

	78
	Тк35-Коммунистический53
	0,089
	0,076
	18
	18

	79
	ТК35-ТК36
	0,089
	0,076
	16
	16

	80
	ТК36-ТК37
	0,089
	0,076
	36
	36

	81
	ТК37-ТК38
	0,057
	0,057
	24
	24

	82
	Тк38-Коммунистический55
	0,057
	0,057
	32
	32

	83
	Тк38-Коммунистический53/2
	0,025
	0,025
	12
	12

	84
	ТК36-ТК41
	0,089
	0,076
	110
	110

	85
	ТК41-спортзал
	0,057
	0,032
	39
	39

	 
	Итого
	 
	 
	3899
	3833

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП-7 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ЦТП7- ТК1
	0,325
	0,325
	10
	10

	2
	 ТК1- ТК2
	0,325
	0,325
	123
	123

	3
	ТП1-   Алтайская22
	0,114
	0,114
	54
	54

	4
	 Алтайска22- Алтайская20
	0,089
	0,089
	40
	40

	5
	ТК2-   Алтайская26
	0,159
	0,159
	12
	12

	6
	 ТК2-ТК3
	0,325
	0,325
	32
	32

	7
	ТК3-   Алтайская28
	0,219
	0,219
	5
	5

	8
	ТК3-   Алтайская5
	0,108
	0,108
	16
	16

	9
	 ТК2-ТК13
	0,325
	0,325
	19
	19

	10
	 ТК13-Алтайская3/1 блокВ
	0,114
	0,114
	50
	50

	11
	 ТК13-Алтайская3/1 блокБ
	0,114
	0,114
	20
	20

	12
	 ТК13-ТК12
	0,219
	0,219
	95
	95

	13
	 ТК12-ТК11
	0,159
	0,159
	64
	64

	14
	ТК11-   Коммунистический92
	0,159
	0,159
	6
	6

	15
	Коммунистич92- Комм92 (бл2)
	0,114
	0,114
	86
	86

	16
	 ТК12- Алтайская3
	0,159
	0,159
	20
	20

	17
	 ТК3-ТК4
	0,219
	0,219
	200
	200

	18
	 ТК4-Алтайская1/1
	0,114
	0,114
	28
	28

	19
	 ТК4-Алтайская8
	0,114
	0,114
	21
	21

	20
	 ТК4-ТК7
	0,219
	0,219
	79
	79

	21
	ТК7- Алтайская1
	0,108
	0,108
	102
	102

	22
	ТК7-ТК8
	0,219
	0,219
	27
	27

	23
	ТК8-ТК9
	0,219
	0,219
	26
	26

	24
	ТК9-   Коммунистический84
	0,114
	0,114
	4
	4

	25
	ТК8-ТК10
	0,325
	0,325
	71
	71

	26
	ТК10-   Коммунистический90
	0,108
	0,108
	8
	8

	27
	ТК10-   Коммунистический88
	0,108
	0,108
	8
	8

	28
	Коммунист88-Комун86( транзит)
	0,108
	0,108
	72
	72

	29
	ТК4-ТК5
	0,219
	0,219
	67
	67

	30
	ТК5- Алтайская14
	0,089
	0,089
	5
	5

	31
	ТК5- Алтайская16
	0,108
	0,108
	30
	30

	32
	 Алтайская16- алтайская10
	0,057
	0,042
	14
	14

	33
	 Алтайская16- алтайская18
	0,080
	0,080
	53
	53

	 
	Итого
	 
	 
	1467
	1467

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП-7 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	 ТК1- ТК2
	0,159
	0,114
	10
	10

	2
	 ТК1- ТК2
	0,159
	0,114
	123
	123

	3
	ТП7-   Алтайская22
	0,076
	0,048
	54
	54

	4
	 Алтайска22- Алтайская20
	0,057
	0,048
	40
	40

	5
	ТК2-   Алтайская26
	0,076
	0,048
	12
	12

	6
	 ТК2-ТК3
	0,159
	0,114
	32
	32

	7
	ТК3-   Алтайская28
	0,114
	0,089
	5
	5

	8
	ТК3-   Алтайская5
	0,076
	0,057
	16
	16

	9
	 ТК2-ТК13
	0,076
	0,057
	19
	19

	10
	 ТК13-Алтайская3/1 блокВ
	0,570
	0,032
	50
	50

	11
	 ТК13-Алтайская3/1 блокБ
	0,570
	0,032
	20
	20

	12
	 ТК13-ТК12
	0,159
	0,089
	95
	95

	13
	 ТК12-ТК11
	0,114
	0,076
	64
	64

	14
	ТК11-   Коммунистический92
	0,114
	0,076
	6
	6

	15
	  Коммунистич92- Комм92 (бл2)
	0,076
	0,057
	86
	86

	16
	 ТК12- Алтайская3
	0,076
	0,057
	20
	20

	17
	 ТК3-ТК4
	0,114
	0,089
	200
	200

	18
	 ТК4-Алтайская1/1
	0,057
	0,048
	28
	28

	19
	 ТК4-Алтайская8
	0,076
	0,048
	21
	21

	20
	 ТК4-ТК7
	0,159
	0,089
	79
	79

	21
	ТК7- Алтайская1
	0,057
	0,048
	105
	105

	22
	ТК7-ТК8
	0,159
	0,089
	27
	27

	23
	ТК8-ТК9
	0,159
	0,108
	26
	26

	24
	ТК9-   Коммунистический84
	0,057
	0,048
	4
	4

	25
	ТК8-ТК10
	0,159
	0,108
	71
	71

	26
	ТК10-   Коммунистический90
	0,089
	0,089
	5
	5

	27
	ТК10-   Коммунистический88
	0,076
	0,057
	8
	8

	28
	Коммунист88-Комун86( транзит)
	0,076
	0,057
	72
	72

	29
	ТК4-ТК5
	0,089
	0,089
	67
	67

	30
	ТК5- Алтайская14
	0,057
	0,048
	5
	5

	31
	ТК5- Алтайская16
	0,089
	0,089
	30
	30

	32
	 Алтайская16- алтайская18
	0,057
	0,048
	53
	53

	 
	Итого
	 
	 
	1453
	1453

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП-8 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ЦТП8- Т1
	0,270
	0,270
	5
	5

	2
	 т1-ТК1/1
	0,133
	0,133
	54
	54

	3
	ТК1/1-  Коммунистический38
	0,089
	0,089
	28
	28

	4
	ТК1/1-  Коммунистический38/1
	0,114
	0,114
	30
	30

	5
	ТК1-транзит Коммун40
	0,150
	0,150
	128
	128

	6
	ТК1/1-  ТК5
	0,273
	0,273
	68
	68

	7
	ТК5-  ТК3
	0,089
	0,089
	18
	18

	8
	 т1- северная1
	0,057
	0,054
	40
	40

	9
	ТКЗ- Северная10
	0,076
	0,076
	18
	18

	10
	ТКЗ- Северная10/2
	0,057
	0,057
	55
	55

	11
	ТК5-ТК6
	0,219
	0,219
	63
	63

	12
	ТК6-Северная12
	0,057
	0,057
	65
	65

	13
	ТК6-Северная5
	0,076
	0,076
	43
	43

	14
	ТК6- т2
	0,219
	0,219
	52
	52

	15
	Т2- Северная12а
	0,057
	0,057
	37
	37

	16
	 Северная12- Сельхоз упр
	0,057
	0,057
	88
	88

	17
	ТК6-ТК7
	0,219
	0,219
	78
	78

	18
	ТК7-ТК8
	0,159
	0,159
	41
	41

	19
	ТК8-  Гимназия
	0,159
	0,159
	4
	4

	20
	ТК8-  Гаражи
	0,057
	0,057
	20
	20

	21
	ТК8-   Коммунистический44
	0,076
	0,076
	42
	42

	22
	ТК8-   Коммунистический46
	0,150
	0,150
	80
	80

	 
	Итого
	 
	 
	1057
	1057

	
	
	
	
	
	

	 
	ЦТП-8 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ЦТП8- Т1
	0,076
	0,057
	5
	5

	2
	 т1-ТК1/1
	0,076
	0,057
	54
	54

	3
	ТК1/1-  Коммунистический38
	0,057
	0,025
	28
	28

	4
	ТК1/1-  Коммунистический38/1
	0,057
	0,032
	30
	30

	5
	ТК1/1-  ТК5
	0,159
	0,063
	68
	68

	6
	ТК5-  ТК3
	0,025
	0,015
	18
	18

	7
	ТК5-ТК6
	0,108
	0,089
	55
	55

	8
	ТК6-Северная5
	0,040
	0,025
	43
	43

	9
	ТК6- т2
	0,219
	0,219
	52
	52

	10
	ТК6-ТК7
	0,089
	0,076
	78
	78

	11
	ТК7-ТК8
	0,076
	0,032
	41
	41

	12
	ТК8-  Гимназия
	0,076
	0,032
	4
	4

	13
	ТК8-   Коммунистический44
	0,032
	0,020
	42
	42

	14
	ТК8-   Коммунистический46
	0,032
	0,025
	80
	80

	 
	Итого
	 
	 
	598
	598

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №1 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Котельная-У1
	0,219
	0,219
	25
	25

	2
	Котельная-У1
	0,159
	0,159
	25
	25

	3
	У1-У2
	0,219
	0,219
	17
	17

	4
	У1-У2
	0,219
	0,219
	17
	17

	5
	У2-ТК29
	0,159
	0,159
	35
	35

	6
	У2-ТК29
	0,159
	0,159
	35
	35

	7
	ТК29-ТК32
	0,159
	0,159
	70
	70

	8
	 ТК32(15)-ТК33(15/1)
	0,108
	0,108
	70
	70

	9
	 ТК33(15/1)-Строителей 3/1(Горкомхоз)
	0,057
	0,057
	45
	45

	10
	 ТК33(15/1)-Строителей 3/2
	0,057
	0,057
	230
	230

	11
	ТК33(15/1)- ТК34(28)(ТТК)
	0,159
	0,159
	76
	76

	12
	ТК34 (28)-ТТК
	0,108
	0,108
	5
	5

	13
	 ТК 38(15)-ТК39(16)
	0,159
	0,159
	198
	198

	14
	Тк39(16)- ул Строителей 14  (ТК17_
	0,089
	0,089
	40
	40

	15
	ул. Строителей 14-УТ63
	0,076
	0,076
	12
	12

	16
	 УТ64 (ТК17)-пер. Строителей 1
	0,057
	0,057
	19
	19

	17
	УТ66(У1)-Строителей3
	0,042
	0,042
	25
	25

	18
	УТ66(У1)-Строителей1/1
	0,045
	0,045
	68
	68

	19
	 УТ66(ТК17)- УТ67(ТК18/1)
	0,076
	0,076
	7
	7

	20
	УТ67(ТК18/1)-пер Строителей2
	0,045
	0,045
	9
	9

	21
	ТК69(19/1)-ТК70(ТК20/1)
	0,057
	0,057
	74
	74

	22
	ТК52(32)- Ул Стр. 21
	0,057
	0,057
	4
	4

	23
	ТК57(36)-ТК58(37)
	0,089
	0,089
	46
	46

	24
	ТК58(37)- Строителей29
	0,048
	0,048
	14
	14

	25
	ТК58(37)- Строителей20
	0,045
	0,045
	2
	2

	26
	ТК58(37)-ТК59(38)
	0,089
	0,089
	44
	44

	27
	ТК59(38)- Строителей31
	0,045
	0,045
	9
	9

	28
	ТК59(38)- Строителей22
	0,025
	0,025
	3
	3

	29
	ТК59(37)-ТК60(39)
	0,089
	0,089
	24
	24

	30
	ТК60(39)- ул Стр 24
	0,045
	0,045
	13
	13

	31
	ТК60(39)-ТК61(40)
	0,089
	0,089
	18
	18

	32
	ТК60(40)-ул. Строителей33
	0,045
	0,045
	7
	0

	33
	ТК61-ул. Стр24
	0,057
	0,057
	13
	13

	34
	ТК60(40-ТК42 ( Строителей35)
	0,057
	0,057
	49
	49

	35
	Тк39(16)-ТК40(17)
	0,114
	0,114
	93
	93

	36
	ТК40(17)-ТК41(Т3)
	0,057
	0,057
	61
	61

	37
	ТК41(Т3)-Транспортн6
	0,032
	0,032
	17
	17

	38
	ТК40(17)-ТК42(18)
	0,114
	0,114
	108
	108

	39
	ТК42(18)- Березовая4
	0,057
	0,057
	15
	15

	40
	ТК42(18)-ТК43(24)
	0,114
	0,114
	58
	58

	41
	ТК43(24)- ( Березовая6)
	0,108
	0,108
	15
	15

	42
	ТК43(24)-ТКб/н
	0,057
	0,057
	60
	60

	43
	ТКб/н- пер Случ.1
	0,057
	0,057
	15
	15

	44
	ТКб/н- пер Случ.2
	0,057
	0,057
	24
	24

	45
	Березовая4-ТК44(20)
	0,057
	0,057
	92
	92

	46
	ТК44(20)-Березовая8
	0,032
	0,032
	22
	22

	47
	ТК44(20)-УТ45
	0,032
	0,032
	27
	27

	48
	УТ46-УТ46/1
	0,032
	0,032
	8
	8

	49
	УТ46/1-Березовая12
	0,032
	0,032
	12
	12

	50
	УТ46/1-УТ47
	0,032
	0,032
	23
	23

	51
	УТ47-Березовая7
	0,032
	0,032
	22
	22

	52
	ТК43(24)-УТ48
	0,076
	0,076
	203
	203

	53
	Утб/н-Березовая14
	0,032
	0,032
	14
	14

	54
	УТ48-Утб/н
	0,076
	0,076
	14
	14

	55
	УТ48-ул. Березовая9
	0,032
	0,032
	21
	21

	56
	Утб/н-УТ49
	0,048
	0,048
	99
	99

	57
	УТ49-Березовая23
	0,032
	0,032
	25
	25

	58
	 УТ49-УТ50
	0,032
	0,032
	25
	25

	59
	УТ50-Березовая 21
	0,025
	0,025
	3
	3

	60
	УТ50-Березовая 19
	0,025
	0,025
	34
	34

	61
	УТ1(ТК1)-УТ20(ТК7)
	0,108
	0,108
	7
	7

	62
	УТ20(ТК7)- Заводская12
	0,108
	0,108
	91
	91

	63
	Заводская12-ул. Зав10
	0,057
	0,057
	20
	20

	64
	Заводская12-ул. Зав15
	0,045
	0,045
	69
	69

	65
	Заводская12-ТК22(8)
	0,089
	0,089
	61
	61

	66
	Тк22(8)-ТК23(9)
	0,089
	0,089
	36
	36

	67
	ТК23(9)- пер Зав1
	0,057
	0,057
	9
	9

	68
	ТК23(9)-ТК24(10)
	0,089
	0,089
	34
	34

	69
	ТК24(10)-УТ26(ТК12)
	0,089
	0,089
	31
	31

	70
	УТ26(ТК12)-ТК27
	0,089
	0,089
	10
	10

	71
	ТК27-пер Заводской7
	0,057
	0,057
	12
	12

	72
	ТК27(ТК12)-ТК28(13)
	0,089
	0,089
	29
	29

	73
	 ТК28 (13)-ул Заводская16
	0,057
	0,057
	45
	45

	74
	 ТК28 (13)-пер Заводской9
	0,045
	0,045
	12
	12

	75
	ТК28 (13)-пер Заводской4
	0,045
	0,045
	5
	5

	76
	ТК28 (13)-пер Зав6
	0,057
	0,057
	38
	38

	77
	УТ-2-УТ3
	0,219
	0,219
	8
	8

	78
	УТ3(ТК2)-УТ4(ТК4)
	0,219
	0,219
	40
	40

	79
	УТ4(ТК4)-УТ5
	0,219
	0,219
	18
	18

	80
	ТК4-ул. Стр 4
	0,114
	0,114
	54
	54

	81
	УТ5(ТК3)-ул. Стр 6
	0,076
	0,076
	5
	5

	82
	УТ5- ТК6
	0,219
	0,219
	112
	112

	83
	ТК-6-УТ7
	0,159
	0,159
	70
	70

	84
	ТК5А-Гаражи ГУС
	0,057
	0,057
	5
	5

	85
	Гаражи ГУС-ГУС(3аводская3)
	0,076
	0,076
	28
	28

	86
	УТ7(ТК4)-УТ8(ТК5а)
	0,108
	0,108
	41
	41

	87
	УТ8(ТК5а)-гаражи ветстанции
	0,057
	0,057
	2
	2

	88
	Гаражи Ветстанции-Заводская1
	0,089
	0,089
	36
	36

	89
	УТ8(ТК5а)-УТ9(ТК5/2)
	0,089
	0,089
	44
	44

	90
	УТ9(ТК5/2)- гараж
	0,057
	0,057
	4
	4

	91
	УТ9(ТК5/2)-УТ10(ТК5/3)
	0,089
	0,089
	37
	37

	92
	ТК5/3- Склад
	0,048
	0,048
	20
	20

	93
	УТ10- ТК11
	0,076
	0,076
	31
	31

	94
	ТК11-лаборатория
	0,032
	0,032
	6
	6

	95
	ТК11(ТК5/3)-ТК12(/1/1)
	0,057
	0,057
	28
	28

	96
	ТК12(/1/1)- Комм 169
	0,057
	0,057
	20
	20

	97
	ТК51/1- Комм 171
	0,057
	0,057
	21
	21

	98
	ТК1/1-  ул. Заводская 1/1
	0,032
	0,032
	25
	25

	99
	ТК6(4)- Зав5
	0,057
	0,057
	27
	27

	100
	ТК6(4)-УТ13(У5)
	0,159
	0,159
	50
	50

	101
	УТ13(У5)- ТК14(5)
	0,057
	0,057
	27
	27

	102
	ТК14(5)-Заводская7
	0,057
	0,057
	6
	6

	103
	ТК14(5)-Заводская8
	0,045
	0,045
	20
	20

	104
	УТ13(У5)-УТ15(У6)
	0,159
	0,159
	56
	56

	105
	УТ15(У6)-Заводская4
	0,045
	0,045
	17
	17

	106
	УТ15(У6)- ТК 16
	0,159
	0,159
	32
	32

	107
	 ТК 16-КотПЧС
	0,114
	0,114
	30
	30

	108
	КотПЧС -Ут17
	0,108
	0,108
	62
	62

	109
	УТ17-УТ18
	0,089
	0,089
	45
	45

	110
	Уб/н-изолятор
	0,032
	0,032
	7
	7

	111
	Уб/н-виварий
	0,032
	0,032
	13
	13

	112
	Уб/н-ТК19
	0,114
	0,114
	82
	82

	113
	ТК19(У6/1)-ПЧС Заводская2
	0,057
	0,057
	5
	5

	114
	ТК19(У6/1)-Гараж
	0,057
	0,057
	4
	4

	115
	У5/1-Столярка
	0,032
	0,032
	37
	37

	116
	УТ17(8)- Катунская2
	0,057
	0,057
	19
	19

	117
	УТ17(8)- Коммунистический175
	0,108
	0,108
	39
	39

	118
	У-7-Гараж роспотребнадзора
	0,089
	0,089
	92
	92

	119
	Гараж-Админ. здание
	0,089
	0,089
	21
	21

	120
	Тк29-ТК30
	0,159
	0,159
	30
	30

	121
	ТК30-Строителей12
	0,108
	0,108
	67
	67

	122
	ТК30-ТК31
	0,133
	0,133
	34
	34

	123
	ТК31-Строителей 8
	0,108
	0,108
	12
	12

	124
	ТК31-Строителей10
	0,108
	0,108
	115
	115

	 
	Итого
	 
	 
	4571
	4564

	
	
	
	
	
	

	Котельная №1 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Котельная-УТ1
	0,076
	0,057
	25
	25

	2
	УТ1-УТ2
	0,076
	0,057
	17
	17

	3
	УТ2-ТК29
	0,076
	0,057
	35
	35

	4
	ТК29-ТК32
	0,076
	0,057
	70
	70

	5
	 ТК 38(15)-ТК39(16)
	0,108
	0,108
	198
	198

	6
	Тк39(16)- ул Строителей 14  (ТК17)
	0,045
	0,045
	40
	40

	7
	УТ1(ТК1)-УТ20(ТК7)
	0,076
	0,057
	8
	8

	8
	УТ20(ТК7)- Заводская12
	0,0,57
	0,057
	91
	91

	9
	Заводская12-ул. Зав10
	0,025
	0,025
	20
	20

	10
	УТ-2-УТ3
	0,076
	0,057
	8
	8

	11
	УТ3(ТК2)-УТ4(ТК4)
	0,076
	0,057
	40
	40

	12
	УТ4(ТК4)-УТ5
	0,057
	0,042
	18
	18

	13
	ТК4-ул. Стр 4
	0,076
	0,057
	54
	54

	14
	УТ5(ТК3)-ул. Стр 6
	0,057
	0,057
	5
	5

	15
	УТ5- ТК6
	0,057
	0,042
	112
	112

	16
	ТК-6-УТ7
	0,025
	0,020
	70
	70

	17
	УТ7(ТК4)-УТ8(ТК5а)
	0,025
	0,020
	41
	41

	18
	УТ8(ТК5а)-УТ9(ТК5/2)
	0,025
	0,020
	44
	44

	19
	УТ9(ТК5/2)-УТ10(ТК5/3)
	0,025
	0,020
	37
	37

	20
	УТ10- ТК11
	0,025
	0,020
	31
	31

	21
	ТК11(ТК5/3)-ТК12(/1/1)
	0,025
	0,020
	28
	28

	22
	ТК12(1/1)-  ул. Заводская 1/1
	0,025
	0,020
	47
	47

	24
	ТК6(4)-УТ13(У5)
	0,057
	0,042
	50
	50

	25
	УТ13(У5)-УТ15(У6)
	0,057
	0,042
	56
	56

	26
	УТ15(У6)- ТК 16
	0,057
	0,042
	32
	32

	27
	 ТК 16-КотПЧС
	0,048
	0,048
	30
	30

	28
	КотПЧС -Ут17
	0,048
	0,048
	62
	62

	29
	УТ17-УТ18
	0,057
	0,057
	45
	45

	30
	УТ18-ТК19
	0,057
	0,057
	82
	82

	31
	ТК19(У6/1)-ПЧС Заводская2
	0,025
	0,025
	5
	5

	32
	ТК19(У6/1)-Гараж
	0,025
	0,025
	4
	4

	33
	УТ17(8)- Коммунистический175
	0,025
	0,025
	39
	39

	 
	Итого
	 
	 
	1444
	1444

	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	
	
	
	
	
	

	Котельная №3 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Котельная (газовая, луч 2) - УТ3
	0,159
	0,159
	54,94
	
	54,94

	2
	Котельная (угольная, вых.1) - Тк25/1 
	0,159
	0,108
	240
	
	240

	3
	Р1 - бойлерная
	0,057
	0,057
	24
	
	24

	4
	Бойлерная - Т34
	0,133
	0,133
	100
	
	100

	5
	 Т34-Т42
	0,133
	0,133
	112
	
	112

	6
	 Т42-10 - Гончарная, 19
	0,042
	0,042
	28
	
	28

	7
	Т42-10 - Гончарная, 21
	0,032
	0,032
	12
	
	12

	8
	ТК42-ТК43
	0,114
	0,114
	22
	
	22

	9
	Тк43 Гончарная 23
	0,045
	0,045
	25
	
	25

	10
	ТК43-ТК44
	0,114
	0,114
	44
	
	44

	11
	ТК44- Гончарная 17
	0,045
	0,045
	15
	
	15

	12
	Тк44-Тк45
	0,114
	0,114
	44
	
	44

	13
	Тк45- Гончарная 15
	0,048
	0,048
	15
	
	15

	14
	Тк45-  ТК46
	0,114
	0,114
	9
	
	9

	15
	Тк46-  ТК53
	0,076
	0,076
	34
	
	34

	16
	ТК53- Гончарная, 2/1
	0,032
	0,032
	3
	
	3

	17
	Тк53-ТК54
	0,057
	0,057
	110
	
	110

	18
	Тк54-пер Парковый3
	0,057
	0,057
	48
	
	48

	19
	ТК54-Тк56
	0,057
	0,057
	45
	
	45

	20
	 ТК56 - Сибирский, 2
	0,032
	0,032
	8
	
	8

	21
	ТК56-ТК57
	0,057
	0,057
	36
	
	36


ТК57 - Сибирский, 4

	
	0,032
	0,032
	5
	
	5
	

	23
	ТК57-ТК58
	0,057
	0,057
	47
	
	47

	24
	ТК58- Сибирский, 6
	0,057
	0,057
	6
	
	6

	25
	ТК58-ТК59
	0,057
	0,057
	10
	
	10

	26
	ТК59-Сибирский8
	0,057
	0,057
	19
	
	19

	27
	Тк46-ТК47
	0,108
	0,108
	59
	
	59

	28
	Тк47-ТК48
	0,108
	0,108
	10
	
	10

	29
	 ТК48 - Парковый, 2
	0,048
	0,048
	15
	
	15

	30
	ТК48 - Парковый, 4
	0,048
	0,048
	17
	
	17

	31
	Тк47-ТК49
	0,057
	0,057
	34
	
	34

	32
	Тк49 - Гончарная, 27
	0,048
	0,048
	18
	
	18

	33
	Тк49 - Гончарная, 29
	0,048
	0,048
	11
	
	11

	34
	Тк50-ТК51
	0,048
	0,048
	76
	
	76

	35
	Тк51- Гончарная, 35
	0,032
	0,032
	11
	
	11

	36
	Тк51- Гончарная, 39
	0,032
	0,032
	4
	
	4

	37
	Тк51- Гончарная, 37
	0,042
	0,042
	30
	
	30

	38
	Тк51- Гончарная, 33
	0,032
	0,032
	10
	
	10

	39
	 Т34 - Гончарная, 2
	0,057
	0,057
	5
	
	5

	40
	Т34-Т36
	0,108
	0,108
	96
	
	96

	41
	Т36 - Гончарная, 13
	0,057
	0,057
	22
	
	22

	42
	 Т36-Т37
	0,089
	0,089
	24
	
	24

	43
	 Т37- Гончарная, 11 
	0,057
	0,057
	15
	
	15

	44
	Т37-Т38
	0,076
	0,076
	9
	
	9

	45
	Т38-Гончарная7
	0,057
	0,057
	7
	
	7

	46
	Т38-Т39
	0,076
	0,076
	34
	
	34

	47
	 Т39- Гончарная, 9 
	0,057
	0,057
	25
	
	25

	48
	 Гончарная 9-Гончарная9/1
	0,032
	0,032
	23
	
	23

	49
	Т39-Гончарная5
	0,057
	0,057
	6
	
	6

	50
	Т39-Т41
	0,057
	0,057
	56
	
	56

	51
	 Т41 - Гончарная, 3
	0,048
	0,045
	10
	
	10

	52
	Т41- Гончарная1
	0,045
	0,045
	62
	
	62

	53
	Бойлерная -Т25
	0,089
	0,089
	98
	
	98

	54
	Т25-перЖукова18
	0,057
	0,057
	30
	
	30

	55
	Т25 - Жукова, 17
	0,108
	0,108
	43
	
	43

	56
	Т25-У7
	0,042
	0,032
	40
	
	40

	57
	У7-У8
	0,042
	0,032
	25
	
	25

	58
	У8-Жукова11
	0,032
	0,032
	5
	
	5

	59
	У8-Жукова13
	0,032
	0,032
	5
	
	5

	60
	ТК25-ТК25/1
	0,089
	0,089
	15
	
	15

	61
	ТК25/1-ТК26
	0,089
	0,089
	19
	
	19

	62
	Т26- Жукова, 20
	0,057
	0,057
	19
	
	19

	63
	ТК26-ТК29
	0,089
	0,089
	17
	
	17

	64
	Т29 - У8
	0,057
	0,057
	52
	
	52

	65
	У8 -Жукова, 21
	0,032
	0,032
	9
	
	9

	66
	У8 -Жукова, 23
	0,032
	0,032
	11
	
	11

	67
	У8-ТК28/1
	0,057
	0,057
	65
	
	65

	68
	ТК28/1- Жукова, 15
	0,057
	0,057
	19
	
	19

	69
	Тк29-ТК27
	0,089
	0,089
	61
	
	61

	70
	ТК27- Гончарная, 4
	0,045
	0,045
	8
	
	8

	71
	Т27-Т28
	0,076
	0,076
	57
	
	57

	72
	Т28 - Жукова, 24 
	0,057
	0,057
	19
	
	19

	73
	Т28-Т30
	0,076
	0,076
	21
	
	21

	74
	Т30-улЖукова17
	0,057
	0,057
	48
	
	48

	75
	Т30-Т31
	0,076
	0,076
	32
	
	32

	76
	Т31 - Гончарная, 6 (школа-интернат для глухонемых)
	0,076
	0,076
	38
	
	38

	77
	Бойлерная-Жукова1
	0,057
	0,057
	41
	
	41

	78
	Котельная (газовая, луч1) - УТ2 
	0,108
	0,108
	27,9
	
	27,9

	79
	Котельная (угольная,вых.2) - Т1(отопление) 
	0,219
	0,219
	36
	
	36

	80
	Котельная (угольная, вых.2) - Р2 (ГВС )
	0,108
	0,108
	10
	
	10

	81
	Т2-Т1
	0,219
	0,219
	28
	
	28

	82
	Т1-ТУ4
	0,219
	0,219
	32
	
	32

	83
	ТК18-ТУ4
	0,219
	0,219
	106
	
	106

	84
	ТК18-ПерЯровой1
	0,057
	0,087
	35
	
	35

	85
	ТК19-ТК18
	0,219
	0,219
	62
	
	62

	86
	ТК21-ТК19
	0,219
	0,219
	23
	
	23

	87
	ТК21- Сухова, 10 (1-я бл/с)
	0,089
	0,089
	8
	
	8

	88
	ТК32-ТК21
	0,219
	0,219
	35
	
	35

	89
	ТК32 - Сухова, 10 (2-я бл/с)
	0,108
	0,108
	9
	
	9

	90
	Т33-ТК32
	0,159
	0,159
	46
	
	46

	91
	ТК33 - Сухова, 12
	0,108
	0,108
	17
	
	17

	92
	т20 - соц.реабил.центр
	0,057
	0,057
	112
	
	112

	93
	т20 -  магазин
	0,032
	0,032
	3
	
	3

	94
	т20-тк-19
	0,089
	0,076
	95
	
	95

	95
	тк20- проходная с/з "Подгорн."
	0,032
	0,032
	8,5
	
	8,5

	96
	т-1 - гараж
	0,159
	0,108
	31
	
	31

	97
	ТУ4 - скважина
	0,057
	0,057
	12
	
	12

	98
	ТУ4- гаражи с/з "Подгорный"
	0,032
	0,025
	7
	
	7

	99
	Т3-К60
	0,159
	0,159
	95
	
	95

	100
	Котельная (вых.4) - Т3
	0,219
	0,219
	41
	
	41

	101
	Котельная (вых.4) - Т3
	0,089
	0,089
	41
	
	41

	102
	Р4-1 - пер. Гончарный, 16
	0,057
	0,057
	8
	
	8

	103
	Т5- Т6
	0,089
	0,089
	23
	
	23

	104
	Т6 - пер. Гончарный, 14/1
	0,032
	0,032
	29
	
	29

	105
	Т6 - У.Р1
	0,076
	0,076
	20
	
	20

	106
	 УР1 - пер. Гончарный, 14
	0,057
	0,057
	8
	
	8

	107
	 УР1 - пер. Гончарный, 1
	0,032
	0,032
	20
	
	20

	108
	 УР1-Т8
	0,076
	0,076
	19
	
	19

	109
	 Т8 - пер. Гончарный, 12
	0,025
	0,025
	7
	
	7

	110
	Т8-Т9
	0,076
	0,076
	23
	
	23

	111
	Т9-Гончарный10
	0,042
	0,042
	6
	
	6

	112
	 Т9- "Галактика"
	0,057
	0,057
	10
	
	10

	113
	Т9-Т10
	0,057
	0,057
	32
	
	32

	114
	Т10- пер. Гончарный, 8
	0,032
	0,032
	6
	
	6

	115
	Т10 - пер. Гончарный, 6
	0,032
	0,032
	31,3
	
	31,3

	116
	Т5-Т11
	0,219
	0,219
	12
	
	12

	117
	Т11- пер. Гончарный, 3/1
	0,032
	0,032
	17
	
	17

	118
	Т11-Т12
	0,219
	0,219
	11
	
	11

	119
	Т12 - пер. Гончарный, 3/2
	0,057
	0,057
	12
	
	12

	120
	Т12-Т13
	0,219
	0,219
	23
	
	23

	121
	Т13-Т14
	0,219
	0,219
	14
	
	14

	122
	 Т14 - ТЦ "Акцент"
	0,076
	0,076
	10
	
	10

	123
	Т14 - пер. Гончарный, 5
	0,042
	0,042
	8
	
	8

	124
	 ТК14-ТК15
	0,219
	0,219
	74
	
	74

	125
	ТК15-ТК16
	0,133
	0,133
	42
	
	42

	126
	 ТК16 - с/з "Подгорный"
	0,108
	0,108
	171
	
	171

	127
	ТК16 - Сухова, 9
	0,042
	0,042
	120
	
	120

	 
	Итого
	 
	 
	4278,64
	4278,64

	
	
	
	
	
	

	Котельная №3 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Котельная (газовая, луч1) - УТ2 
	0,108
	0,108
	27,9
	27,9

	2
	Котельная (угольная, вых.2) - Р2 (ГВС )
	0,108
	0,108
	10
	10

	3
	Т2-Т1
	0,108
	0,108
	28
	28

	4
	Т1-ТУ4
	0,108
	0,108
	32
	32

	5
	ТК18-ТУ4
	0,089
	0,089
	106
	106

	6
	ТК19-ТК18
	0,089
	0,089
	62
	62

	7
	ТК21-ТК19
	0,089
	0,089
	23
	23

	8
	ТК21- Сухова, 10 (1-я бл/с)
	0,057
	0,032
	8
	8

	9
	ТК32-ТК21
	0,108
	0,089
	35
	35

	10
	ТК32 - Сухова, 10 (2-я бл/с)
	0,057
	0,032
	9
	9

	11
	Т33-ТК32
	0,108
	0,089
	46
	46

	12
	ТК33 - Сухова, 12
	0,076
	0,057
	17
	17

	13
	Т3-К60
	0,076
	0,057
	95
	95

	14
	Котельная (вых.4) - Т3
	0,089
	0,089
	41
	41

	15
	Р4-1 - пер. Гончарный, 16
	0,032
	0,032
	8
	8

	16
	Т5- Т6
	0,057
	0,057
	23
	23

	17
	Т6 - пер. Гончарный, 14/1
	0,025
	0,025
	29
	29

	18
	Т6 - У.Р1
	0,057
	0,057
	20
	20

	19
	 УР1-Т8
	0,057
	0,057
	19
	19

	20
	Т8-Т9
	0,057
	0,057
	23
	23

	21
	Т9-Т10
	0,057
	0,057
	32
	32

	22
	Т10 - пер. Гончарный, 6
	0,025
	0,025
	31,3
	31,3

	23
	Т5-Т11
	0,108
	0,076
	12
	12

	24
	Т11- пер. Гончарный, 3/1
	0,025
	0,025
	17
	17

	25
	Т11-Т12
	0,108
	0,076
	11
	11

	26
	Т12 - пер. Гончарный, 3/2
	0,025
	0,02
	12
	12

	27
	Т12-Т13
	0,108
	0,076
	23
	23

	28
	Т13-Т14
	0,108
	0,076
	14
	14

	29
	 Т14 - ТЦ "Акцент"
	0,032
	0,025
	10
	10

	30
	Т14 - пер. Гончарный, 5
	0,032
	0,025
	8
	8

	31
	 ТК14-ТК15
	0,108
	0,076
	74
	74

	32
	ТК15-ТК16
	0,032
	0,032
	42
	42

	33
	ТК16 - Сухова, 9
	0,025
	0,025
	120
	120

	 
	Итого
	 
	 
	1068,2
	1068,2

	
	
	
	
	
	

	Котельная №4 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ТК1 - ТК4
	0,076
	0,076
	40
	40

	2
	ТК4 - Коммунистический 9
	0,076
	0,076
	30
	30

	3
	от УТ1 до ТК3
	0,125
	0,125
	40
	40

	4
	от ТК-3 до ТК-4
	0,114
	0,114
	20
	20

	5
	от ТК-3 до гаража
	0,076
	0,076
	53
	53

	6
	от ТК-4 до ж.д. Ч-Гуркина, 3
	0,057
	0,057
	46
	46

	7
	от ТК-4 до ж.д. Ч-Гуркина, 5
	0,057
	0,057
	20
	20

	8
	от ТК-4 до ТК-5
	0,114
	0,114
	40
	40

	9
	от ж.д. Ленкина, 2 до ж.д. пер. Ленкина, 12
	0,057
	0,057
	40
	40

	10
	от ТК9 до ухода под землю
	0,250
	0,250
	10
	10

	11
	от ухода под землю до ТК9с
	0,250
	0,250
	20
	20

	12
	от ТК-9с до ТК-шк.8
	0,250
	0,250
	95
	95

	13
	от ТК-шк.8 до ТК10
	0,250
	0,250
	21
	21

	14
	от ТК-шк.8 до ж.д. Коммунистич.,2
	0,114
	0,114
	42
	42

	15
	от ТК10 до ТК10/1
	0,250
	0,250
	27
	27

	16
	от ТК10/1 до ТК10
	0,219
	0,219
	27
	27

	17
	от ТК10 до ТК-шк.8
	0,159
	0,159
	21
	21

	18
	от ТК-шк.8 до ТК9с
	0,133
	0,133
	95
	95

	19
	от ТК-10 до ТК-18
	0,219
	0,219
	96
	96

	20
	от ТК-18 до библиотеки
	0,045
	0,045
	12
	12

	21
	от ТК-18 доГАГУ
	0,089
	0,089
	79
	79

	22
	от ГАГУ до гаража
	0,057
	0,057
	70
	70

	23
	от ТК-18 до ТК-19
	0,219
	0,219
	110
	110

	24
	от ТК-19 до бассейна
	0,159
	0,159
	63
	63

	25
	от ТК-19 до ТК-20
	0,133
	0,133
	45
	45

	26
	от ТК-20 до ТК-21
	0,089
	0,089
	22
	22

	27
	от ТК-21 до ж.д. Ленкина,10
	0,057
	0,057
	10
	10

	28
	от ТК-19 до ж.д. Ленкина, 12
	0,076
	0,076
	43
	43

	29
	от ТК10/1 до ТК10с
	0,250
	0,250
	23
	23

	30
	от ТК10/1 до ТК10с
	0,25
	0,250
	23
	23

	31
	ТК10/1-Р8
	0,108
	0,076
	12
	12

	32
	Р8-ЦТП
	0,057
	0,057
	15
	15

	33
	от ТК10с до ЛК ГАГУ 
	0,133
	0,133
	29
	29

	34
	от ТК10с до ТК11 
	0,219
	0,219
	30
	30

	35
	от ТК-11 до ж.д. Ленина, 6
	0,114
	0,114
	8
	8

	36
	от ТК-11 до ТК-12
	0,159
	0,159
	87
	87

	37
	от ТК-12 до д/с Гастелло, 5
	0,114
	0,114
	20
	20

	38
	от ТК-12 до ТК-13 
	0,159
	0,159
	35
	35

	39
	от ТК-13 до ТК-14
	0,159
	0,159
	12
	12

	40
	от ТК-13 до ж.д. Кучияка, 6
	0,057
	0,050
	8
	8

	41
	от ТК-14 до ж.д. Кучияка, 9 (УР5)
	0,159
	0,159
	43
	43

	42
	от ТК14 до ж.д. Кучияка, 7
	0,089
	0,089
	30
	30

	43
	от ТК14 до ТК15
	0,076
	0,076
	77
	77

	44
	от ж.д. Кучияка, 9 (УР6) до ж.д. Кучияка, 11(УР9)
	0,114
	0,114
	90
	90

	45
	от ж.д. Кучияка, 11 (УР9) до ТК17
	0,059
	0,059
	70
	70

	46
	от ТК17 до ж.д. Мичурина, 15
	0,048
	0,048
	20
	20

	47
	от ТК17 до ж.д. Мичурина, 17
	0,048
	0,048
	20
	20

	48
	от ТК17 до ТК17/1
	0,057
	0,057
	9
	9

	49
	от ТК17/1 до ж.д. Мичурина,6
	0,057
	0,057
	8
	8

	50
	от ТК17/1 до ТК17/2
	0,057
	0,057
	17
	17

	51
	отТК17/2 до ж.д. Мичурина, 11
	0,032
	0,032
	23
	23

	52
	отТК17/2 до ж.д. Мичурина, 13
	0,057
	0,057
	6
	6

	53
	от Кучияка, 9 (УР6) до УР7 (Объездная, 14)
	0,076
	0,076
	14
	14

	54
	от УР7 до УР8
	0,076
	0,076
	14
	14

	55
	от УР8 до Упр.соц.защиты насел.
	0,057
	0,057
	13
	13

	56
	от УР8 до ухода под землю в направлении ТК16
	0,076
	0,076
	41
	41

	57
	от ухода под землю в направлении ТК16 до ТК16
	0,076
	0,076
	26
	26

	58
	от ТК-17 до Объездн., 10
	0,048
	0,048
	17
	17

	59
	от ТК-17 до ЦСМС
	0,057
	0,057
	9
	9

	60
	УТ3 (от ТК11 кот4)- до вновь построенной камеры УТ4
	0,219
	0,219
	87
	87

	61
	ТК-10-№14 (  вновь построенная трасса до ж/д Объездная18)
	0,114
	0,114
	206
	206

	 
	Итого
	 
	 
	2379
	2379

	
	
	
	
	
	

	Котельная №4 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	от УТ1 до ТК3
	0,057
	0,038
	40
	40

	2
	от ТК-3 до ТК-4
	0,057
	0,038
	20
	20

	3
	от ТК-4 до ж.д. Ч-Гуркина, 3
	0,057
	0,032
	46
	46

	4
	от ТК-4 до ж.д. Ч-Гуркина, 5
	0,057
	0,032
	20
	20

	5
	от ТК-4 до ТК-5
	0,057
	0,057
	40
	40

	6
	от ТК9 до ухода под землю
	0,133
	0,089
	10
	10

	7
	от ухода под землю до ТК9с
	0,133
	0,089
	10
	10

	8
	от ТК-9с до ТК-шк.8
	0,057
	0,057
	95
	95

	9
	от ТК-шк.8 до ТК10
	0,159
	0,089
	21
	21

	10
	от ТК-шк.8 до ж.д. Коммунистич.,2
	0,057
	0,057
	42
	42

	11
	от ТК-10 до ТК-18
	0,108
	0,108
	96
	96

	12
	от ТК-18 до библиотеки
	0,032
	0,025
	12
	12

	13
	от ТК-18 доГАГУ
	0,032
	0,025
	79
	79

	14
	от ГАГУ до гаража
	0,032
	0,025
	70
	70

	15
	от ТК-18 до ТК-19
	0,108
	0,076
	110
	110

	16
	от ТК-19 до бассейна
	0,089
	0,057
	63
	63

	17
	от ТК-19 до ТК-20
	0,076
	0,048
	45
	45

	18
	от ТК-20 до ТК-21
	0,076
	0,048
	22
	22

	19
	УТ3 (от ТК11 кот4)- до вновь построенной камеры УТ4
	0,114
	0,089
	87
	87

	20
	ТК6/1-ТК10
	0,089
	0,057
	48
	48

	21
	ТК-10-№14 (  вновь построенная трасса до ж/д Объездная18)
	0,076
	0,057
	206
	206

	 
	Итого
	 
	 
	1182
	1182

	
	
	
	
	
	

	Котельная №5 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ЦТП4-   ТК31
	0,159
	0,159
	41
	41

	2
	 ТК31-  Панфиловцев21
	0,032
	0,032
	10
	10

	3
	 ТК31-  Панфиловцев31
	0,108
	0,108
	27
	27

	4
	ТК31-ТК32   
	0,011
	0,108
	40
	40

	5
	ТК32-ТК32/1   
	0,057
	0,057
	28
	28

	6
	 ТК32-  Панфиловцев19
	0,057
	0,048
	12
	12

	7
	 ТК32/1-  Панфиловцев17
	0,057
	0,057
	28
	28

	8
	ЦТП4-   у.раз
	0,080
	0,080
	170
	170

	9
	уз разветвл-    Улагашева30
	0,032
	0,032
	25
	25

	10
	уз разветвл-    уз разветвл2
	0,076
	0,076
	15
	15

	11
	уз разветвл2-    Улагашева28
	0,032
	0,032
	4
	4

	12
	уз разветвл3-    уз разветвл4
	0,076
	0,076
	70
	70

	13
	уз разветвл4-    Улагашева26/1
	0,032
	0,032
	28
	28

	14
	уз разветвл4-     Школа Юннатов
	0,076
	0,076
	32
	32

	15
	ЦТП4-   ТК1
	0,325
	0,325
	10
	10

	16
	ТК1- Коммунистический36/1
	0,100
	0,100
	49
	49

	17
	ТК1- ТК1/1
	0,325
	0,325
	47
	47

	18
	ТК/1/1- Коммунистический36
	0,057
	0,057
	49
	49

	19
	ТК/1- Коммунистичесский34
	0,048
	0,048
	19
	19

	20
	ТК1/1-ТК2
	0,325
	0,325
	48
	48

	21
	  ТК2- Коммунистич32
	0,100
	0,100
	16
	16

	22
	ТК2-    ТК7
	0,219
	0,219
	88
	88

	23
	  ТК7- Коммунистич30
	0,076
	0,076
	14
	14

	24
	ТК7-    ТК8
	0,219
	0,219
	17
	17

	25
	  ТК8- Коммунистич28
	0,057
	0,057
	13
	13

	26
	ТК8-    ТК9
	0,159
	0,159
	101
	101

	27
	ТК9-      Панфиловцев5
	0,032
	0,032
	23
	23

	28
	ТК9-     ТК10
	0,150
	0,150
	15
	15

	29
	ТК10- Коммунистич26
	0,076
	0,076
	7
	7

	30
	ТК10-     ТК11
	0,159
	0,159
	35
	35

	31
	ТК11- Коммунистич22
	0,048
	0,048
	32
	32

	32
	ТК11-     ТК12
	0,108
	0,108
	60
	60

	33
	ТК12- Коммунистич20
	0,048
	0,048
	19
	19

	34
	ТК12-    ТК13
	0,089
	0,089
	34
	34

	35
	ТК13- Коммунистич18/1
	0,048
	0,048
	41
	41

	36
	ТК13- Коммунистич18
	0,089
	0,089
	10
	10

	37
	ТК2-    ТК3
	0,325
	0,325
	107
	107

	38
	ТК3- Коммунистич15/1
	0,089
	0,089
	11
	11

	39
	Тк14- ТК16
	0,219
	0,219
	48
	48

	40
	ТК16-ТК15
	0,089
	0,089
	38
	38

	41
	Тк15- Коммунистический21
	0,089
	0,089
	26
	26

	42
	Тк16/1- Коммунистический27
	0,089
	0,089
	3
	3

	43
	ТК16- Чорос-Гуркина30
	0,089
	0,089
	96
	96

	44
	Тк18- ТК19
	0,159
	0,159
	70
	70

	45
	Тк19- Коммунистический31
	0,108
	0,108
	25
	25

	46
	 ТК19- ТК21
	0,159
	0,159
	109
	109

	47
	ТК21- Чорос-Гуркина34
	0,108
	0,108
	6
	6

	48
	ТК21-Чорос-Гуркина 32
	0,108
	0,108
	55
	55

	49
	ТК4-  ТК5
	0,325
	0,325
	29
	29

	50
	ТК5-  ТК23
	0,219
	0,219
	67
	67

	51
	ТК3-   Коммунистический 17
	0,057
	0,057
	21
	21

	52
	ТК23- ТК24
	0,219
	0,219
	42
	42

	53
	 ТК24-  Коммунистический15
	0,025
	0,025
	17
	17

	54
	ТК24-  ТК25
	0,219
	0,219
	42
	42

	55
	 ТК25- ТК26
	0,219
	0,219
	36
	36

	56
	 ТК26-   ст котельная
	0,063
	0,063
	46
	46

	57
	 ТК26-    Школа №1
	0,089
	0,089
	36
	36

	58
	 ТК26-    Скорая помощь
	0,057
	0,057
	46
	46

	59
	ТК26- Коммунистический 11
	0,219
	0,219
	95
	95

	60
	  ст котельная- Чорос-Гуркина14
	0,057
	0,057
	66
	66

	61
	ТК5- ТК5/1
	0,325
	0,325
	55
	55

	62
	 т5- Столовая
	0,057
	0,057
	52
	52

	63
	Тк5/1- Ч. Гуркина22
	0,057
	0,057
	38
	38

	64
	Тк5/1- Ч. Гуркина24
	0,076
	0,076
	32
	32

	65
	т- Ч. Гуркина26
	0,045
	0,045
	32
	32

	66
	ТК5/1- ТК5/2
	0,300
	0,300
	43
	43

	67
	ТК5/2-Чорос-Гуркина20
	0,057
	0,057
	10
	10

	68
	ТК5/2- ТК6
	0,325
	0,325
	70
	70

	69
	ТК6- ТК28
	0,219
	0,219
	110
	110

	70
	ТК28-Чорос-Гуркина33
	0,089
	0,089
	42
	42

	71
	ТК28- пер Проточный (т)
	0,108
	0,108
	68
	68

	72
	пер Проточный (т) -Проточный 14
	0,089
	0,089
	10
	10

	73
	пер Проточный (т) -Проточный 12
	0,089
	0,089
	15
	15

	74
	ТК28-ТК29
	0,159
	0,159
	50
	50

	75
	ТК28-Чорос-Гуркина35
	0,089
	0,089
	5
	5

	76
	ТК29-ТК30
	0,108
	0,108
	12
	12

	77
	ТК30-Чорос-Гуркина37
	0,108
	0,108
	47
	47

	78
	ТК30- Проточный 4
	0,076
	0,076
	132
	132

	79
	ТК6-  ТК33
	0,125
	0,125
	67
	67

	80
	ТК33- Чорос-Гуркина29(гараж)
	0,125
	0,125
	12
	12

	81
	ТК33-ТК34
	0,076
	0,076
	35
	35

	 
	Итого
	 
	 
	3351
	3351

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная №5 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ЦТП4-   ТК31
	0,089
	0,057
	41
	41

	2
	 ТК31-  Панфиловцев21
	0,02
	0,02
	10
	10

	3
	 ТК31-  Панфиловцев31
	0,048
	0,025
	27
	27

	4
	ТК31-ТК32   
	0,048
	0,048
	40
	40

	5
	ТК32-ТК32/1   
	0,025
	0,025
	28
	28

	6
	 ТК32-  Панфиловцев19
	0,025
	0
	12
	12

	7
	 ТК32/1-  Панфиловцев17
	0,025
	0,025
	28
	28

	8
	ЦТП4-   ТК1
	0,219
	0,159
	10
	10

	9
	ТК1- Коммунистический36/1
	0,057
	0,032
	49
	49

	10
	ТК1- ТК1/1
	0,219
	0,159
	47
	47

	11
	ТК/1- Коммунистический36
	0,025
	0,025
	49
	49

	12
	ТК/1- Коммунистичесский34
	0,025
	0,025
	19
	19

	13
	ТК1/1-ТК2
	0,219
	0,159
	48
	48

	14
	  ТК2- Коммунистич32
	0,032
	0,032
	16
	16

	15
	ТК2-    ТК7
	0,219
	0,159
	88
	88

	16
	  ТК7- Коммунистич30
	0,032
	0,032
	14
	14

	17
	ТК7-    ТК8
	0,108
	0,063
	17
	17

	18
	  ТК8- Коммунистич28
	0,025
	 
	13
	13

	19
	ТК8-    ТК9
	0,076
	0,063
	101
	101

	20
	ТК9-      Панфиловцев5
	0,025
	0,025
	23
	23

	21
	ТК9-     ТК10
	0,076
	0,063
	15
	15

	22
	ТК10- Коммунистич26
	0,032
	0,032
	7
	7

	23
	ТК10-     ТК11
	0,076
	0,063
	35
	35

	24
	ТК11- Коммунистич22
	0,048
	0,048
	32
	32

	25
	ТК11-     ТК12
	0,048
	0,048
	60
	60

	26
	ТК12- Коммунистич20
	0,048
	0,048
	19
	19

	27
	ТК12-    ТК13
	0,048
	0,048
	34
	34

	28
	ТК13- Коммунистич18/1
	0,048
	0,048
	41
	41

	29
	ТК13- Коммунистич18
	0,048
	0,048
	10
	10

	30
	ТК2-    ТК3
	0,219
	0,108
	107
	107

	31
	ТК3- Коммунистич15/1
	0,057
	0,032
	11
	11

	32
	Тк14- ТК16
	0,159
	0,108
	48
	48

	33
	ТК16-ТК15
	0,057
	0,032
	38
	38

	34
	Тк15- Коммунистический21
	0,076
	0,048
	26
	26

	35
	Тк15- Коммунистический27
	0,057
	0,032
	3
	3

	36
	ТК16- Чорос-Гуркина30
	0,048
	0,048
	96
	96

	37
	Тк18- ТК19
	0,057
	0,032
	70
	70

	38
	Тк19- Коммунистический31
	0,057
	0,057
	25
	25

	39
	 ТК19- ТК21
	0,076
	0,076
	91
	91

	40
	ТК21- Чорос-Гуркина34
	0,057
	0,057
	6
	6

	41
	ТК21-Чорос-Гуркина 32
	0,057
	0,057
	55
	55

	42
	ТК4-  ТК5
	0,219
	0,108
	29
	29

	43
	ТК5-  ТК23
	0,159
	0,076
	67
	67

	44
	ТК3-   Коммунистический 17
	0,025
	0,025
	21
	21

	45
	ТК23- ТК24
	0,159
	0,076
	42
	42

	46
	 ТК24-  Коммунистический15
	0,025
	0,025
	17
	17

	47
	ТК24-  ТК25
	0,108
	0,076
	42
	42

	48
	 ТК25- ТК26
	0,108
	0,076
	36
	36

	49
	 ТК26-    Школа №1
	0,057
	0,057
	36
	36

	50
	ТК26- Коммунистический 11
	0,057
	0,032
	95
	95

	51
	ТК5- ТК5/1
	0,219
	0,108
	55
	55

	52
	Тк5/1- Ч. Гуркина24
	0,048
	0,032
	32
	32

	53
	т- Ч. Гуркина26
	0,032
	0,032
	32
	32

	54
	ТК5/1- ТК5/2
	0,219
	0,108
	43
	43

	55
	ТК5/2- ТК6
	0,159
	0,108
	70
	70

	56
	ТК6- ТК28
	0,108
	0,075
	140
	140

	57
	ТК28-Чорос-Гуркина33
	0,089
	0,048
	42
	42

	58
	ТК28- пер Проточный (т)
	0,057
	0,048
	68
	68

	59
	пер Проточный (т) -Проточный 14
	0,057
	0,048
	10
	10

	60
	пер Проточный (т) -Проточный 12
	0,057
	0,048
	15
	15

	61
	ТК28-ТК29
	0,076
	0,057
	50
	50

	62
	ТК28-Чорос-Гуркина35
	0,057
	0,057
	5
	5

	63
	ТК29-ТК30
	0,076
	0,076
	12
	12

	64
	ТК30-Чорос-Гуркина37
	0,076
	0,076
	47
	47

	 
	Итого
	 
	 
	2515
	2515

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Котельная №6 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ТК4-ТК5
	0,108
	0,089
	105
	105

	2
	ТК5-пр.Комм.162
	0,076
	0,045
	21
	21

	3
	ТК5-ТК6/1
	0,089
	0,076
	50
	50

	4
	ТК6/1-ТК6
	0,0108
	0,045
	10
	10

	5
	ТК6-пр.Комм.160
	0,076
	0,045
	11
	11

	6
	ТК6-пр.Комм.158
	0,076
	0,045
	51
	51

	 
	Итого
	 
	 
	248
	248

	
	
	
	
	
	

	Котельная №7 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ТК13-Типографский 6
	0,045
	0,045
	7
	7

	2
	ТК6-УТ1
	0,089
	0,089
	11
	11

	3
	УТ2-УТ3
	0,089
	0,089
	41
	41

	4
	УТ3-ТК7
	0,089
	0,089
	27
	27

	5
	ТК7-ТК8
	0,089
	0,089
	63
	63

	9
	ТК9(12)-УТ11
	0,048
	0,048
	9
	9

	10
	УТ11(ТК12)-Кухня
	0,048
	0,048
	8
	8

	11
	ТК9(12)-УТ10
	0,057
	0,057
	31
	31

	12
	УТ10-Прачечная
	0,032
	0,032
	40
	40

	 
	Итого
	 
	 
	237
	237

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная №8 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Кот.-УТ2
	0,150
	0,150
	96
	96

	2
	УТ2-ТК6
	0,150
	0,150
	90
	90

	3
	ТК6-ТК7
	0,125
	0,125
	43
	43

	4
	ТК7-ТК8
	0,114
	0,114
	72
	72

	5
	ТК7-Барнаульская,6
	0,089
	0,089
	18
	18

	6
	ТК8-Барнаульская,2
	0,089
	0,089
	20
	20

	7
	ТК8-Барнаульская,4
	0,089
	0,089
	25
	25

	8
	ТК1-Шелковичная, 2 и 4
	0,040
	0,040
	40
	40

	9
	ТК1-Алагызова,9
	0,040
	0,040
	20
	20

	10
	ТК3-Алагызова,3
	0,040
	0,040
	15
	15

	11
	ТК4-Алагызова,3
	0,040
	0,040
	15
	15

	12
	УТ1/1-гараж
	0,050
	0,050
	10
	10

	13
	ТК5-Алагызова,1
	0,040
	0,040
	25
	25

	14
	ТК6-ТК10
	0,100
	0,100
	104
	104

	15
	ТК9-Алагызова,1
	0,032
	0,032
	19
	19

	16
	ТК10-ТК12
	0,065
	0,065
	100
	100

	17
	ТК11-Красная,10
	0,040
	0,040
	48
	48

	18
	ТК12-Красная,8
	0,040
	0,040
	33
	33

	19
	ТК12-ТК14
	0,050
	0,050
	113
	113

	20
	ТК13-Красная,4
	0,032
	0,032
	32
	32

	21
	ТК10-Красная,11
	0,050
	0,050
	83
	83

	22
	Кот.-ТК15
	0,150
	0,150
	53
	53

	23
	ТК15-УТ16
	0,125
	0,125
	5
	5

	24
	ТК16-контора
	0,065
	0,065
	57
	57

	25
	ТК15-ТК17
	0,065
	0,065
	180
	180

	26
	УТ17/1-Долгих,8; Шелковичн.,5,7
	0,040
	0,040
	107
	107

	27
	ТК17-ТК18
	0,040
	0,040
	32
	32

	28
	УТ2-ТК21
	0,100
	0,100
	113
	113

	29
	УТ19-Алагызова,7
	0,032
	0,032
	6
	6

	30
	УТ19/1-Алагызова,7
	0,025
	0,025
	6
	6

	31
	ТК20-Алагыз.,11,13; Шелков.,6, 8.
	0,040
	0,040
	69
	69

	32
	ТК21-Алагызова,4
	0,032
	0,032
	17
	17

	33
	ТК22-ТК23
	0,040
	0,040
	76
	76

	34
	ТК23-Шелковичная,11, 13.
	0,032
	0,032
	55
	55

	35
	ТК23-Шелковичная,9
	0,025
	0,025
	14
	14

	36
	ТК21-ТК26
	0,100
	0,100
	172
	172

	37
	ТК25-Алагызова,8
	0,040
	0,040
	6
	6

	38
	ТК26-ТК28
	0,065
	0,065
	54
	54

	39
	ТК28-Алагызова,16
	0,032
	0,032
	32
	32

	40
	ТК28-Шелковичная,30
	0,050
	0,050
	50
	50

	 
	Итого
	 
	 
	2125
	2125

	
	
	
	
	
	

	Котельная №9 отопление
	 

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Вых 1 - Р1
	0,048
	0,048
	64
	64

	2
	Р1 - морг
	0,048
	0,048
	23
	23

	3
	ТК11 - Медицинский 2
	0,032
	0,032
	60
	60

	4
	ТК11 - Р3
	0,076
	0,076
	45
	45

	5
	ТК16 - Медицинский 4
	0,076
	0,076
	15
	15

	6
	ТК10 - ТК17
	0,108
	0,108
	30
	30

	7
	ТК17 - центр реабилитации
	0,108
	0,108
	5
	5

	8
	ТП-6- ТК1
	0,108
	0,108
	88
	88

	9
	ТК1- инф отделен (внутр)
	0,089
	0,089
	32
	32

	10
	ТК1- ТК8
	0,076
	0,076
	74
	74

	11
	ТК8- Хир 41
	0,057
	0,057
	25
	25

	12
	ТК8- Хир 39
	0,057
	0,057
	20
	20

	13
	ТК8-ТК9
	0,057
	0,057
	68
	68

	14
	ТК9-Хир 33
	0,032
	0,032
	9
	9

	15
	ТК9-Хир 36
	0,032
	0,032
	18
	18

	16
	ТК9-ТК9/1
	0,057
	0,057
	30
	30

	17
	ТК9/1- Хир. 32
	0,032
	0,032
	10
	10

	18
	ТК9/1- Хир. 31
	0,032
	0,032
	10
	10

	19
	ТК1-УЗ1
	0,089
	0,089
	65
	65

	20
	Уз1- ТК2
	0,089
	0,089
	19
	19

	21
	ТК2-ТК2/1
	0,089
	0,089
	20
	20

	22
	ТК2-ТК2/2
	0,057
	0,057
	35
	35

	23
	ТК2/2-Хир.42
	0,042
	0,042
	15
	15

	24
	ТК2/2-Хир.34
	0,042
	0,042
	71
	71

	25
	ТК2-Хир.38
	0,032
	0,032
	15
	15

	26
	ТК2-Хир.40
	0,032
	0,032
	10
	10

	27
	ТП6-ТК3
	0,125
	0,125
	90
	90

	28
	ТК3-ТК3/1
	0,125
	0,125
	79
	79

	29
	 ТК3/1-  Хир.44
	0,45
	0,045
	15
	15

	30
	Хир.44-Хир.46
	0,042
	0,042
	38
	38

	31
	Уз3-Хир.43
	0,042
	0,042
	62
	62

	32
	ТК3/1-   ТК4
	0,125
	0,125
	50
	50

	33
	ТК4 -Хир.48
	0,057
	0,057
	30
	30

	34
	ТК4 -Хир.50
	0,057
	0,057
	23
	23

	35
	ТК4 - Медавтотранс                   ((коллектор)
	0,125
	0,125
	7
	7

	36
	Коллектор -Хир.52
	0,032
	0,032
	55
	55

	37
	Коллектор -Хир.54
	0,032
	0,032
	98
	98

	38
	Коллектор - Узел разветвл.У4
	0,057
	0,057
	61
	61

	39
	У4-  Хирургический47
	0,045
	0,045
	23
	23

	40
	У4- Федорова 5
	0,032
	0,032
	22
	22

	41
	ТП6-ТК5
	0,108
	0,108
	128
	128

	42
	ТК-5- ТК б/н
	0,057
	0,057
	46
	46

	43
	ТК б/н-  Хир.51
	0,032
	0,032
	20
	20

	44
	ТП6-ТК10
	0,219
	0,219
	90
	90

	45
	ТК10-ТКбн
	0,108
	0,108
	25
	25

	46
	ТК бн-  хозкорпус
	0,076
	0,076
	15
	15

	47
	ТК11- СПК
	0,076
	0,076
	70
	70

	48
	ТК11-ТК12
	0,219
	0,219
	81
	81

	49
	ТК12-  Училище
	0,108
	0,108
	14
	14

	50
	ТК12- Общежитие
	0,159
	0,159
	53
	53

	 
	Итого
	 
	 
	2071
	2071

	
	
	
	
	
	

	Котельная №9 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ТК1 - ТК2
	0,076
	0,057
	124
	124

	2
	ТК4-Хиркорпус
	0,089
	0,057
	228
	228

	3
	пищеблок - терапев.корпус
	0,057
	0,032
	28
	28

	4
	ТК10 -ТК17
	0,057
	0,048
	30
	30

	5
	ТК17 - центр реабилитации
	0,057
	0,048
	5
	5

	6
	ТК1- инф отделен (внутр)
	0,057
	0,032
	32
	32

	7
	ТК1-УЗ1
	0,057
	0,032
	75
	75

	8
	Уз1- ТК2
	0,057
	0,032
	19
	19

	9
	ТК2-ТК2/1
	0,057
	0,032
	28
	28

	10
	ТК2-ТК2/2
	0,02
	0,02
	35
	35

	11
	ТК2/1-Хир.42
	0,02
	0,2
	15
	15

	12
	ТК2-Хир.38
	0,02
	0,02
	15
	15

	13
	ТК2-Хир.40
	0,02
	0,02
	10
	10

	14
	ТП6-ТК3
	0,057
	0,025
	90
	90

	15
	ТК3-Уз2
	0,057
	0,025
	79
	79

	16
	Хир.44-Хир.46
	0,057
	0,025
	23
	23

	17
	ТП6-ТК10
	0,108
	0,076
	102
	102

	18
	ТК10-ТКбн
	0,108
	0,089
	25
	25

	19
	ТК11- СПК
	0,057
	0,057
	95
	95

	20
	ТК11-ТК12
	0,108
	0,076
	97
	97

	21
	ТК12- Общежитие
	0,076
	0,048
	14
	14

	22
	ТК12-  Училище
	0,076
	0,048
	53
	53

	 
	Итого
	 
	 
	1222
	1222

	
	
	
	
	
	

	Котельная №10 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	УТ4-УТ5
	0,219
	0,219
	40
	40

	2
	ТК4- Поселковая 8
	0,076
	0,076
	6
	6

	3
	УТ16(ТК5)-ТК7
	0,125
	0,125
	6
	6

	4
	  У6-ТКб/н
	0,057
	0,057
	36
	36

	5
	ТКб/н- Поселковая7
	0,040
	0,040
	10
	10

	6
	ТКб/н-  Ясный10
	0,040
	0,040
	6
	6

	7
	ТКб/н-  Ясный17
	0,040
	0,040
	45
	45

	8
	ТК7-ТК/1
	0,057
	0,057
	25
	25

	9
	ТК7/1- Ясный 6
	0,040
	0,040
	21
	21

	10
	Ясный 6-Ясный6/1
	0,040
	0,040
	21
	21

	11
	ТК6/1-ТК8
	0,057
	0,057
	65
	65

	12
	 ТК16-Поселковая16
	0,032
	0,032
	3
	3

	13
	 ТК8-ТК8/1
	0,057
	0,057
	78
	78

	14
	 ТК8/1- Поселковая20
	0,032
	0,032
	16
	16

	15
	 ТК8/1- Заринская1/1
	0,032
	0,032
	12
	12

	16
	 ТК8/1-  Поселковая22
	0,032
	0,032
	12
	12

	17
	ТК 1 –  ТК1/1
	0,159
	0,159
	124
	124

	18
	ТК 1/1 –  Спальный корпус 
	0,159
	0,159
	30
	30

	19
	ТК 1/1 –  Столовая 
	0,076
	0,076
	29
	29

	20
	ТК1-ТК9
	0,219
	0,219
	45
	45

	21
	ТК9-ТК10
	0,125
	0,125
	55
	55

	22
	ТК9-ТК12
	0,159
	0,159
	136
	136

	23
	ТК12-ТК18
	0,159
	0,159
	26
	26

	24
	ТК18-вспом школа
	0,076
	0,076
	6
	6

	25
	ТК18-ТК19
	0,159
	0,159
	21
	21

	26
	ТК19 вспом школа
	0,076
	0,076
	50
	50

	27
	ТК19-ТК20
	0,076
	0,076
	32
	32

	28
	ТК20-ТК21
	0,057
	0,057
	13
	13

	29
	ТК21-Гараж
	0,057
	0,057
	17
	17

	30
	ТК12-ТК13
	0,089
	0,089
	62
	62

	31
	ТК13-ТК16
	0,125
	0,125
	22
	22

	32
	ТК16-ТК17
	0,125
	0,125
	33
	33

	33
	ТК17-Гранитный7
	0,125
	0,125
	24
	24

	34
	Гранитный7-Гранитный3
	0,125
	0,125
	30
	30

	35
	ТК17-УТ2
	0,108
	0,108
	112
	112

	36
	УТ2-Гранитный12
	0,089
	0,089
	18
	18

	37
	УТ2-Заринская 22/1
	0,076
	0,076
	22
	22

	38
	УТ2-УТ3
	0,076
	0,076
	32
	32

	39
	УТ3-Заринская 25
	0,076
	0,076
	21
	21

	40
	 ТК-19- пожарное депо
	0,057
	0,057
	45
	45

	 
	Итого
	 
	 
	1407
	1407

	
	
	
	
	
	

	Котельная №10 ГВС
	

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	УТ5(ТК4)-Поселковая10
	0,048
	0,025
	15
	15

	2
	УТ4-УТ5
	0,076
	0,048
	40
	40

	3
	УТ15- Поселковая 8
	0,058
	0,032
	6
	6

	4
	ТК 1 –  ТК1/1
	0,108
	0,089
	124
	124

	5
	ТК 1/1 –  Спальный корпус 
	0,108
	0,089
	30
	30

	6
	ТК 1/1 –  Столовая 
	0,057
	0,045
	29
	29

	7
	ТК1-ТК9
	0,125
	0,057
	45
	45

	8
	ТК9-ТК12
	0,108
	0,032
	106
	106

	9
	ТК12-ТК18
	0,125
	0,057
	26
	26

	10
	ТК18-вспом школа
	0,057
	0,025
	6
	6

	11
	ТК18-ТК19
	0,108
	0,057
	21
	
	21

	12
	ТК19 вспом школа
	0,076
	0,045
	50
	
	50

	13
	ТК19-ТК20
	0,057
	0,057
	32
	
	32

	14
	ТК12-ТК13
	0,108
	0,057
	62
	
	62

	15
	ТК13-ТК16
	0,089
	0,057
	22
	
	22

	16
	ТК16-ТК17
	0,089
	0,057
	33
	
	33

	17
	УТ-Поселковая10
	0,076
	0,048
	17
	
	17

	18
	ТК17-Гранитный7
	0,089
	0,057
	24
	
	24

	19
	Гранитный7-Гранитный3
	0,045
	0,025
	7
	
	7

	20
	ТК17-УТ2
	0,076
	0,048
	112
	
	112

	21
	УТ2-Гранитный12
	0,057
	0,032
	18
	
	18

	22
	УТ2-Заринская 22/1
	0,042
	0,032
	22
	
	22

	23
	УТ2-УТ3
	0,042
	0,025
	32
	
	32

	24
	УТ3-Заринская 25
	0,042
	0,025
	21
	
	21

	25
	 ТК-20- пожарное депо
	0,057
	0,032
	125
	
	125

	 
	Итого
	 
	 
	1025
	
	1025

	 
	Котельная № 13 отопление
	
	 
	 
	 

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Р1 -Р2
	0,076
	0,076
	40
	40

	2
	ТК1 - котельная драмтеатра
	0,057
	0,057
	8
	8

	3
	ТК7 - Р5
	0,108
	0,108
	22
	22

	4
	Р5 - Р6
	0,108
	0,108
	44
	44

	5
	Р6 - ТК8
	0,076
	0,076
	47
	47

	6
	ТК8 - Улагашева 2
	0,032
	0,032
	5
	5

	7
	ТК8 - ТК9
	0,057
	0,057
	20
	20

	8
	ТК9 - Кирова 8
	0,040
	0,040
	21
	21

	9
	ТК9 - Р7
	0,057
	0,057
	68
	68

	10
	Р7 - Чаптынова 19
	0,057
	0,057
	8
	8

	11
	ТК7 - ТК7/1
	0,057
	0,057
	27
	27

	12
	ТК7/1 - Улагашева 6
	0,057
	0,057
	15
	15

	13
	ТК7/1 - Р4
	0,057
	0,057
	49
	49

	14
	Р4 - частный дом
	0,040
	0,040
	15
	15

	15
	Р4 - частный дом
	0,040
	0,040
	26
	26

	 
	Итого
	 
	 
	415
	415

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная №14 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	ТК 10 – ТК 13
	0,057
	0,057
	20
	20

	2
	ТК 13 – ул.Островского 41
	0,057
	0,057
	3
	3

	3
	Тк 13 – ТК 14
	0,057
	0,057
	82
	82

	 
	Итого
	 
	 
	105
	105

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Котельная №17 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Газ. Кот-УТ1
	0,219
	0,219
	10
	10

	2
	 т.опуска в землю до ТК1( Электросигнал)
	0,159
	0,159
	70
	70

	3
	ТК1-ТК3
	0,133
	0,133
	128
	128

	4
	ТК3-общеж.
	0,057
	0,057
	121
	121

	5
	УТ-1-Р1/1
	0,159
	0,159
	169
	169

	6
	Р1/1-Р1
	0,108
	0,108
	138
	138

	7
	Р1-Промышл.3
	0,025
	0,025
	7
	7

	8
	Р1-переход в подземную теплосеть
	0,057
	0,057
	33
	33

	9
	переход в подземную теплосеть-Ушакова 1/1
	0,057
	0,057
	32
	32

	10
	Ушак1/1-Ушак 3
	0,032
	0,032
	38
	38

	11
	УТ1-УТ1/1
	0,133
	0,133
	10
	10

	12
	т.выхода-Заринская33
	0,076
	0,076
	65
	65

	13
	ТК1-ГПТУ 28
	0,108
	0,108
	45
	45

	 
	Итого
	 
	 
	866
	866

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная №17 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	УТ1-УТ1/1
	0,089
	0,057
	10
	10

	2
	УТ.-ТК(ж/д Технологический16)
	0,089
	0,057
	208
	208

	3
	ТК(ж/д Технологический16)-Технол.16
	0,089
	0,057
	8
	8

	4
	ТК(ж/д Технологический16)-Тт. выхода из земли
	0,057
	0,048
	51
	51

	5
	т.выхода-Заринская33
	0,057
	0,048
	65
	65

	6
	ТК1-ГПТУ 28
	0,057
	0,032
	45
	45

	 
	Итого
	 
	 
	387
	387

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Котельная №19 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Котельная(вых.1) - Муз. школа
	0,076
	0,076
	45
	45

	2
	Р 1- Гаражи
	0,057
	0,057
	1
	1

	3
	Котельная(вых.1) - ТК 1
	0,089
	0,089
	14
	14

	4
	Котельная-ТК1
	0,040
	0,040
	18
	18

	5
	ТК 1-  д/с №5
	0,108
	0,108
	52
	52

	6
	ТК 1- УФПС
	0,089
	0,089
	102
	102

	 
	Итого
	 
	 
	232
	232

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная №19 ГВС

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Котельная-ТК1
	0,048
	0,032
	17
	17

	2
	ТК 1-  д/с №5
	0,048
	0,032
	35
	35

	 
	Итого
	 
	 
	52
	52

	
	
	
	
	
	

	Котельная №20 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Котельная20- дом культуры
	0,045
	0,045
	20
	20

	
	
	
	
	
	

	Котельная №21 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Котельная - школа №5
	0,089
	0,089
	45
	45

	2
	Врезка в трассу - гараж
	0,025
	0,025
	1
	1

	 
	Итого
	 
	 
	46
	46

	 
	
	
	
	
	

	Котельная №22 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Газовая котельная-ст котельная
	0,075
	0,075
	30
	30

	2
	Котельная(вых.2) - уход под зем-
	0,057
	0,057
	27
	27

	3
	Переход на подземную -мастер.
	0,057
	0,057
	6
	6

	 
	Итого
	 
	 
	63
	63

	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Котельная №24 отопление

	№
	Наименование участков тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка L, м
	Бесхозные сети, м (двух трубное исполнение)

	
	
	
	
	

	
	
	подающий 
	обратный
	
	

	1
	Котельная(вых.3) - Гаражи
	0,032
	0,032
	15
	15

	 
	Итого
	 
	 
	15
	15

	 
	По заявлениям
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО "Легенда Ра"
	 
	 
	 
	 

	4
	пр. Коммунистический, 109
	0,890
	 
	 
	450

	 
	ООО ПКП "Смена"
	 
	 
	 
	 

	5
	ул. Набережная, 20
	 
	 
	 
	 

	 
	ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ"
	 
	 
	 
	 

	6
	ул. Строителей, 1
	 
	 
	 
	2894

	 
	ООО "Горно-Алтайское ПАТП"
	 
	 
	 
	 

	7
	пр. Коммунистический, 87
	 
	 
	 
	 

	 
	итого
	 
	 
	 
	57445,84 м.


Вывод

В рамках данной работы были проанализированы существующие и перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель системы централизованного теплоснабжения города Горно-Алтайск в программном расчетном комплексе ZULU Thermo. 

Электронная модель позволила провести анализ работы существующих тепловых сетей. По результатам расчетов выделены варианты развития системы теплоснабжения города Горно-Алтайск, подобраны оптимальные диаметры для перекладки тепловых сетей. Приняты решения по необходимой мощности котельных.

24

19

